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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

Neues städtisches Rechenzentrum; Investitionskredit für die neue Infor-
matik Infrastruktur im Beer-Haus und den Ersatz von System- und Netz-
werkkomponenten 

 

 

1. Worum es geht 

 

Der Weg zum zukünftigen städtischen Rechenzentrum (RZ) entspricht einem mehrstufigen 

Prozess, in welchem der Stadtrat bereits zwei wesentliche Entscheide getroffen hat: Erstens 

hat er am 29. November 2012 mit SRB 589 einen Kredit über 27,8 Mio. Franken für die Ge-

samterneuerung des städtischen Verwaltungsgebäudes an der  Schwanengasse 14 geneh-

migt. Zweitens bewilligte er an der gleichen Sitzung mit SRB 590 auch einen Kredit über 

10,57 Mio. Franken für die nötigen baulichen Massnahmen für den Einzug von Einheiten der 

Stadtverwaltung, darunter die Informatikdienste, ins Beer-Haus. Von diesem Kredit entfallen 

4,985 Mio. Franken auf den Mieterausbau für das neue städtische Rechenzentrum. Mit vorlie -

gendem, seinerzeit angekündigten, Antrag wird nun drittens der aus den beiden ersten Ent-

scheiden folgende Investitionskredit für die Informatik-Infrastruktur des neuen städtischen RZ 

und für den notwendigen Ersatz von System- und Netzwerkkomponenten im Rahmen des Le-

benszyklus-Managements in der Höhe von 4,51 Mio. Franken beantragt. Als vierter und letz-

ter Schritt im Prozess hin zum zukünftigen städtischen RZ wird über einen Verpflichtungs -

kredit für ein zweites städtisches RZ im Rahmen einer Housing-Lösung (Standort steht noch 

nicht fest) zu entscheiden sein. 

 

 

2. Ausgangslage 

 

2.1 Heutige RZ-Situation 

Aktuell befinden sich die städtischen Informatikdienste der Stadt Bern an der Schwanengasse 

14. Im gleichen Gebäude ist auch das städtische RZ untergebracht. In einem anderen Ge-

bäude an der Bundesgasse 38 wird ein Datensicherungs- und Archivierungszentrum betrie-

ben. Wesentliche Bestandteile des RZ sind dringend zu ersetzen, da deren normale Lebens -

zyklen erreicht oder sogar bereits überschritten sind. Grössere Ersatz-Anschaffungen für das 

RZ wurden, wenn immer möglich und aus Risikoüberlegungen vertretbar, hinausgezögert, 

damit sie zum Zeitpunkt getätigt werden können, in dem Klarheit über die Zukunft des städti -

schen RZ besteht. Die heutige Situation ist aber nicht nur wegen des bestehenden Investiti -

onsbedarfs kritisch, sondern auch, weil kein zweites RZ zur Verfügung steht, das Redundanz 

bei Ausfällen des ersten RZ sichern könnte. Der Gemeinderat vertritt daher die Meinung, dass 

aus Risikoüberlegungen ein zweites RZ nötig ist. 

 

2.2 Neues städtisches RZ im Beer-Haus ab März 2014 

Wie der Stadtrat mit SRB 590 vom 29. November 2012 entschieden hat, wird im Beer-Haus, 

dem neuen Standort der Informatikdienste ab Oktober 2013, ein neues städtisches RZ aufge-

baut. Die hierfür nötigen Baumassnahmen verlaufen nach Terminplan. Laut Fahrplan werden 

Ende Februar 2014 die Funktionen des heutigen RZ an der Schwanengasse 14 vollständig 

durch das neue RZ im Beer-Haus übernommen. Nur bei Einhaltung dieses Termins kann wie 
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vorgesehen im Frühling 2014 mit der Sanierung der Schwanengasse 14 begonnen wer den. 

Eine Verzögerung des Sanierungsbeginns hätte teure Leerstände zur Folge, da alle Abteilun-

gen mit heutigem Arbeitsplatz an der Schwanengasse 14 bis dann bereits Provisorien bezo-

gen haben werden. 

 

2.3 Mittelfristige Zielarchitektur für die städtischen Rechenzentren: Betrieb von zwei städti-

schen RZ 

Der Gemeinderat hat im Juni 2010 im Grundsatz beschlossen, zur Minimierung von Ausfallri -

siken ein zweites städtisches RZ zu betreiben. Dieses wird benötigt, um bei einem allfälligen 

Gesamt-Ausfall des neuen Hauptrechenzentrums Beer-Haus mindestens einen Notbetrieb 

oder allenfalls sogar den vollredundanten Betrieb der Informatikleistungen ohne längere Au s-

fallzeiten sicherstellen zu können. Zwischen den beiden zukünftigen RZ werden die Daten 

repliziert. Dem Stadtrat wird frühestens Ende 2013 ein Kreditantrag für das zweite RZ, dessen 

Aufbau nach heutigem Planungsstand für das Jahr 2014 vorgesehen ist,  vorgelegt werden. Es 

wird als Housing-Lösung betrieben werden. Mit anderen Worten: Durch die Stadt Bern werden 

bei einem spezialisierten Dienstleistungsunternehmen als RZ ausgebaute und konzipierte 

Räume gemietet. In diesen gemieteten Räumen werden stadteigene technische Komponenten 

betrieben. Die Housing-Firma und damit der Standort des zweiten RZ wird im Rahmen einer 

offenen Ausschreibung ermittelt werden. 

 

 

3. Bei der Einrichtung des neuen RZ im Beer-Haus zu beachtende Aspekte 

 

Im Rahmen der geschilderten Ausgangslage mussten die Informatikdienste bei der Planung 

der Einrichtung des neuen RZ im Beer-Haus zusammengefasst die folgenden Punkte berück-

sichtigen: 

 

- Wesentliche Komponenten des heutigen RZ sind infolge der abgelaufenen Lebensdauer 

zu ersetzen.  

- Mit dem Aufbau des neuen RZ ist ein Umzug von der Schwanengasse 14 ins Beer-Haus 

verbunden. Dieser Ortswechsel des eigentlichen Herzens der städtischen Informatik-

infrastruktur ist sorgfältig zu planen, um Ausfallrisiken für die Informatik zu minimieren. 

Gleichzeitig sind jedoch die terminlichen Vorgaben (neues RZ im Betrieb ab März 2014) 

einzuhalten.  

- Im Hinblick auf die mittelfristige Zielarchitektur für die städtischen RZ (Aufbau eines zwei-

ten RZ) ist zu prüfen, ob die Konzeptionierung des städtischen Informatik -Netzwerks noch 

stimmt und ob nicht sinnvollerweise bereits zum heutigen Zeitpunkt gewisse Vorkehrun-

gen für das zweite RZ zu treffen sind. 

 

3.1 Vorgehensweise beim Umzug 

Um die Gesamterneuerung der Schwanengasse 14 möglichst effizient durchführen zu können, 

muss das Gebäude während der Umbauphase leergeräumt sein. Dies bedingt nicht nur eine 

temporäre Verschiebung sämtlicher Arbeitsplätze an der Schwanengasse 14 in Provisorien, 

sondern auch eine Ausserbetriebnahme des heutigen RZ, welches sich ebenfalls an diesem 

Standort im zweiten Untergeschoss befindet. Für den Umzug des RZ sind grundsätzlich drei 

Varianten denkbar: 

 

1. Ein kompletter Umzug des RZ an mehreren zusammenhängenden Tagen,  

2. ein schrittweiser Umzug von einzelnen Komponenten über mehrere Wochen oder  

3. der parallele Aufbau eines neuen RZ im Beer-Haus.  
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Im Rahmen eines durch eine externe Firma erarbeiteten Grobkonzepts wurde untersucht und 

grob festgelegt, wie der Bezug des neuen RZ mit einem Betriebsunterbruch von maximal ei -

nem halben Tag erfolgen soll. Gegenstand dieses Konzepts bilden auch die Bereitstellung der 

Basis IT-Infrastruktur und Applikationen, die Datenmigration und die Frage, inwiefern aktuell 

eingesetzte Hard- und Software im RZ Beer-Haus wiederverwendet werden können.  

 

Weil die Stadt heute nur ein einziges RZ betreibt, hätte dessen Umzug 1:1 inklusive sämtli -

cher Komponenten zur Folge, dass die städtische Informatik über mehrere Tage nicht funktio -

nieren würde. Um die Ausfallrisiken für die städtische Informatik und Betriebsunterbrüche 

möglichst gering zu halten, und mit Blick auf die geringe Zahl wiederverwendbarer Kompo-

nenten des heutigen RZ, erwies sich der parallele Aufbau eines komplett neuen RZ im Beer-

Haus als insgesamt effizienteste und sicherste Lösung.  

 

Die konkrete Umzugsplanung sieht vor, dass die Informatikdienste im Oktober 2013 ihren 

Standort ins Beer-Haus verlegen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch die Grundinfra-

struktur (Stromversorgung, Klimaanlage, Batterien, Notstromaggregat, Doppelboden, Verka -

belung) für ein neues RZ im Beer-Haus bereitstehen. Von November 2013 bis Februar 2014 

sind die gesamthaft neu beschafften Informatikausrüstungen im Beer-Haus zu installieren, zu 

testen und in Betrieb zu nehmen, um anschliessend sämtliche Dienste des heutigen RZ ins 

neue RZ zu migrieren und schrittweise in Betrieb zu nehmen. Bis Ende Februar 2014 muss 

der Betrieb des heutigen RZ vollständig durch das neue RZ übernommen worden sein, so 

dass das RZ an der Schwanengasse 14 abgeschaltet und mit Beginn der Sanierungsarbeiten 

abgebaut werden kann. Die Sicherstellung des ordentlichen Betriebs aller städtischen Infor -

matikmittel und damit die Serviceverfügbarkeit haben für den Gemeinderat im ganzen Prozess 

höchste Priorität. 

 

3.2 Berücksichtigung der mittelfristigen Zielarchitektur für die städtischen RZ  (zukünftiger 

Betrieb von zwei RZ) 

Bei der Konzeptionierung der Informatik infrastruktur für das RZ im Beer-Haus ist es sinnvoll, 

auch die künftige Infrastruktur für das zweite RZ zu berücksichtigen. Dabei sind gewisse Sy s-

teme bereits zum heutigen Zeitpunkt redundant auszulegen, um die Verfügbarkeit für die I n-

betriebnahme des Hauptrechenzentrums im Beer-Haus sicherzustellen und die Ausfallsi-

cherheit beim Umzug zu erhöhen. Ausrüstungsbestandteile des heutigen RZ an der Schwa -

nengasse 14, die im neuen zweiten städtischen RZ noch verwendet werden können, sollen im 

Beer-Haus zwischengelagert werden. 

 

 

4. Das Projekt Neues Rechenzentrum (NERZ) 

 

Der Neubau und die Einrichtung des neuen RZ erfolgt bei den Informatikdiensten unter der 

Projektbezeichnung „Neues Rechenzentrum“ (NERZ).  

 

4.1 Bis Ende Februar 2014 zu erfolgende Arbeiten im Projekt NERZ 

Damit das neue Rechenzentrum im Beer-Haus in Betrieb genommen werden kann, sind bis 

Ende Februar 2014 folgende Arbeiten durchzuführen:  

 

Konzeptionierung 

Wie in jedem grösseren Projekt üblich, wurde auch für das neue städtische RZ im Beer -Haus 

eine Analyse der Ist-Situation vorgenommen. Mit externer Unterstützung wurde das bereits 
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erwähnte Grobkonzept erstellt. Unmittelbar nach dem Entscheid des Stadtrats zur Sanierung 

der Schwanengasse 14 und zur Nutzung des Beer-Hauses als Verwaltungsgebäude wurde 

zwecks Unterstützung der Informatikdienste im weiteren Projektverlauf ein spezialisiertes 

Dienstleistungsunternehmen bestimmt. Dieses erarbeitete basierend auf dem Grobkonzept 

bis im März 2013 ein umfassendes technisches Detailkonzept, das die Grundlage für alle Pro-

jektarbeiten bildet. Erst das Detailkonzept zeigte auf, welche Informatik-Infrastruktur genau zu 

beschaffen ist und welche Unterstützungsleistungen durch Externe erforderlich sind, um die 

Projektrisiken zu minimieren und den äusserst engen Terminrahmen einhalten zu können.  

 

Clean-Up 

In der Clean-Up-Phase werden alle im Rahmen des Detailkonzepts identifizierten Server auf 

die virtualisierte Plattform migriert und somit die Voraussetzung für eine vereinfachte Migra -

tion der Server geschaffen. Alte Hardware wird durch neue Geräte ersetzt, die den aktuellen 

Standards und Architekturprinzipien entsprechen.  Die Clean-Up-Phase endet im Juni 2013. 

 

Ausschreibung und Beschaffung 

Basierend auf dem genehmigten Architektur-Blueprint (Bebauungsplan) und dem Detailkon-

zept wurden die GATT/WTO-Ausschreibungen erstellt und publiziert. Nach Eingang der Of -

ferten erfolgte deren Auswertung und Bewertung sowie das Erstellen der Empfehlungen und 

Anträge an die Beschaffungsgremien.  

 

Beschaffung der Hardware 

Nach erfolgtem Zuschlagsentscheid ist die Hardware zu beschaffen. Je nach Ausrüstungen 

und Lieferanten ist hierbei mit Lieferfristen von mehreren Wochen zu rechnen, bis die ge-

kauften Geräte den Informatikdiensten für weitere Arbeiten zur Verfügung stehen.  

 

Proof of Concept (PoC) 

Der PoC dient der eigentlichen Verifikation der Drehbücher und der Zielarchitektur. Zu diesem 

Zweck wird am Standort Schwanengasse 14 eine produktionsnahe Infrastruktur aufgebaut, so 

dass die eigentliche Migration der Server und Services vorgängig ausführlich getestet werden 

kann. Wenn möglich erfolgt der PoC bereits mit den neuen Gerätschaften.  

 

Storage-Migration 

Wegen der aktuell noch fehlenden Netzwerkkapazitäten erfolgt die Migration der Daten am 

Standort Schwanengasse 14 und nicht via das Netzwerk am neuen Standort Beer-Haus. Nach 

der Datenmigration werden die neuen Speicher-Einheiten ins RZ Beer-Haus verschoben und 

die zwischenzeitlichen Datenänderungen über das Netzwerk synchronisiert.  

 

Staging Infrastruktur 

Sämtliche neu zu beschaffenden Gerätschaften werden an den Standort Schwanengasse 14 

geliefert und einem ersten Funktionstest unterzogen. Falls nötig, sind die Releases von Firm -

ware und Operatingsystemen zu aktualisieren. Nach Abschluss dieser Arbeiten erfolgt die 

Konfiguration der Komponenten und die Bereitstellung der Hardware für den Transport ins 

neue RZ Beer-Haus. 

 

Migrationsdrehbücher 

Die Drehbücher beinhalten die detaillierten Arbeitsanweisungen für die Migration der Services 

und Gerätschaften. Diese Drehbücher werden pro Service beziehungsweise Service-Gruppe 

erstellt und im Rahmen des PoC verifiziert.  
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Migration 

Die Migrationsphase startet mit dem Aufbau der gesamten Hardware und der Konfiguration 

des Netzwerks, Server und Storage im RZ Beer-Haus. Nach Abschluss dieser Arbeiten erfolgt 

die eigentliche Migration der Services gemäss Arbeitsanleitung der Drehbücher. Ebenfalls in 

dieser Phase erfolgen die Fachtests und die Abnahme/Freigabe der Services durch die jewe i-

ligen Fachabteilungen. 

 

Dekomission Schwanengasse 

Die bestehenden Systeme im RZ an der Schwanengasse werden kontrolliert abgebaut und bei 

Nichtwiederverwendung fachtechnisch gelöscht und entsorgt bzw. bei Weiterverwendung für 

den Transport vorbereitet und voraussichtlich im Beer-Haus zwischengelagert, bis das zweite 

RZ bezugsbereit ist. 

 

4.2  Projektmeilensteine und Termine  

Die wichtigsten Phasen im Projekt NERZ und die vorgesehenen Termine im Zeitraum Dezem-

ber 2012 bis Februar 2014 sind aus untenstehender Abbildung ersichtlich:  

 

 

 

Die detaillierte Planung wird bei Bedarf oder bei neuen Erkenntnissen laufend angepasst (ro l-

lende Planung). Ab Oktober 2013 werden am heutigen System keine Änderungen mehr vor-

genommen, damit Ursprungs- und Zielsystem vor und während der Migration garantiert iden-

tisch sind. Hauptziel des Projekts NERZ ist, dass das RZ Beer-Haus spätestens ab 1. No-

vember 2013 bezogen werden kann und die Datenmigration ins neue RZ per 28. Februar 

2014 abgeschlossen ist. 

 

 

5. Projektorganisation 

 

Aufgrund des Umfangs und der hohen Komplexität des Projekts, um die internen Ressourcen 

der Informatikdienste zu entlasten und um den ordentlichen Betrieb der städtischen Informatik 

nicht zu gefährden, wird das Projekt NERZ massgeblich durch externe Fachpersonen unter-

stützt. Im Rahmen eines Einladungsverfahrens konnte die Beratungsfirma In&Out AG am bes-

ten überzeugen und wurde wie bereits erwähnt mit der Konzepterstellung und der Unter-

stützung der Informatikdienste während der Realisierungsphase betraut.  
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Die Gesamtprojektleitung wird durch die Informatikdienste in enger Zusammenarbeit mit der 

Beratungsfirma wahrgenommen. 

 

Pro Technologiebereich wurde ein Systemverantwortlicher aus den Informatikdiensten als 

Teilprojektleiter festgelegt. Dieser trägt die Hauptverantwortung für die erfolgreiche Umset-

zung und Migration in seinem Bereich. Die Erstellung der erforderlichen Migrationskonzepte, 

Drehbücher, Proof of Concepts etc. obliegt hingegen der Beratungsfirma. 

 

Der Lenkungsausschuss, die IT-Sicherheit und das Controlling setzen sich aus Verantwortli-

chen der Informatikdienste zusammen. Um die Risiken möglichst transparent, kritisch und 

vorbehaltlos aufzuzeigen und auf ein Minimum zu reduzieren, wurde das Risiko-Management 

an eine weitere externe Firma übertragen. 

 

 

6. Hauptelemente eines Rechenzentrums 

 

Von den Informatik-Ausrüstungen eines RZ werden stark vereinfacht folgende Hauptfunktio-

nalitäten erwartet: 

 

- Zentralisierte und hoch verfügbare Bereitstellung von Rechenleistung, Applikationen, Da-

ten und Datenbanken. 

- Möglichkeit, Daten abzulegen und auf Daten zuzugreifen, unabhängig davon, ob diese 

strukturiert in Form von Datenbanken oder unstrukturiert in Form einzelner Dateien vorlie-

gen. 

- Datensicherheit und Datenintegrität: nur berechtigte Personen sollen auf gewisse Daten 

zugreifen können. Daten dürfen nicht verloren gehen oder zerstört werden. 

- Zugriffsmöglichkeit auf nutzendenspezifische Applikationen und Daten von einem beliebi-

gen Standort der Stadtverwaltung. 

- Vollständige Wiederherstellungsmöglichkeit bei Fehlmanipulationen oder Desaster-Vorfäl-

len. 

 

Aus diesen funktionalen Anforderungen lassen sich stark vereinfachend die Kernelemente der 

Informatik-Ausrüstungen eines RZ ableiten: 

 

Server 

Die Server stellen die gewünschte Rechenleistung bereit. Neben dem Betriebssystem können 

Applikationen und Datenbanken darauf installiert und betrieben werden. In der Stadt Bern 

sind rund 300 Server im Einsatz, wobei ein Grossteil davon (ca. 80 %) virtualisiert betrieben 

wird. Die Server werden auf physikalischen Server-Blades installiert. Mehrere Blades werden 

zu einem Cluster zusammengefasst. Der Ausfall eines Blades kann in der Regel ohne Unter-

bruch durch andere Blades innerhalb des gleichen Clusters kompensiert werden, womit eine 

hohe Verfügbarkeit gewährleistet ist.  

 

Speicher (Storage) 

Software, Datenbanken und Dateien benötigen Speicher, in welchem die Daten abgelegt und 

bei Bedarf auch wieder gelesen werden können. Der gesamte Speicherbedarf der Stadt liegt 

zurzeit bei rund 150 Terabytes (TB), wobei mit einem jährlichen Speicherzuwachs von 10 bis 

15 % zu rechnen ist. Die Systeme sind redundant ausgelegt, um allfällige Ausfälle störungs -

frei zu überbrücken und Wartungsarbeiten auch bei laufendem System vornehmen zu können.  
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DMZ (Demilitarisierte Zone) 

Um unerlaubte Zugriffe auf das Netzwerk und auf städtische Daten zu verhindern, aber auch 

um Viren, Trojaner, Würmer, Spam-Attacken und andere bösartige Angriffe auf die Stadt Bern 

zu vermeiden, kommen in der DMZ zahlreiche Sicherheitsmechanismen zum Einsatz. Dazu 

zählen beispielsweise Firewalls, Authentifizierungssysteme, Virenscanner, Spam-Filter usw. 

Da der Netzzugang hochsensibel ist, sind auch diese Ausrüstungen redundant ausgelegt.  

 

Backbone, Netzwerk 

Damit die Mitarbeitenden von jedem Standort der Stadtverwaltung aus auf die Applikationen, 

Datenbanken und Dateien zugreifen können, sind die Standorte untereinander vernetzt. Dabei 

werden die Leitungen von den einzelnen Standorten auf einen von insgesamt drei Knoten  

(Core Switches) geführt und von dort aus an den Bestimmungsort weitergeleitet. Da ohne 

Standortanbindung nicht gearbeitet werden kann, sind die Knoten einerseits in sich selber 

redundant ausgelegt, andererseits kann beim Ausfall eines Knotens  der Verkehr über die bei-

den anderen Knoten umgeleitet werden. Dadurch ist eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet. 

Die Knoten sind untereinander mit einem Hochleistungs-Netzwerk verbunden, so dass die 

Daten in Echtzeit übertragen werden. Diese Backbones bildet das Kernstück des Netzwerks 

oder wörtlich übersetzt dessen Rückgrat. 

 

Backup 

Wenn eine Benutzerin oder ein Benutzer Fehlmanipulationen durchführt, aus Versehen Da-

teien löscht, die Systeme von einem Virus befallen sind oder durch grössere technische Pro b-

leme ganze Systeme ausfallen, sind die betroffenen Daten häufig verloren oder zerstört. Um 

für kleinere und grössere Desaster-Fälle vorbereitet zu sein, werden regelmässig Daten-

sicherstellungen (Backups) vorgenommen, das heisst, die Daten werden in geeigneter Form 

an einen anderen Ort oder auf ein anderes Medium kopiert. Durch diesen Daten-Kopiervor-

gang ist das Backup sehr eng verbunden mit den Storage-Systemen. Aktuell werden die Da-

ten in einem separaten Backup- und Library-Zentrum an der Bundesgasse 38 einerseits auf 

Disks und andererseits zusätzlich ein Mal pro Monat auf Band gesichert. Dadurch können 

verlorene oder überschriebene Dateien wieder zurückgeholt werden (Restore) oder sogar 

ganze Systeme mit den zugehörigen Applikationen wiederhergestellt werden. 

 

 

7. Für das städtische RZ benötigte Informatik-Ausrüstungen 

 

Um Betriebsunterbrüche möglichst kurz zu halten und um damit den ordentlichen Betrieb auch 

während der Service- und Daten-Migration mit hoher Service-Verfügbarkeit sicherzustellen 

sowie unter Berücksichtigung der zu einem bedeutenden Teil ohnehin zu ersetzenden Kom-

ponenten des heutigen RZ, wird das neue RZ Beer-Haus wie erwähnt parallel zum bestehen-

den RZ aufgebaut. Demzufolge sind die Informatik -Ausrüstungen entweder neu zu beschaffen 

oder aus Sicherheitsgründen bereits vorhandene Redundanzen physisch aufzutrennen und 

ins Beer-Haus zu verschieben. Aufgrund des gewählten Umzugsszenarios und im Hinbli ck auf 

die mittelfristige Zielarchitektur für das städtische RZ (Betrieb von zwei RZ) ist der Zeitpunkt 

ideal, teilweise auch Informatik-Komponenten im Hinblick auf das künftige zweite RZ bereits 

jetzt zu beschaffen. Die Inbetriebnahme des zweiten RZ kann damit einfacher vorgenommen 

werden. 

 

7.1 Neuanschaffungen aus Lebenszyklus-Überlegungen 

Aufgrund der Tatsache, dass viele Systeme des heutigen RZ bereits redundant ausgelegt 

sind, könnte diese Redundanz theoretisch ins Beer-Haus verlagert werden, ohne dass grös-
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sere Anschaffungen nötig würden. Dies hätte allerdings zur Folge, dass während rund einem 

halben Jahr keine Redundanzen mehr bestehen würden, weil das RZ Beer-Haus noch nicht 

operativ ist, was nicht verantwortet werden kann. Gegen die Auftrennung bestehe nder Re-

dundanzen spricht zudem, dass inzwischen die meisten Informatik-Ausrüstungen des heuti-

gen RZ das Lebensende erreicht oder teilweise sogar überschritten haben. Da sich mit dem 

Umbau der Schwanengasse 14 und der Forderung nach einem zweiten RZ schon länger eine 

Umstrukturierung der Informatik-Landschaft abzeichnete, wurden in den letzten Jahren grös-

sere Ersatzinvestitionen nur äusserst zurückhaltend getätigt und wenn möglich hinausgezö-

gert. Informatik-Ausrüstungen im Hardware-Bereich haben in der Regel eine Lebensdauer von 

4 - 5 Jahren. Für Hardware, die sich am Ende ihres Lebenszyklus befindet, steigt die Ausfall -

häufigkeit markant an und Ersatzmaterial ist nur noch beschränkt oder gar nicht mehr verfüg -

bar, was Reparaturen, falls überhaupt möglich, kostspielig macht. Neu entdeckte Sicher-

heitslücken werden nicht mehr geschlossen und defektes Material kann nicht mehr ersetzt 

werden.  

 

Um derartige Probleme zu vermeiden und einen hochverfügbaren, sicheren Betrieb zu ge -

währleisten, praktizieren die Informatikdienste ein Lebenszyklus-Management. Ein konse-

quenter Ersatz am Ende des Lebenszyklus, wie ihn die Stadt beispielsweise bei Druckern und 

Arbeitsplatzcomputern pflegt, ist die wirtschaftlich beste Lösung, zumal Nachfolgeprodukte in 

der Regel bei kompakteren Abmessungen leistungsfähiger sind und zusätzliche Leistungs-

merkmale aufweisen.   

 

Wegen des bewussten Hinauszögerns des optimalen Ersatzzeitpunkts bei gewissen Kompo-

nenten des RZ besteht inzwischen dringender Handlungsbedarf. Die Situation zeigt sich wie 

folgt:  

 

Komponenten Erklärung der wesentlichen Funktion normale 

Einsatzdauer 

Effektives 

Alter der heu-

tigen Kompo-

nenten im RZ 

DMZ demilitarisierte Zone mit Sicherheitsausrüs-

tungen  

4 - 5 Jahre > 7 Jahre 

Backbone Kernbereich des Netzwerks mit hoher Band-

breite und Übertragungsgeschwindigkeit, da 

der gesamte Verkehr über die zugehörigen 

Netzknoten läuft.  

4 - 5 Jahre > 7 Jahre 

Storage Speichersysteme 4 - 5 Jahre > 5 Jahre 

 

Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass im Netzwerkbereich (DMZ, Backbone) ein Ersatz 

bereits überfällig ist. Im Storagebereich ist das Lebensende erreicht. Noch mehr als bei der 

DMZ und beim Backbone stellen hier aber die Leistungsfähigkeit, der Datendurchsatz und die 

Speicherkapazität einen limitierenden Faktor dar, welcher dringend einen Ersatz erfordert. Ein 

Grossteil der Informatik-Ausrüstungen des heutigen RZ muss daher in jedem Fall ersetzt wer -

den - völlig unabhängig vom Aufbau eines neuen RZ. 

 

7.2 Neuanschaffungen für das RZ Beer-Haus 

Abgesehen von den drei oben aufgeführten Bereichen (DMZ, Backbone und Storage), welche 

im Zusammenhang mit dem Lifecycle-Management in jedem Fall zu ersetzen sind, stellen die 

Server den vierten Teil der Informatik-Ausrüstungen dar, um ein Rechenzentrum aufzubauen. 
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Die bestehenden Server im RZ der Schwanengasse 14 sind mit einem Alter von 1 bis 2 Jah-

ren grösstenteils noch aktuell. Da jedoch ein Umzug mit erheblichen betrieblichen Risiken 

verbunden wäre, müssen auch die Server parallel aufgebaut und damit neu beschafft werden. 

Um bei den noch neuwertigen Servern den Investitionsschutz zu gewährleisten, ist vorgese-

hen, diese ins zweite städtische RZ (Housing) zu transferieren und dort wieder einzusetzen.  

 

7.3 Beibehaltung bewährter Technologien  

Der Zeitplan für die Einrichtung und Inbetriebnahme des neuen RZ im Beer-Haus ist sehr am-

bitiös. Gestützt auf das Detailkonzept wird deshalb angestrebt, bewährte Architekturprinzipien 

und Standards sowie die aktuell eingesetzten Gerätetypen konsequent weiter auszubauen. 

Neue Verfahren oder Technologien sollen nur soweit wie unbedingt nötig zum Einsatz kom -

men, weil sie das Risiko einer Projektverzögerung aufgrund nötiger Evaluationen und Tests 

im besonderen Masse erhöhen, insbesondere dann, wenn seitens der Informatikdienste keine 

Erfahrungswerte und nicht genügend Know-How vorhanden sind. Den heute eingesetzten 

Technologien wird seitens der externen Firma ein gutes Zeugnis attestiert. Es besteht auch 

unter Nicht-Berücksichtigung des vorhandenen Zeitdrucks kein zwingender Grund zu einem 

Technologiewechsel im Hardware- oder Software-Umfeld. 

 

7.4 Ausschreibung der zu beschaffenden Informatik -Ausrüstungen 

Abgeleitet aus den oben aufgeführten Beschaffungsbedürfnissen erfolgte die offene 

GATT/WTO -Ausschreibung für das Projekt NERZ in vier Teilen:  

 

1. DMZ 

2. Backbone 

3. Storage 

4. Server 

 

 

8. Kosten  

 

8.1 Kostenzusammenstellung 

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt die ungefähren Kostenblöcke dar und liegt im Be-

reich von +/- 10 %.  

 

Die Kostenübersicht zeigt sich wie folgt:  

 

Aufwandsposition Erwartete Kosten 

Systemkomponenten  

DMZ  Fr. 400 000.00 

Backbone  Fr. 830 000.00 

Storage  Fr. 950 000.00 

Server  Fr. 570 000.00 

Dienstleistungen  

Projektierungskredit für die Erneuerung der Demilitarisierten Zo-

ne (DMZ)  

 Fr.  140 000.00 

Projektierungskredit für die Konzepterstellung des neuen Re-

chenzentrums 

 Fr.  150 000.00 

Externe Unterstützung für die Projektrealisierung  Fr. 350 000.00 

Externe Unterstützung für das Risikomanagement   Fr. 80 000.00 
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Interne Leistungen der Informatikdienste (ca. 500 Tage zu 

Fr. 1 160.00/Tag) 

 Fr. 580 000.00  

Dekommissionierung Systeme  Fr. 50 000.00 

Unvorhergesehenes/Reserve (10 % der Gesamtinvestition)  Fr. 410 000.00 

Total Antrag Investitionskredit für die neue Informatik Infra-

struktur im Beer-Haus und den Ersatz von System- und Netz-

werkkomponenten 

 Fr. 4 510 000.00 

 

Der Gesamtbetrag von Fr. 4 510 000.00 setzt sich über alle Hardware-Komponenten und 

Dienstleistungen anteilmässig wie folgt zusammen: 

 

- Anteil Life Cycle beziehungsweise für Investitionen, welche in den letzten Jahren nicht 

getätigt wurden: 2,883 Mio. Franken, 

- Anteil für den Bezug des RZ Beer-Haus/Ausfallsichere Migration (Voraussetzung für die 

Migration der Services unter Berücksichtigung eines Serviceunterbruchs von maximal 4 

Stunden/Grundlage für die Zwei-RZ Strategie): 1,251 Mio. Franken, 

- Anteil der Kosten im Hinblick auf die effiziente Inbetriebnahme eines zweiten städtischen 

RZ: 0,376 Mio. Franken. 

 

Die Verknüpfung des vorliegenden Geschäfts mit den beiden Bauvorhaben Beer-Haus und 

Schwanengasse 14 führt dazu, dass die weiteren Arbeiten aus terminlichen Gründen unver-

züglich vorangetrieben werden müssen. Aus diesem Grund wurden bereits Dienstleistungs-

aufträge für die Begleitung und Bewertung der Ausschreibung sowie für die Arbeiten „Proof of 

Concept“ und „Entwickeln der Migrationshandbücher“ in der Höhe von ca. Fr. 70 000.00 aus-

gelöst, die durch den Projektierungskredit des Gemeinderats nicht mehr gedeckt sind. Diese 

Aufwände sind im vorliegenden Kredit bei der externen Unterstützung eingerechnet.  Jeder 

weitere Schritt wird jedoch erst ausgelöst, wenn die Zus timmung des Stadtrats vorliegt. 

 

8.2 Erläuterung zur Höhe der Investitionskosten 

Im Vortrag des Gemeinderats zum Beer-Haus Kredit vom 31. Oktober 2012 wurde gegenüber 

dem Stadtrat erwähnt, dass die Kosten für die Informatik-Ausrüstungen des RZ im Beer-Haus 

in der Grössenordnung von rund 1,5 Mio. Franken (exklusive Lebenszyklus-Investitionen) 

liegen dürften. Diese Aussage wurde jedoch im gleichen Absatz klar relativiert: „Dieser Wert 

ist jedoch mit grösster Vorsicht zu geniessen, da die technische Einrichtung des neuen RZ 

erst gegen Ende 2012 konzeptioniert sein wird und im ersten Quartal ausgeschrieben würde .“ 

(Seite 13/21 des erwähnten Stadtratsvortrags). Die damalige Aussage basierte auf einem 

vergleichsweise tiefen Wissensstand. Weil die beiden für das Projekt neues städtisches RZ 

zentralen Kreditentscheide zur Sanierung der Schwanengasse 14 und zum Beer -Haus noch 

nicht vorlagen, wäre es wegen des potentiellen Scheiterns eines der beiden Geschäfte nicht 

legitim gewesen, bereits die Arbeiten für ein Detailkonzept  auszulösen. Erst ein solches hätte 

genaue Kenntnisse ermöglicht, welche Systeme in welchem Masse neu beschafft werden 

müssten, ob weitere Optimierungen Sinn machen würden und mit welchen spezifischen Kos -

ten zu rechnen wäre.  

 

Ursprünglich war geplant, die Lebenszyklus-Projekte unabhängig vom RZ Beer-Haus umzu-

setzen. Deshalb wurde bereits im Sommer 2011 vom Gemeinderat ein Projektierungskredit für 

den Ersatz der DMZ verabschiedet. Die zu diesem Zweck aufgelaufenen Kosten in der Höhe 

von Fr. 140 000.00 Franken werden nun im vorliegenden Kredit eingerechnet.  Um Optimie-
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rungspotential auszuschöpfen und Abhängigkeiten zu berücksichtigen, haben die Informatik-

dienste entschieden, die Ersatzinvestitionen zusammen mit dem Projekt NERZ zu realisieren. 

 

Für den Gemeinderat stand in der damaligen Debatte zum Beerhaus die Frage im Zentrum, 

ob für das neue städtische RZ eine Housing-Lösung oder ein Eigenbau realisiert werden soll. 

Dies im Wissen darum, dass die jetzt beantragten Ausrüstungen in beiden Fällen gekauft 

werden müssten. Dennoch war es dem Gemeinderat auch ein Anliegen, bereits darauf hinzu -

weisen, dass nach dem Kredit für die RZ „Hülle“ im Beer-Haus ein zweiter Kredit in Millionen-

höhe für die Informatik-Infrastrukturen nötig sein würde.  

 

Wie weiter oben dargelegt, wurde das Lebenszyklus-Management für die Bereiche DMZ, 

Backbone und Speicher bewusst hinausgezögert, um die Ausrüstungen optimal auf die Anfor-

derungen der neuen Informatik-Landschaft in Bezug auf die Gesamtarchitektur einer Zwei-RZ-

Strategie abzustimmen. Das Hinauszögern der jeweilig geplanten System-Ablösungen hat in 

den letzten Jahren die Informatik-Infrastrukturkosten tief gehalten. Der Nachteil dieser Vorge-

hensweise ist, dass neben den wegen dem Umzug anfallenden neuen Informatik -Infrastruk-

turkosten in der Höhe von ca. 1,251 Mio. Franken nun gleichzeitig ein erhöhter Nachholbedarf 

für den Ersatz der veralteten heutigen Ausrüstungen in der Höhe von ca . 2,883 Mio. Franken 

besteht. 

 

In der Mittelfristigen Investitionsplanung der Jahre 2009 bis 2014 waren bzw. sind im Zusam-

menhang mit den RZ für Ersatz- und Neuinvestitionen Mittel von rund 5 Mio. Franken vorge-

sehen. Es wurde daher im Total mit Investitionen in der nun vorliegenden Grössenordnung 

gerechnet. Die wesentliche Änderung liegt darin, dass die geplanten Investitionen nun alle im 

2013 und nicht gestaffelt getätigt werden.  

 

Im Weiteren zeigen die umfangreichen Konzeptionierungsarbeiten, dass es Sinn macht, be-

reits heute Investitionen in Ausrüstungen in der Höhe von ca. 0,376 Mio. Franken zu tätigen, 

welche einerseits die Migration des heutigen RZ ins Beer -Haus vereinfachen und andererseits 

bezogen auf die angestrebte Informatikarchitektur mit zwei RZ eine effizientere und kosten-

günstigere Inbetriebnahme des zweiten RZ ermöglichen.  

 

Insgesamt ist der Gemeinderat der Meinung, dass er dem Stadtrat einen notwendigen und 

begründeten Investitionskredit vorlegt. Er erlaubt sich den Hinweis, dass eine Ablehnung des 

Kredits oder dessen Zurückweisung mit Auflagen zur Folge hätte , dass die Sanierung der 

Schwanengasse 14 um Monate verzögert würde, was hohe Kosten wegen Leerständen und 

Verschiebungen im Bauprojekt zur Folge hätte. Zudem würde ein weiterer Aufschub der Er-

satzinvestitionen den Betrieb der Informatik-Services stark gefährden. 

 

8.3 Kapitalfolgekosten 

Mit einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren ergeben sich folgende Kapitalfolgekosten:  

 

Investition  1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   5. Jahr  

Restbuchwert  4 510 000.00  3 608 000.00  2 706 000.00   902 000.00 

Abschreibung 20%     902 000.00     902 000.00     902 000.00   902 000.00 

Zins 2.61%     117 710.00       94 170.00       70 625.00     23 540.00 

Kapitalfolgekosten  1 019 710.00     996 170.00     972 625.00   925 540.00 
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8.4 Betriebskosten 

Die jährlichen Wartungskosten für die zu beschaffenden Informatik-Infrastrukturen im neuen 

RZ Beer-Haus dürften dank Optimierung der Lieferantenzahl und erhöhter Virtualisierung der 

Systeme gegenüber den heutigen Wartungskosten tiefer zu liegen kommen. Die konkreten 

Wartungskosten können jedoch erst nach Bestellung der Systeme genau ausgewiesen wer-

den. Die gesamten Betriebskosten für das RZ im Beer-Haus werden durch die gegenüber dem 

heutigen RZ erhöhten Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen in den Folgejahren an-

steigen. Dieser Anstieg ist im IAFP 2014 - 2017 abgebildet.  
 
 

Antrag 

 

1. Der Stadtrat bewilligt die Beschaffung und Implementierung der System - und Netzwerk-

komponenten für das neue Rechenzentrum im Beer-Haus einen Kredit von 

Fr. 4 510 000.00 zulasten der Investitionsrechnung der Informatikdienste (Kostenstelle 

P650221).  

 

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.  

 

 

Bern, 15. Mai 2013 

 

 

Der Gemeinderat 


