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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Volksschule Bitzius, Bitziusstrasse 15: Neubau Doppelturnhalle; Baukre-
dit

1. Worum es geht

Ende der 1990er Jahre zeigte die Schulraumplanung im Gebiet Bern Ost zu wenig Hallenfla-
chen fur den Schulsport und entsprechenden Handlungsbedarf auf. Im Jahr 2000 beauftragte
der Gemeinderat in der Folge die Verwaltung mit der Evaluation eines Standorts fur eine zu-
satzliche Turnhalle in Bern Ost. Nach mehrjahriger und breit abgestitzter Standortevaluation
entschied sich der Gemeinderat im Jahr 2006, neue Hallenflachen auf dem Areal der Volks-
schule Bitzius zu realisieren. Betriebliche und wirtschaftliche Uberlegungen filhrten zum Ent-
scheid, die dort bereits bestehende, sanierungsbedurftige Einfachhalle aus dem Jahr 1927
abzubrechen und durch eine neue Doppelturnhalle zu ersetzen. Das vorliegende, aus einem
Architekturwettbewerb hervorgegangene Projekt setzt diese Vorgaben optimal um. Fir den
Bau der Doppelturnhalle wird dem Stadtrat ein Baukredit von 16,66 Mio. Franken beantragt.

2. Ausgangslage

2.1 Vorgeschichte: Turnraumplanung Bern Ost

Im Juli 2000 erteilte der Gemeinderat der Stadtverwaltung den Auftrag, eine Standortevalua-
tion fir neuen Turnraum in Bern Ost durchzufihren. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Ar-
beitsgruppe Uberprifte in der Folge insgesamt zwolf Standorte und empfahl dem Gemeinde-
rat, fur das gesamte Areal zwischen Egelsee und Laubeggstrasse einen Projektwettbewerb
durchzufuhren, der einen geeigneten Gestaltungsvorschlag hervorbringen sollte.

Gepruft wurden folgende Standorte:

- Schulanlage Bitzius

- Schulanlage Laubegg

- Gebiet Wyssloch 1 und 2 (zwischen Laubeggstrasse und Egelgasse)
- Gebiet Wyssloch (unmittelbar an Autobahn angrenzend)

- Gebiet Wyssloch (Gebiet Kleemuseum)

- Schulanlage Sonnenhof

- Schulanlage Weltistrasse

- Parzelle Oberes Galgenfeld (Florama)

- Parzelle Ostermundigenstrasse

- Schulanlage Manuel

Im Dezember 2002 bewilligte der Gemeinderat im Rahmen der Turnraumplanung Bern Ost
einen Kredit von Fr. 146 000.00 fir einen Projektwettbewerb. Dieser sollte sowohl die stadte-
baulich und landschaftlich anspruchsvolle Situation bewaéltigen als auch die Erschliessungs-
problematik I6sen. Folgende Beurteilungskriterien wurden fiir den Projektwettbewerb definiert:
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- Schulwege fiur Schulerinnen und Schiler

- Entfernung der Turnhalle zu den verschiedenen Schulh&dusern
- raumliche Einordung

- Landschaftsbild und Grinverbindung

- Erschliessung und Verkehrssicherheit

Im November 2004 l6ste der Gemeinderat im Rahmen der Turnraumplanung Bern Ost den
Projektwettbewerb aus.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss bezlglich des Projektwettbewerbs Turnhalle reichten die
FDP-Stadtrate Christoph Miuller und Urs Jaberg eine dringliche Interpellation zum Thema
Turnhalle im Wyssloch ein, die im Februar 2003 durch den Gemeinderat beantwortet wurde.
Die Durchfihrung des Projektwettbewerbs Turnhalle wurde in der Folge aufgeschoben, bis die
Resultate des Nutzungs- und Gestaltungskonzepts Stadtteilpark Wyssloch vorliegen wirden.

Parallel zur Weiterbearbeitung des Stadtteilparks Wyssloch wurden weitere Standorte fir eine
Turnhalle evaluiert. Neben dem Turnhallenstandort Wyssloch 5 wurden noch sieben andere
Standorte fur eine Turnhalle in Bern Ost gepruft, von denen vier ausschieden:

- Oberes Galgenfeld: Wurde abgelehnt durch Grundeigenttiimer

- Laubeggstrasse 111: Wegen Abwasserschacht nicht mdglich

- Woyssloch, Parzelle 1638: Wurde abgelehnt durch Grundeigentiimer
- Woyssloch, Parzelle 1639: Wurde abgelehnt durch Grundeigentimer

Fur die verbleibenden Standortalternativen galt Folgendes:

- Laubeggstrasse 21 - 23: Vom Platz her sehr beschréankt, ein Hartplatz ware nicht moég-
lich, schitzenswertes Geb&ude musste abgerissen werden.

- Volksschule Laubegg: Wurde bereits fir eine Bibliothek erweitert. Die Pausenplatzsi-
tuation wiirde durch eine Turnhalle noch enger, ein Hartplatz ware nicht méglich.

- Woyssloch 5: Machbar, das Nutzungs- und Gestaltungskonzept zeigt Lésungen auf, der
Freiraum wirde jedoch an dieser Stelle eingeengt.

- Bitzius: Machbar, jedoch weit entfernt vom Schulhaus Sonnenhof, ein Hartplatz ist an
diesem Standort nicht realisierbar.

Im Einvernehmen zwischen den Vertretenden der Quartierkommission QUAV 1V, den Stadt-
bauten Bern (StaBe), der Stadtgéartnerei, den Motiondren Miller und Jaberg sowie dem Leiter
des Schulamts wurden aus den genannten Grinden nur noch die Standorte Wyssloch 5 ge-
mass Nutzungs- und Gestaltungskonzept sowie die Schule Bitzius weiter bearbeitet. Fir ei-
nen endgiltigen Standortentscheid zur Turnhalle Bern Ost wurden die Plangrundlagen fur das
Bitzius-Schulhaus und das Wyssloch 5 mit der Standortstudie vom 5. August 2005 auf den
gleichen Stand gebracht.

In der Standortevaluation durch die urspringlich eingesetzte Arbeitsgruppe aus dem Jahr
2001 wurden die beiden am Ende noch zur Diskussion stehenden Standorte sehr unter-
schiedlich bewertet. Aus Sicht Bau und Betrieb wurde der Standort Wyssloch 5 positiv, der
Standort Bitzius negativ beurteilt, aus Sicht Stadt- und Freiraumplanung war es gerade umge-
kehrt. Deshalb wurde bei der Weiterbearbeitung des Nutzungs- und Gestaltungskonzepts
Stadtteilpark Wyssloch abgeklart, ob und an welchem Standort eine Turnhalle mit Hartplatz im
Landschaftsraum Wyssloch mdglich ware. Das fertiggestellte Konzept zeigte auf, dass eine
Turnhalle mit Hartplatz gut in den Landschaftsraum integrierbar ware.
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2.2 Verwaltungsinterne Vernehmlassung

Das Nutzungs- und Gestaltungskonzept Stadtteilpark Wyssloch wurde in eine verwaltungsin-
terne Vernehmlassung gegeben. Das Amt fur Umweltschutz (AFU) stimmte dem Konzept
grundséatzlich zu. Beide Turnhallenvarianten wurden aus der Sicht des AFU als machbar er-
achtet. Die Stadtgartnerei begriisste die Empfehlung der Arbeitsgruppe, den Freiraum im
Wyssloch freizuhalten und auf die Turnhalle in diesem Bereich zu verzichten (Variante 1).
Das Schulamt favorisierte den Standort Wyssloch fir eine neue Turnhalle und stufte den
Standort Bitzius als weniger gute Losung ein. Die StaBe erachteten beide Standorte fir die
Turnhalle als machbar, bevorzugten aber aus folgenden Grinden den Standort Wyssloch:
gute Erreichbarkeit, gentigend Platz fur einen Hartplatz, vorhandenes Rasenspielfeld, gute
Erschliessung, stadtebauliche Integration gut méglich.

2.3 Erwégungen und Empfehlungen

Das Nutzungs- und Gestaltungskonzept Stadtteilpark Wyssloch wurde dem Gemeinderat in
zwei Varianten zum Beschluss vorgelegt: Variante 1 ohne Turnhalle im Wyssloch, Variante 2
mit Turnhalle. Aus stadtebaulicher und freiraumplanerischer Sicht sollte der Landschaftsraum
Wyssloch, wie in Variante 1 vorgesehen, von Hochbauten grundséatzlich freigehalten werden.
Aus der Sicht der Schulkommissionen ist der Standort Wyssloch 5 fur eine Turnhalle ideal,
der Standort Bitzius hingegen wurde abgelehnt. Angesichts des Mangels an Turnraum drang-
ten die Schulkommissionen Laubegg und Altstadt/Schosshalde auf einen schnellen Entscheid.
Auch das Schulamt bevorzugte den Standort Wyssloch 5. Die Quartierkommission QUAV IV
sowie die Motionare fur den Stadtteilpark Bern Ost dagegen favorisierten den Standort Bitzi-
us, den Standort Wyssloch 5 beurteilten sie negativ. Zum Standort Wyssloch 5 wéaren Ein-
sprachen von verschiedener Seite zu erwarten. Unter diesen Umstanden bestinde die Ge-
fahr, dass die Umsetzung des vorliegenden Konzepts scheitern wirde.

Die Prasidialdirektion empfahl dem Gemeinderat, die Variante 1 ,Nutzungs- und Gestaltungs-
konzept Stadtteilpark Wyssloch ohne Turnhalle und Hartplatz* zu beschliessen. Diesem An-
trag folgte der Gemeinderat im Mai 2006. Darauf wurde bei der Turnraumplanung der Stand-
ort Schulhaus Bitzius weiterverfolgt. Die StaBe wurden beauftragt, fir das weitere Vorgehen
betreffend Turnraumplanung Bern Ost am Standort Bitzius Schule dem Gemeinderat Antrag
zu stellen. Die StaBe untersuchten verschiedene arealinterne Losungsmadglichkeiten und ka-
men zum Schluss, als langfristig zukunftsfahige Lésung die bestehende Turnhalle abzubre-
chen und eine neue Doppelturnhalle zu realisieren. Dem stimmte der Gemeinderat im Sep-
tember 2006 zu und bestellte das Projekt Anfang 2007 bei den StaBe. 2009 gewannen die
Berner Architekten Weiss und Bucher (wbarchitekten) den offenen, anonymen Projektwettbe-
werb. Nach einer intensiven Projektierungsphase mit mehrfachen Kostenoptimierungen liegt
nun das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag vor.

2.4 Doppelturnhalle statt zwei Einfachturnhallen

Die Schulanlage ,Bitzius* wurde 1909 von der stadtischen Baudirektion erbaut. 1928 wurde
auf der nordlichen Schmalseite der dreigeschossigen Schule eine Turnhalle angebaut. Im
Inventar der stadtischen Denkmalpflege ist die Gesamtanlage (Geb&ude, Aussenrdume) als
schitzenswert eingestuft.

Die nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zwischen 1998 und 2000 renovierte Turn-
halle weist bauphysikalische Méangel auf, die inzwischen zu Feuchtigkeitsschaden gefiuhrt
haben und erneute bauliche Massnahmen erfordern. Auch nach der Sanierung liegt der Ener-
gieverbrauch der Turnhalle immer noch deutlich Gber dem heutigen Standard. Fir heutige
Anforderungen ist der achtzigjahrige Bau mit einer Hallengréosse von 25 x 12 Metern (Spiel-
feldgrosse 23 x 10 Meter) bei einer Raumhohe von ca. 4,30 Metern eindeutig zu klein. Die
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aktuellen Normen (Bundesamt fiir Sport [BASPO]: Sporthallen, Planungsgrundlagen; Ausgabe
Oktober 2008) sehen fir Einfachturnhallen eine Grésse von 28 x 16 Metern (Spielfeldgrésse
26 x 14 Meter) und eine Raumhdhe von 7 Metern vor.

Aufgrund dieser Situation kamen die StaBe und das Sportamt nach dem Standortentscheid
des Gemeinderats zum Schluss, dass anstelle einer neuen Einfachhalle und der Sanierung
der bestehenden Halle eine neue Doppelturnhalle am Standort Bitzius gebaut werden soll.
Diese Losung mit einem unterteilbaren Spielfeld von 40 x 20 Meter Grésse und zusammen-
gefasster Garderoben- und WC-Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile bezuglich Nutzungs-
qualitat und -flexibilitat. Zusatzliche Attraktivitat erhalt die neue Halle durch den von der
Schule dringend bendtigten Mehrzweckraum, welcher direkt am Eingang angeordnet ist und
ausserhalb der Schulnutzung auch weiteren Interessierten zur Verfugung steht. Das bauliche
Konzept von einer grésseren statt zwei kleineren Anlagen minimiert den Betriebsaufwand,
optimiert den Energieverbrauch und ist auch fur den Vereinssport attraktiv. Gemeinderat und
Denkmalpflege haben diesem baulichen Konzept zugestimmt und damit die Weichen fur eine
langfristig gute Lésung zur Befriedigung des Turnraumbedarfs in Berns Osten gestelit.

Das 1998 bis 2000 sanierte Bitzius Schulhaus ist in gutem baulichem Zustand und erlaubt
eine zeitgemasse Nutzung. Wahrend der rund 18-monatigen Bauphase der neuen Turnhalle
wird das Schulhaus in Betrieb bleiben, fur den Turnunterricht wird auf der ndrdlich an die
Schulanlage angrenzenden Wiese ein Provisorium erstellt.

3. Vorgesehene Mieterschaft

3.1 Schulamt

Auf Grund der aktuellen Schiilerinnen- und Schilerprognosen und der Wohnbautéatigkeit
(stadtisches Entwicklungsgebiet, nédchste Bauetappen Schénberg Ost und Projekt Flugel-
schlag Bitziusstrasse/Haspelweg) sind im Umfeld des Schulstandorts Altstadt/Schosshalde
(Schule Bitzius) weitere Klasseneréffnungen zu erwarten. Im laufenden Schuljahr werden
zehn Klassen gefuihrt. Der Bedarf nach Turnhallenraum ist dadurch mehr als gegeben. Bereits
heute werden in der Einfach-Turnhalle Klassen des Schulhauses Bitzius, des Pavillons Burg-
feld, der Kindergéarten Laubeggstrasse 23 und Baumgarten, der Tagesschule Bitzius sowie
Klassen der Laubegg unterrichtet. Der Bedarf kann auch dadurch nachgewiesen werden, dass
bereits heute auf Grund der bestehenden Nachfrage grosse Einschrdnkungen bestehen. So
mussen sich beispielsweise Kindergartenklassen in eine Sportlektion teilen.

Auch der Mehrzweckraum ist fur die Schule unverzichtbar. Es handelt sich dabei um einen
Ersatz fur bereits bestehende Raumlichkeiten und nicht um ein Zusatzbedirfnis. Heute ist der
Mehrzweckraum in den Raumlichkeiten der Turnhalle integriert und verbindet das Schulge-
baude mit der Turnhalle. Es handelt sich um einen Mehrzweckraum, wie er im Richtraumpro-
gramm der Stadt Bern als Standard vorgesehen ist.

Wichtig ist fur die Schule die Errichtung eines Provisoriums wahrend der Bauphase. Ohne ein
solches kdme wahrend der Bauzeit nur der Rasenplatz als Ausweichraum in Frage. Dieser
kann aber nur im Sommerhalbjahr bei guten Witterungsverhéaltnissen genutzt werden. Aus-
serdem wirden ohne Provisorium Garderoben und Duschmdglichkeiten fehlen. Der Pausen-
platz steht wegen der Baugrube fir die neue Turnhalle ebenfalls nicht zur Verfligung.
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Neben dem im Lehrplan vorgesehenen Unterricht ist insbesondere die Tagesschule wegen
der eingeschrankten Bewegungsmaoglichkeiten wahrend der Bauphase auf die Benltzung ei-
nes Turnhallenprovisoriums angewiesen.

3.2 Sportamt

Mit dem Bau der Sporthalle kann das ausgewiesene Manko an Grossturnhallen fur den Ver-
einssport weiter reduziert werden. Das geplante Projekt erfillt die Anforderungen an die Nut-
zung durch die Vereine. Aufgrund der normierten Spielfeldgrésse von 40 x 20 Metern ist eine
Vielfachnutzung fur verschiedene Sportarten, wie beispielsweise Uni-Hockey, Handball und
Volleyball sehr gut méglich. Auch die Mdglichkeit der Spielfeldaufteilung eroffnet den Verei-
nen zuséatzliche Varianten fir den Trainingsbetrieb. Die Sporthalle soll aber auch in Zukunft
jeweils nur als ganzes Objekt fir den Vereinssport vermietet werden. Ein Provisorium wah-
rend der Bauzeit ist auch fir den Vereinssport wichtig, da sonst eine Halle weniger zur Verfi-
gung stinde und aufgrund der maximalen Auslastung in den Ubrigen Sporthallen den ansas-
sigen Vereinen keine Ausweichvarianten in anderen Sportanlagen angeboten werden kdnn-
ten.

4. Das Projekt

Das vorliegende Projekt ist das Resultat eines durch die StaBe durchgefuhrten offenen, ano-
nymen Projektwettbewerbs nach SIA 142. Das Planungsteam um die Berner Architekten
Weiss und Bucher (wbarchitekten) hat den Wettbewerb fiir sich entschieden. Das Projekt er-
fullt die anspruchsvollen denkmalpflegerischen und stadtebaulichen Vorgaben. Geschickt
nutzt es das zur Verfugung stehende Terrain optimal aus: anstelle der bestehenden Einfach-
turnhalle kann die neue, grosszugige Doppelturnhalle weitgehend unterirdisch, aber trotzdem
natlrlich belichtet und mit Sichtbezug nach aussen realisiert werden. Das Dach der geplanten
Halle wird der Schule als Allwetterplatz dienen, womit keine Pausenflache verloren geht. Der
Mehrzweckraum wird optimal an das Schulgeb&ude und an die Sporthalle angebunden. Die
wichtigsten Raumlichkeiten sind:

- Sporthalle (44,0 x 23,5 x 8,0 Meter), unterteilbar zu 1/3 und 2/3, Spielfeldgrosse
20 x 40 Meter,

- Mehrzweckraum (106 m?) mit eigener Garderobe,

- Garderoben mit Duschen fur den Sportbetrieb,

- zwei Garderoben mit Dusche fir Lehrpersonen bzw. Trainerinnen und Trainer,

- zentrale WC-Anlage,

- Innen- und Aussengeraterdaume.

Das Projekt entspricht den Vorgaben des BASPO fiir Sportanlagen sowie den Vorgaben fir
hindernisfreies Bauen. Aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen am Standort Bitzius so-
wie der anspruchsvollen Projektvorgaben liegen die Investitionskosten tber dem Durchschnitt
vergleichbarer Bauten (vgl. hierzu Kapitel 5.1). Um die Investitionskosten dennoch maoglichst
tief zu halten, sollen folgende Massnahmen umgesetzt werden:

- Verzicht auf MINERGIE-P-ECO Standard, Realisierung im MINERGIE-ECO-Standard.

- Die Warmeerzeugung der Schulanlage hat die technische Lebensdauer noch nicht er-
reicht, das heisst auf den vorzeitigen Ersatz der Warmeerzeugung wird verzichtet. Als
Folge davon wird vorerst auf die Label-Zertifizierung MINERGIE verzichtet. Die Ein-
haltung an die Primaranforderungen der Gebaudehulle des MINERGIE-Standards wird
erfullt.
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Damit erfiillt das Projekt die energiepolitischen Vorgaben des Gemeinderats mit vertretbarem
finanziellem Aufwand.

4.1 Nutzen des Projekts
Bei der Realisierung des Neubaus an der Bitziusstrasse 15 werden die nachfolgenden Ziele
erreicht:

- Realisierung von dringend notigem zusétzlichem Turnraum in Bern Ost,

- Umsetzung mit hochster architektonischer und stadtebaulicher Qualitat unter Berick-
sichtigung der denkmalpflegerischen Anliegen,

- Vermeidung erneuter Sanierungskosten (Feuchtigkeitsschdden) der bestehenden
Turnhalle,

- Erreichen der zeitgemassen Bau- und Flachenstandards,

- Erfullen der padagogischen Vorgaben des Lehrplans beziiglich Bewegung und Sport,

- Erfallen der kantonalen Vorgaben der vorgeschriebenen Sportlektionen,

- Gewaébhrleistung von Infrastrukturen fir gentgend Bewegung, beispielsweise fir die
Tagesschulen.

5. Kosten und Finanzierung

5.1 Anlagekosten

Das Kostendach fir die Ausfihrung der vorgesehenen Massnahmen betragt inklusive Mehr-
wertsteuer Fr. 16 660 000.00 (Preisstand April 2011, Baukostenindex BFS Espace Mittelland,
Hochbau allgemein, 101.1 Punkte). Die bereits bewilligten Kredite fur Projektierung und Aus-
schreibung von Fr. 1 900 000.00 sind darin enthalten.

Baukosten gemass Baukostenplan (BKP):

Total
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 2 352 100.00
2 Gebaude Fr. 10 509 100.00
3 Betriebseinrichtungen Fr. 273 000.00
4 Umgebung Fr. 994 600.00
5 Baunebenkosten Fr. 1 636 100.00
9 Ausstattung Fr. 105 100.00
Total BKP 1-9 Fr. 15 870 000.00
Genauigkeit des Kostenvoranschlags 5%
Kostendach (= Antrag Baukredit) Fr. 16 660 000.00

Die StaBe haben die Baukosten vergleichbarer Neubauten in der Schweiz aus den letzten
zehn Jahren eingehend analysiert. Daraus geht hervor, dass die Kosten stark vom Anteil der
unterirdischen Raume, vom Energiestandard und von den Hallenabmessungen abhé&ngen.
Kostengunstigere Vergleichsbauten liegen bis 50 % unter, teurere bis 35 % Uuber den Kenn-
werten der Bitzius-Halle. Insgesamt liegen die Kosten jedoch Uber dem Durchschnitt. Die
Hauptgrinde dafir sind:
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- Maximale Ausnitzung der gegebenen Platzverhaltnisse: Die grosstmogliche Ausnit-
zung der Parzelle zu Gunsten einer grossen Hallenflache erfordert eine Unterfangung
(nach unten verlaufende Erweiterung der Geb&udefundation) des historischen Schul-
hauses, erzeugt eine Baugrube mit sehr steiler Boschung und entsprechend aufwan-
diger Baugrubensicherung und erschwert die Zuganglichkeit zur Baustelle. Diese Um-
stdnde verteuern den Bauablauf.

- Der Architekturwettbewerb hat gezeigt, dass zur Erreichung stadtebaulicher Qualitat
und zur denkmalpflegerischen Vertraglichkeit mit dem historischen Schulhaus das
Hauptbauvolumen der Turnhalle tief abgesenkt werden muss. Diese Bauweise erzeugt
Uberdurchschnittlich hohen Aufwand zum Aushub der Baugrube, erfordert eine ver-
gleichsweise aufwéndige Baustatik gegen Erddruck und Hangwasser und erzeugt er-
hohte Kosten fur die Wasserhaltung und die Ausfihrung der notwendigen Fluchtwege.
Trotzdem ermaoglicht das Projekt durch geschickte Arealausniitzung einen Bezug zum
Aussenraum. Dies bringt wertvolles Tageslicht ins Gebaudeinnere und erzeugt
dadurch eine hohe Nutzungsqualitéat.

- Die Ruckbau- und Entsorgungskosten der alten Turnhalle und der bestehenden Aus-
senanlagen.

- Ein Hallenprovisorium fur den Turnunterricht wahrend der Bauzeit.

5.2 Finanzierung
Die baulichen Massnahmen werden durch die StaBe als Grund- und Werkeigentimerin finan-

ziert.

5.3 Mietfolgekosten

Die Flachenmiete betragt pro Jahr Fr. 173 255.00
Die Heiz- und Betriebskosten betragen voraussichtlich pro Jahr Fr. 40 000.00
Total voraussichtliche Mietfolgekosten pro Jahr Fr. 213 255.00

5.4 Subventionen

Der Sportfonds des Kantons Bern wird den Bau der Doppelturnhalle voraussichtlich mit einem
tiefen siebenstelligen Beitrag subventionieren. Die StaBe werden zu gegebener Zeit ein ent-
sprechendes Gesuch einreichen.

6. Termine

Projektierung/Bewilligungsverfahren/Ausschreibung 4. Quartal 2011 bis 2. Quartal 2013
Bau Provisorium/Ruckbau 2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2013
Baubeginn 4. Quartal 2013
Bauende/Bezug 1. Quartal 2015

Rickbau Provisorium 2. Quartal 2015
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Antrag
1. Das Projekt Volksschule Bitzius, Bitziusstrasse 15: Neubau Doppelturnhalle; Baukredit
wird genehmigt. Vorbehalten bleiben Anderungen, die sich bei der Ausfiihrung als not-

wendig erweisen.

2. Fir die Ausfuhrung wird ein Kredit von Fr. 16 660 000.00 (Kostendach) zu Lasten der
Investitionsrechnung Stadtbauten Bern, Konto PB 07-013, bewilligt.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 4. April 2012

Der Gemeinderat
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