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Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren

Bauprojekte sind in der Regel Vorhaben, welche eine lange Entscheidungs-, Planungs- und Bauzeit
verlangen. Im Falle des Kindergartens Haspelweg darf ich, nach kaum zwei Jahren bei Stadtbauten
Bern im Amt, das erste Gebaude einweihen, bei dessen Planung ich praktisch von Anfang an dabei
war. Dies hat natirlich wesentlich mit der Vorgeschichte zu tun; Frau Teuscher ist schon auf die
Belastung mit Naphthalin eingegangen. Das hat uns zu der raschen und unvorhergesehenen
Schliessung des Kindergartens bewegt. Und sie hat StaBe veranlasst, ein echtes Expressprojekt zu
starten. Schon im Sommer 2011 haben wir die wichtigsten Grundsatzentscheide gefallt — Abbruch und

Neubau anstelle einer Sanierung — und mit der Projektierung begonnen.

Schnelles Bauen

Es stand nie zur Diskussion, zu Gunsten der Zeit auf Qualitéat zu verzichten. Aber wir haben bewusst

Verfahren und Techniken gewahlt, welche einen raschen Projektablauf garantieren. Dabei sind in

erster Linie die beiden folgenden Punkte hervorzuheben:

- Eswar fur uns von Beginn an klar, dass wir nicht einen klassischen Bau aus Backstein und Beton
erstellen wollen, sondern einen Holzbau. Durch Vorfabrikation und rasche Montage — ohne
Wasser und Austrocknungszeiten auf der Baustelle — wurde der Bau massiv beschleunigt. Aber
nicht nur das: die gewahlte Bauweise wird auch den hohen Anforderungen bezlglich
Nachhaltigkeit gerecht.

- Wir haben trotz dem hohen Zeitbedarf einen Wettbewerb ausgeschrieben. Nur so konnten wir
sicherstellen, eine grosse Auswahl an attraktiven Lésungen flr eine nicht ganz alltagliche Aufgabe
zu erhalten. Die Architekten sollten dabei nicht Projekte erarbeiten, sondern Offerten fir

komplette, fertiggestellte Gebaude einreichen.

Das Team aus Holzbauer und Architekten

Die Aufgabenstellung im Wettbewerb im Frihling 2012 war offensichtliche eine attraktive Aufgabe.
Eine der besonderen Herausforderungen bestand darin, auf der Flache des alten
Einfachkindergartens einen Doppelkindergarten zu realisieren — und dies unter hohen &sthetischen
und 6kologischen Anspriichen sowie bei klaren Vorstellungen zum Kostenrahmen. Es sind mehrere
gute Vorschlage eingegangen. Das , Team Holzbau Partner AG" hat uns mit dem Projekt unter dem
Namen «Flik-Flak» am meisten beeindruckt. Im Wettbewerbsbericht werden insbesondere die
Setzung des Hauptkdrpers sowie der architektonische Ausdruck des Gebaudes gewiirdigt. Auch die

Raumstruktur mit einem zentralen Eingangsraum und den fliigelartig angeordneten Gruppenraumen
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Uberzeugte die Jury. Besonders hervorgehoben wurden zudem die verschiedenen Perspektiven und

Ausblicke nach aussen.

Die Holzbau Partner AG aus Stettlen durfte das Vorhaben dann auch schliisselfertig realisieren. Sie
haben die Aufgabe mit viel Verantwortungsbewusstsein und Engagement ibernommen und zur vollen
Befriedigung aller Beteiligten abgeschlossen. So haben wir in allen Details gute Losungen bekommen
und dies zum vereinbarten Preis. Wir werden das Projekt mit voraussichtlich knapp 2.2 Millionen

Franken abrechnen kénnen. Ich danke fir diese wirklich wertvolle Leistung.

Der Dank gebihrt aber auch den Architekten vom Biro Kast Kaeppelil aus Bern. Das Gebaude basiert
schliesslich auf ihrem Wettbewerbsentwurf. Sie haben sich nach der Wahl aber nicht zuriickgezogen,
sondern das Projekt mit viel Sorgfalt weiter begleitet. Der Einsatz der Materialien und deren

Bearbeitung erfolgten sehr sorgfaltig.

Die rasche Realisierung

Der Projektierungskredit wurde im Sommer 2011 gesprochen. Schon im April 2012 haben wir den
Wettbewerb entschieden und im Juni wurde der notwendige Baukredit genehmigt — der Schritt zum
Baukredit innerhalb weniger Monate war nur in diesem Gesamtleitungsmodell méglich. Im Herbst
2012 haben wir mit dem Rickbau des alten Kindergartens und im Januar 2013 mit dem Neubau
begonnen. Innerhalb von nur sechs Monaten wurde somit dieses grosse Haus erstellt. Bereits im Juni
konnte das Gebaude fertiggestellt werden. Die letzten Monate dienten der Einrichtung, damit die

Kinder ihren Kindergarten diese Woche in Beschlag nehmen konnten.

Minergie-P-ECO

Der Kindergarten Haspelweg erfiillt als erstes Gebaude von StaBe alle Anforderungen des
anspruchsvollen Minergie-P-ECO-Standards. Diesen Standard mussten wir entsprechend unserer
Strategie und dem Auftrag des Gemeinderates erfiillen. Dabei formuliert der unscheinbare Zusatz
ECO Anforderungen Uber das reine Bauwerk hinaus beziiglich Gesundheit, Tageslicht,
Schadstoffbelastung, Larm- und Strahlungswerte. Wir haben zum ersten Mal schon ab Beginn der
Planung einen Spezialisten beigezogen, welcher uns unterstitzt hat. So kénnen wir schon heute

davon ausgehen, dass die Zertifizierung erfolgen wird.

Gute Winsche an die kinftigen Nutzer

Wir sind Uberzeugt, mit dem Kindergarten Haspelweg ein Gebaude einzuweihen, welches sich
hervorragend ins Quartier eingliedert und in sehr hohem Masse alle — nicht nur die raumlichen —
Bedurfnisse der Nutzer erflllt. Das Vorhaben wurde ja auch von den Kindergartnerinnen begleitet, sie
konnten in diversen Entscheiden der Materialwahl und Ausstattung Einfluss nehmen. Dies ist immer
Ehre aber auch Burde — fur den Einsatz herzlichen Dank. Die Leiterinnen dirfen nun auch die Friichte
ernten, ich hoffe sie fihlen sich wohl in diesem Haus. Und noch wichtiger: Ich wiinsche allen Kindern

in diesem Haus eine frohe und unbeschwerte Zeit.
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