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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Gesamtsanierung Volksschule Elfenau; Projektierungskrediterhohung und
Baukredit

1. Worum es geht

Die Schulanlage Elfenau sudlich der Volksschule Manuel mit den Schulpavillons | (1929) am Kistler-
weg 25 und Schulpavillon 1l (1932) an der Forrerstrasse 3 soll erhalten und nach einer Nutzungs-
dauer von rund 90 Jahren gesamthaft erneuert werden. Im Zuge einer Gesamtsanierung der Schul-
bauten werden die heute eher beengten Raumverhaltnisse behoben und die Umsetzung zeitgemas-
ser Lehr- und Lernformen fiir die jingsten Schulkinder (Zyklus 1) ermdglicht. Mit dem Einbezug des
Kindergartens Elfenau (1951) am Kistlerweg 20 wird eine zusammenhé&ngende Schulanlage mit
grosszigigem Aussenraum im Quartier geschaffen. Dies erfolgt mit der teilweisen Umwidmung des
Kistlerwegs von einer Durchgangsstrasse zu einem 6ffentlichen Aussenraum, der von Schiler*innen
sowie Quartierbewohner*innen gleichermassen genutzt werden kann.

Die beiden schitzenswerten Schulpavillons werden vollumfanglich instandgesetzt und energetisch
ertiichtigt. Mit kleineren Eingriffen in die jeweilige Gebaudestruktur kénnen die Anforderungen an
Basisstufen gut umgesetzt werden. Der heutige Kindergarten ist in seiner Volumetrie deutlich kleiner.
Er muss saniert und entsprechend dem Richtraumprogramm mit einem Anbau erweitert werden. Alle
drei Gebaude werden nach der Sanierung dem Minergie-ECO-Standard entsprechen.

Nach der Gesamtsanierung wird die Volksschule Elfenau das heute geforderte Raumprogramm und
den entsprechenden Aussenraum zum Fihren von drei Basisstufenklassen bieten. Das Schulareal
wird zukinftig intensiver und vielféltiger nutzbar und steht neben dem Schulunterricht auch fir die
Quartierbewohner mit einem erweiterten Platzangebot als Treffpunkt zur Verfiigung.

2019 wurde vom Stadtrat ein Projektierungskredit in der Héhe von Fr. 600 000.00 fiir die Erarbeitung
des Bauprojekts genehmigt, dieses liegt nun vor. Fir die Gesamtsanierung und Neugestaltung der
Umgebung wird dem Stadtrat ein Baukredit in der Hohe von 6,1 Mio. Franken beantragt. Damit die
Projektierungsarbeiten mdglichst bald weitergefiihrt werden kénnen, wird mit diesem Antrag auch
eine Erhéhung des Projektierungskredit von 600 000.00 um 400 000.00 auf 1,0 Mio. Franken bean-
tragt. Diese Projektierungskosten sind im Baukredit enthalten.

2. Ausgangslage

Im Quartier Brunnadern-Elfenau entstanden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in der kurzen
Zeitspanne von 10 Jahren im Zuge der damaligen Gesundheits- und Hygienebewegung drei inno-
vative Anlagen mit Modellcharakter. Die Freiluftschule Volksschule Manuel auf dem Areal des Brunn-
adern-Guts am Elfenauweg, das kantonale Séuglings- und Mutterheim sowie die Schulpavillons der
Volksschule Elfenau am Kistlerweg und an der Forrerstrasse verfligen entsprechend der Paradig-
men des volksgesundheitlichen Ansatzes Uber grossziigige Aussenrdume und stehen in einer engen
Wechselwirkung mit dem Aussenraum.
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Der prognostizierte Mehrbedarf an Klassen im Schulstandort Manuel konnte mit der Fertigstellung
der Gesamtsanierung und Erweiterung der Volksschule Manuel im Herbst 2020 vollstandig abge-
deckt werden. Damit kdnnen die bestehenden Pavillons der Volksschule Elfenau erhalten und saniert
werden.

Die beiden Pavillonbauten der urspriinglichen Schule Elfenau am Kistlerweg 25 (Pavillon I) und an
der Forrerstrasse 3 (Pavillon Il) sind bis heute in einen weitlaufigen Aussenraum eingebettet, welcher
von einer grossen Rasenflache und markantem Baumbestand gepragt wird. Die sanierungsbedurf-
tigen Gebaude sind im Inventar der Denkmalpflege als schiitzenswert eingestuft.

Der Kindergarten am Kistlerweg 20 wurde 1951 erstellt. Er liegt dem Pavillon | gegeniber. Seit der
Erstellung wurden in unregelmassigen Abstanden kleinere Anpassungen und Instandsetzungen vor-
genommen. Kindergarten und Aussenraum sind jedoch sanierungsbediirftig und entsprechen nicht
den heutigen baulichen und padagogischen Anforderungen.

Lageplan: Gesamtanlage (weiss), Pavillons (rot), Quartierstrasse Kistlerweg (gelb)

3. Das Projekt

3.1. Projektentwicklung

Am Schulstandort Manuel des Schulkreises Kirchenfeld-Schosshalde gab es zu wenig Schulraum
im Primarstufenbereich. Im Jahr 2014 wurde Hochbau Stadt Bern deshalb mit der Planung und Aus-
fuhrung eines Ersatzneubaus mit insgesamt funf Klassen der Schulanlage Elfenau beauftragt. Eine
Machbarkeitsstudie zeigte jedoch auf, dass eine sinnvolle Erweiterung nur mdglich ist, wenn min-
destens einer der beiden Pavillons abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt wird. Mit der Re-
vision des denkmalpflegerischen Bauinventars wurde die Volksschule Elfenau unter Vorwirkung per
1. Januar 2017 als schitzenswert eingestuft. Diese Tatsache wie auch die aussenrdumliche Qualitat
der Schulanlage hat Hochbau Stadt Bern dazu bewogen, mdgliche Alternativstandorte fiir den Mehr-
bedarf zu prifen. Dabei erwies es sich als zweckmassiger, den zusatzlichen Schulraum in der na-
hegelegenen Manuel-Schule unterzubringen, indem der dortige Basisstufentrakt um ein Geschoss
erhéht wurde. Am Schulstandort Elfenau missen so zukinftig anstelle der geplanten fiinf nur noch
drei Klassen gefuhrt werden.

Als Grundlage fiir das Projekt wurden deshalb folgende Ziele definiert:
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- Es wird eine zusammenhéngende Schulanlage mit grossziigigem Aussenraum im Quartier ge-
schaffen, welche den padagogischen und funktionalen Anforderungen der Volksschule Bern
erfullt.

- Die drei Pavillons sind basisstufentauglich und erfiillen das Richtraumprogramm.

- Die Bauten und deren Umgebung sind hindernisfrei zugénglich.

- Die Gebaude entsprechen dem Standard Minergie-ECO, die Installation einer PV-Anlage wird
gepruft.

- Die Gesamtanlage kann effizient betrieben werden.

- Durch die Verbindung der Aussenraume im Strassenraum (Teilaufhebung Kistlerweg) wird die
Schulanlage als Gesamtanlage aufgewertet.

Im Marz 2019 bewilligte der Stadtrat mit SRB Nr. 2019-86 einen Projektierungskredit in der Héhe
von Fr. 600 000.0. Zum Zeitpunkt des Projektierungskreditantrags lag noch kein Projekt vor. Die
Bandbreite der Anlagekosten wurde im Projektierungskreditantrag auf 4,5 bis 6,0 Mio. Franken ge-
schatzt.

Fir die Gesamtsanierung der Schulanlage Elfenau wurde vom September 2019 bis April 2020 ein
Planerwahlverfahren durchgefiihrt. Ausgewahlt wurde das Planerteam spaceshop architekten gmbh
aus Biel mit Weber + Bronnimann Landschaftsarchitektur AG. lhr Beitrag «i ha di weisch wie garn»
Uberzeugte mit der behutsamen und prazisen Umgestaltung der Schulbereiche. Diese bewahren
den gestalterischen Ausdruck der bestehenden Gebaude und entwickeln diesen weiter, insbeson-
dere mit der Offnung der Westfassade des Schulpavillons | zum gemeinsamen Aussenraum.

Schulpavillon | am Kistlerweg 25, Blick aus Nordosten

In der Weiterbearbeitung des Lésungsvorschlags zum Vorprojekt konnten die vielfaltigen Nutzungs-
und Gestaltungsmdglichkeiten im Strassenabschnitt und die Vorziige einer Erweiterung des Kinder-
gartens aufgezeigt werden. Die Teilaufhebung des Kistlerwegs sowie die Erweiterung des Kinder-
gartens wurden deshalb ins Projekt miteinbezogen und im weiteren Projektverlauf detaillierter bear-
beitet.

3.2. Bauprojekt

Die innere Organisation der erhaltenswerten Schulpavillons | und Il wird den heutigen Beddrfnissen
von Basisstufenklassen angepasst. Dies erfordert nur kleine strukturelle Anderungen innerhalb der
bestehenden eingeschossigen Holzbauten. Die beiden Pavillons werden an die Anforderungen eines
modernen Schulbetriebs angepasst und gesamtsaniert. Trotz der prognostizierten Stabilitat der
Schilerzahlen im Einzugsgebiet der Volksschule Elfenau wurde darauf geachtet, dass die Gebaude
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einen allfalligen zusatzlichen Raumbedarf fiir eine Klasse auffangen kénnten. Der Mehrzweckraum
in Schulpavillon Il wird die Mdglichkeit bieten, einen Mittagstisch (Ganztagesschule) oder eine vierte
Basisstufenklasse unterzubringen.

Der Aussenraum der beiden Pavillons wird, unter Wahrung der bestehenden Qualitaten, teilweise
umgestaltet. Die grosse Rasenflache bleibt erhalten, die Anforderungen hinsichtlich Betrieb und Un-
terhalt sowie Biodiversitat werden umgesetzt. Der Nutzwert fiir den Schulbetrieb wird durch ein zeit-
gemasses Angebot an Spielgeraten und Spielmdglichkeiten gesichert. Im Zuge der Umgestaltung
des Aussenraums wurden ausserdem Moglichkeiten gesucht, LA&rmemissionen gegeniber der
Nachbarschaft zu minimieren.

Der Kindergartenpavillon stammt aus dem Jahr 1951 und wird von der Denkmalpflege als beach-
tenswert eingestuft. Mit der angestrebten Nutzung als Basisstufe wird das bestehende Gebaude auf
der Ostseite erweitert und mit neuen Fenstern siid- und westseitig ergénzt. Der nur mit einem Kriech-
keller ausgestattete Bau ist der kleinste der drei Pavillons und kann nebst der Basisstufenklasse
keine weiteren Nutzungen aufnehmen. Eingang und Garderobe werden so weit belassen, die Ne-
benrdume und Toiletten werden an Ort neu organisiert und eingebaut. Der Hauptraum wird durch
die in Holzbauweise ausgefiihrte Erweiterung vergréssert und mit einem integrierten Gruppenraum
erganzt. Der Aussenraum wird ebenfalls saniert und mit einem behindertengerechten Zugang ver-
sehen.

Kindergartenpavillon am Kistlerweg 20, Blick aus Nordosten

Der Kistlerweg wird im Bereich der beiden Pavillons Kistlerweg 20 und 25 entwidmet und fir den
Durchgangsverkehr gesperrt. Damit konnen die beiden Aussenrdume verbunden und gleichzeitig
dem Wunsch des Quartiers Rechnung getragen werden. Der gesperrte Bereich wird entsiegelt und
zu einem attraktiven Aussenraum fiir Schule und Quartier ausgestaltet. Das erwiinschte Zusammen-
wachsen der benachbarten Schulareale geschieht nicht durch eine gestalterische Angleichung der
beiden unterschiedlichen Aussenanlagen. Vielmehr wird durch eine optimale Nutzbarkeit, Sicherheit
und Attraktivitét des offenen Zwischenbereiches ein Verschmelzen der Schulareale im Alltag Reali-
tat.



Seite 5/10

2 g «

Vogelperspektive: In «griines» Wohnquartier eingebettete Gesamtanlage Volksschule Elfenau inklusive Kinder-
garten, Umwidmung Kistlerweg zugunsten von zusammenhangenden Aussenraumbereichen fur Kinder und
Quartier (orange)

3.3. Nachhaltiger Umgang mit Gebaudesubstanz

Fur die Sanierung der Hillen gelten fir alle drei Gebaude die gleichen Grundséatze wie bei den ar-
chitektonischen Eingriffen im Innenraum: Die originale Bausubstanz soll wo méglich und sinnvoll
erhalten bleiben. Defekte Teile werden repariert und falls nétig ersetzt. Notwendige Ergdnzungen
werden préazise in die vorhandene Substanz eingepasst. Der Kindergarten allerdings muss erweitert
werden. Der Eingriff in die Gebaudesubstanz ist bei diesem Gebé&ude grosser.

Aussenwéande, Boden und Dach werden effizient gedammt, die vorhandenen Fenster mit Doppel-
verglasung weisen einen guten Zustand auf und werden saniert. Durch den Ersatz der inneren Glas-
scheiben der Doppelverglasung mit einer 1V-Verglasung kdnnen die gesetzlichen Anforderungen er-
reicht werden. Um die Uberhitzung der Innenrdume zu verhindern, werden die Fenster mit einer
aussenliegenden Sonnenschutzmarkise versehen. Das Dach wird auf der Ebene Estrichboden ge-
dammt. Die Eternit-Dacheindeckung wird bei Pavillon | und Il ersetzt.

3.4. Haustechnik mit Low-Tech-Ansatz

Die Brauch- und Warmwassererzeugung erfolgt zukiinftig Gber eine zentrale Sole/Wasser-Warme-
pumpe im Untergeschoss des Pavillons I. Die vier Bohrungen fur die Erdsonden werden ndrdlich
entlang der Spielwiese in nétigem Abstand zum Baumbestand ausgefihrt. Mit einer neuen Fernlei-
tung werden der Pavillon Il und der ehemalige Kindergarten (Pavillon 1ll) erschlossen. Die Warme-
abgabe in den erhaltenswerten Pavillons | und Il erfolgt Gber neue Heizkorper. Im Pavillon Il ist die
Warmeabgabe Uber eine neue Fussbodenheizung vorgesehen.

Auf beiden Parzellen sind die Gebaude im Kataster fur Solarnutzung als ungeeignet eingestuft, durch
die geringe bis méassige Sonneneinstrahlung ist ein bautechnisch sinnvoller und wirtschaftlicher Ein-
bau einer Photovoltaikanlage nicht empfehlenswert. Im Zuge der Planung wurde dies nochmals
Uberpruft. Die starke Verschattung durch den grossen Baumbestand und die eher kleinen Dachfla-
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chen ergeben jedoch einen zu geringen Energieeintrag im Verhaltnis zu den Kosten und zum Ener-
gieverbrauch fur die Herstellung (Graue Energie). Auf die Installation einer PV-Anlage wird deshalb
verzichtet.

Die Elektroanlagen werden komplett erneuert. Handlungsbedarf besteht bei der Beleuchtung, bei
der Elektro-Haupt- und Unterverteilungen, bei der Telefonanlage sowie bei der Universellen Kom-
munikationsverkabelung (UKV).

Auf den Einbau einer kontrollierten Luftung wird verzichtet. Die Geb&ude befinden sich in einer ruhi-
gen Lage und die Raume verfligen tGber geniigend 6ffenbare Fenster, um eine gute Lufterneuerung
in den Raumen zu gewahrleisten. Fur die Unterstutzung der manuellen Fensterluftung ist eine Luft-
qualitatsiiberwachung (CO2-Messung) mit Ampelsystem vorgesehen.

Trotz dem damit verbundenen Verzicht auf die Minergie-Zertifizierung sollen die Eco-Vorgaben fir
Okologisches und gesundes Bauen eingehalten und umgesetzt werden. Im Rahmen der Projektie-
rung wurde auch eine umfassende Gebaudeschadstoffuntersuchung inklusive Radonmessungen
vorgenommen. Die wenigen festgestellten Schadstoffe kénnen mit geringem Aufwand im Rahmen
der Gesamtsanierung fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden.

Das vorliegende Projekt gewdhrleistet nach der Sanierung eine energieeffiziente und unterhalts-
freundliche Schulanlage mit entsprechend tiefen Lebenszykluskosten. Die effiziente Geb&audetech-
nik und eine Warmepumpe mit Erdsonden sorgen fir tiefe Energiekosten.

3.5. Offentliche Raume und Biodiversitat

Die Qualitat der bestehenden Umgebungsgestaltung soll erhalten bleiben und wo nétig gemass den
Anforderungen an einen zeitgeméassen und kindergerechten Aussenraum weiterentwickelt werden.
Durch die geplante Verbindung der Aussenrdume beim Kistlerweg wird die Schulanlage als hinder-
nisfreie Gesamtanlage mit differenzierten Spiel- und Aufenthaltsbereichen aufgewertet. Die vorhan-
dene Asphaltoberflache des entwidmeten Strassenbereichs wird entfernt und durch einen Mergel-
belag ersetzt. Ebenso wird der Hartplatz 6stlich des Kindergartenpavillons deutlich reduziert. Die
grosse Rasenflache auf dem Schulareal wird vergréssert. Die Anlage wird an den Randern durch
geschnittene Hecken oder durch einen Krautsaum mit Strauchern eingefasst. Entlang der Spielwiese
grenzen Betonplatten die Rasenflache ab und dienen als Wegverbindung. Der vorhandene Baum-
bestand wird erhalten, mit weiteren Bepflanzungen erganzt und in die neue Gestaltung integriert. Die
anrechenbaren Flachen zur Forderung der Biodiversitat fallen mit rund 22 % wesentlich héher aus
als gemass Biodiversitatskonzept der Stadt Bern vorgegeben. Die umgestalteten Bereiche sollen
nebst ihrem 6kologischen Mehrwert bei den Kindern das Interesse an der Natur zu férdern und Még-
lichkeiten bieten, diese zu erkunden.

Die bestehenden Spielgerate werden wo maoglich erhalten, aufgebessert und neu auf dem Geléande
platziert. Das Spielangebot wird um eine beliebte Netzschaukel erganzt. Der Fallschutzbereich wird
zugunsten einer grosseren Rasenflache verkleinert. Der Vorbau fir den neuen Ausgang an der
Westfassade des Schulpavillons | dient zugleich als Sitzgelegenheit fur Kinder und fur Aufsichtsper-
sonen.

3.6. Kunst und Bau: Projekt im Bereich Kistlerweg Quartierplatz

Gemass Reglement Uiber die Spezialfinanzierung betreffend Kunst im 6ffentlichen Raum und Kunst
und Bau steht in Baukrediten fur ¢ffentliche Bauten und Anlagen der Stadt Bern ein Prozent der
wertvermehrenden Baukosten (BKP 2 und 4) fur Kunst und Bau zur Verfigung. Fur das Projekt
Volksschule Elfenau betréagt das Budget Fr. 12 000.00. Im Bereich des Kistlerwegs soll es eine kiinst-
lerische Intervention geben. In Zusammenarbeit mit der Kunstkommission soll eine Direktvergabe
an eine geeignete Kinstlerin oder einen geeigneten Kinstler vergeben werden.
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3.7. Mobilitat und Schulwegsicherheit

Die Schulanlage Elfenau verfiigt heute Uber keine eigenen Autoparkplatze. In Zusammenhang mit
der Umwidmung des Kistlerwegs sind keine Parkplétze betroffen. Die Schaffung eines Umschlags-
sowie eines hindernisfreien Parkplatzes ist stidlich des Kindergartengebaudes in der Forrerstrasse
geplant. Es werden acht Veloabstellplatze fur Lehrpersonen 6stlich des Schulpavillons | erstellt sowie
Abstellpléatze fur Tretroller fur die Basisstufenkinder vor den einzelnen Pavillons eingerichtet.

Die Schulwegsicherheit wurde im Rahmen der Projektierung in Zusammenarbeit mit der Verkehrs-
planung gepruft und fur problemlos befunden. Durch die Sperrung wird der Durchgangsverkehr zu-
kunftig unterbunden und die Schulwegsicherheit deutlich erhéht.

3.8. Kinder-, Jugend- und Quartiermitwirkung

Da es sich bei den Pavillonbauten fiir Schulrdume der jlingsten Schuiler*innen handelt, soll die Kin-
dermitwirkung in Form eines neuen Schulgartenprojekts mit dem eigens hierfur im Projekt reservier-
ten Aussenflache entlang der nordlichen Parzellengrenze erfolgen.

Die Umgestaltung des Kistlerwegs ist zwischen Juni 2023 und August 2024 geplant. An einem «Run-
den Tisch» mit dem Quartier sollen zu gegebener Zeit Ideen fur die Nutzung des neu dazugewon-
nenen Strassenabschnitts gesucht und diskutiert werden.

3.9. Provisorien

Die Sanierung der Schulgebédude kann aufgrund der engen inneren Raumverhaltnisse nicht unter
Betrieb durchgefuhrt werden. Wahrend der Projektierung wurde die Etappierung der Baumassnah-
men und die Auslagerung des Schulbetriebs wahrend der Bauzeit vertieft geprift. Alle Klassen kon-
nen vom Sommer 2022 bis Sommer 2024 im Manuel-Schulhaus oder im Kindergarten Elfenau 2 am
nahegelegenen Willadingweg 54 untergebracht werden.

4. Kosten und Finanzierung

4.1. Projektierungskrediterh6hung

Fur die Projektierung bewilligte der Stadtrat 2019 einen Projektierungskredit in der Hohe von
Fr. 600 000.0. Dieser wird nach Einreichung der Baueingabe Ende 2021 ausgeschopft sein. Damit
bis zur definitiven Freigabe des Kredits (Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum) Mittel
fur die Wiederaufnahme der Planung bereitstehen, wird eine Erhéhung des Projektierungskredits
von Fr. 600 000.00 um Fr. 400 000.00 auf 1,0 Mio. Franken beantragt.

Kostenzusammenstellung Projektierungskrediterhéhung fir die Gesamtsanierung der Volksschule
Elfenau:

Sondierungen, Gutachten Fr. 20 000.00
Honorare (Architekt und Fachplaner, Experten) Fr. 230 000.00
Nebenkosten (Bewilligungen, Gebiuhren, Bauherrenleistungen) Fr. 100 000.00
Reserve Fr. 50 000.00
Projektierungskrediterh6hung Fr. 400 000.00
Bisheriger Projektierungskredit Fr. 600 000.00
Total Projektierungskredit neu Fr. 1 000 000.00

*Kostenstand nach Index BFS (Hochbau Espace Mittelland) April 2020: 101.7 Punkte (Basis Oktober 2010)
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4.2. Anlagekosten

Die Anlagekosten fur die Gesamtsanierung und Erweiterung Volksschule Elfenau betragen rund 5,6
Mio. Franken. Der Kostenvoranschlag zum Bauprojekt weist eine Genauigkeit von = 10 % auf. Dies
ergibt inklusive Kostenungenauigkeit ein Kostendach von 6,1 Mio. Franken.

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 365 000.00
BKP 2 Gebaude Fr. 3 352 000.00
BKP 3 Betriebseinrichtungen Fr. 0.00
BKP 4 Umgebung Fr. 817 000.00
BKP 5 Baunebenkosten inklusive Bauherrenhonorare und Reserven Fr. 870 000.00
BKP 9 Ausstattung Fr. 190 000.00
Anlagekosten Fr. 5594 000.00
Kostenungenauigkeit (= 10 Prozent BKP 1 - 4 und 9) Fr. 506 000.00
Baukredit (=Kostendach) Fr. 6 100 000.00

*Kostenstand nach Index BFS (Hochbau Espace Mittelland) April 2021: Punkte; 102.7 MwSt. inbegriffen
Im Baukredit ist der Projektierungskredit von Fr. 1,0 Mio. Franken eingerechnet.

Weiterfihrende Informationen zu den Baukosten kénnen der beiliegenden Projektdokumentation
entnommen werden.

4.3. Wiederkehrende Amortisations- und Kapitalfolgekosten

Gemass Harmonisiertem Rechnungsmodell 2 (HRM 2) betragen die ordentlichen Abschreibungs-
satze fur das Verwaltungsvermdgen im Hochbaubereich zwischen 2,5 und 4 Prozent sowie im Be-
reich Mobilien und Ubrigen Sachanlagen 10 Prozent. Bei diesem Vorhaben betragt der Abschrei-
bungssatz 4 % auf dem Hochbau und I6st nach Fertigstellung folgende Kosten aus:

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 25. Jahr
Anschaffungswert 6 100 000.00 5 844 600.00 5 589 200.00 236 400.00
Abschreibung 4 % 236 400.00 236 400.00 236 400.00 236 400.00
Abschreibung 10 % 19 000.00 19 000.00 19 000.00 0.00
Zins 1.22 % 74 420.00 71 305.00 68 190.00 2 885.00
Kapitalfolgekosten 329 820.00 326 705.00 323 590.00 239 285.00

4.4. Raum- und Nebenkosten

Flachenkosten neu pro Jahr Fr. 92 526.40
*Heiz- und Betriebskosten Akonto neu pro Jahr Fr. 118 002.00
Amortisation Ausstattung Schule (Fr. 190 000.00) tber 10 Jahre Fr. 21 500.00
Total voraussichtliche Raumkosten neu pro Jahr Fr. 232 028.40

Abziglich bestehende Raumkosten:

Flachenkosten bestehend pro Jahr Fr. 62 731.80
Heiz- und Betriebskosten Akonto bestehend pro Jahr Fr. 74 671.20
Total Raumkosten bestehend pro Jahr Fr. 137 403.00
Total voraussichtliche Folgekosten fiir das Schulamt Fr. 94 625.40

*Bei den Heiz- und Betriebskosten handelt es sich um Akonto Zahlungen, welche auf dem Durchschnittswert der letzten
Jahre basieren.
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4.5. Lebenszykluskosten

Die Sanierung ist darauf ausgerichtet, moglichst viel Bausubstanz zu erhalten und damit den Auf-
wand an grauer Energie fir Abbau, Produktion und Transport von Baumaterial mdoglichst tief zu hal-
ten. Wo mdglich und sinnvoll werden die Geb&ude nach Minergie gedammt, auf eine Liftungsanlage
wird verzichtet. Die Gebaude liegen in einer ruhigen Umgebung, die Raume verfigen zudem uber
genugend Fenster, so dass eine effiziente Fensterliftung gewahrleistet ist.

Die Heizkosten werden wegen der zusatzlichen Dammung der Gebaudehillen und der Erdsonden-
heizung tiefer ausfallen als heute. Der Lowtech-Ansatz soll auch die Unterhaltskosten fur die Haus-
technik tief halten.

Die zusatzliche Flache im ehemaligen Kindergarten Elfenau (Kistlerweg 20) bedeuten nebst héherer
Flachenmiete auch Mehraufwand bei Reinigung und Unterhalt. Auch im Aussenraum werden Pflege-
und Unterhaltsaufwand wegen der biodiversen Flachen und dem zusétzlichen Angebot an Aufent-
halts- und Spielmdglichkeiten hdher ausfallen.

4.6. Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulbauten

Das Projekt Gesamtsanierung VS Elfenau ist im Anhang zum Reglement Uber die Spezialfinanzie-
rung Schulbauten enthalten. Somit kann fir das Projekt eine entsprechende Entnahme beantragt
werden. In der Spezialfinanzierung Schulbauten sind per 31. Dezember 2021 fur das vorliegende
Projekt Fr. 447 500.00 reserviert. Somit kdnnen Uber die Nutzungsdauer von 25 Jahren im ausser-
ordentlichen Ertrag jahrlich Fr. 17 900.00 entnommen werden, was zu einer entsprechenden Entlas-
tung der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushalts fihrt.

5. Voraussichtliche Termine

Baukreditbewilligung Stadtrat Juni 2022
Baubeginn Herbst 2022
Bauende Juni 2024

6. Nutzen des Geschaéfts

Mit den Massnahmen wird eine zusammenhangende Schulanlage mit grosszigigem Aussenraum
im Quartier geschaffen, welche den padagogischen und funktionalen Anforderungen der Volks-
schule gerecht wird und entsprechende Raumbedurfnisse im Schulkreis Kirchenfeld Schosshalde
abdeckt. Die Gebaude werden vollumfanglich instandgesetzt, um deren Wert zu erhalten und Folge-
schaden zu vermeiden. Die Bauten und deren Umgebung werden hindernisfrei zuganglich. Die drei
Schulpavillons sind basisstufentauglich und erfiillen das Richtraumprogramm. Die energetische Auf-
wertung der Gebaude tragt dazu bei, die Unterhaltskosten langfristig zu senken. Die Gesamtanlage
kann effizient und nachhaltig betrieben werden. Durch die Verbindung der Aussenrdume im heutigen
Strassenbereich wird die Schulanlage als Gesamtanlage aufgewertet. Kiinftig wird die Schulanlage
ausschliesslich von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren genutzt. Die Sanierung ermdglicht die
Umgebungsgestaltung speziell fiir diese Altersgruppe, bietet jedoch zudem einen zuséatzlichen Auf-
enthaltsbereich fur Quartierbewohner*innen und Nachbarschaft. Die Anpassung an die Anforderun-
gen des Richtraumprogramms ermdéglicht kiinftig die Umsetzung zeitgemasser Unterrichtsformen
wie Gruppenarbeiten oder abteilungsweisen Unterricht in den daflir vorgesehenen Raumen. Kiinftig
besteht die Mdglichkeit, dass in den sanierten Gebauden auch Raum fir ein altersgerechtes Betreu-
ungsangebot vorhanden ist. Damit mussen die Schiler*innen nicht mehr fur jedes Betreuungsmodul
oder fir die Mittagessen in die schon stark belegte Tagesschule Manuel wechseln. Auch die Lehr-
personen erhalten fir die Unterrichtsvorbereitung oder Elterngespréche definierte Raume.
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7. Fakultatives Referendum

Der Beschluss zu Ziffer 3 (Baukredit) unterliegt dem fakultativen Referendum nach Artikel 51 Ziffer
3 der Gemeindeordnung.

Antrag

1.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Gesamtsanierung
Volksschule Elfenau; Projektierungskrediterhéhung und Baukredit.

Er genehmigt die beantragte Projektierungskrediterhéhung von Fr. 600 000.00 um
Fr. 400 000.00 auf Fr. 1 000 000.00

Er genehmigt den Baukredit (Kostendach) von Fr. 6100 000.00 zulasten der
Investitionsrechnung, Konto PB12-037. Der Projektierungskredit von Fr. 1 000 000.00 ist darin
eingerechnet.

Zur teilweisen Finanzierung der Abschreibungen der Gesamtsanierung der Volksschule Elfenau
werden Fr. 447 500.00 in der Spezialfinanzierung Schulbauten reserviert. Ab Inbetriebnahme

werden wahrend 25 Jahren jahrlich Fr. 17 900.00 der Spezialfinanzierung entnommen.

Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bern, 4. Mai 2022

Der Gemeinderat



