
Microtunnel MKT

Start- und Zielschächte

Zwischenschächte

Vortriebsrichtung
der Tunnelbohrmaschine

Teilstrecke 2:  
Oktober 2016 bis Dezember 2017

Teilstrecke 3: 
März 2017 bis April 2018

Teilstrecke 1: 
30. Mai 2016 bis Januar 2018


