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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Monbijoupark: Instandsetzung und Umgestaltung; Ausfihrungskredit

1. Worum es geht

Der Monbijoupark ist eine der wichtigsten Griinanlagen im Stadtteil 11l und fur die Bevélkerung des
Gebiets Mattenhof-Monbijou-Sulgenbach ein wichtiger Treffpunkt und Erholungsraum. Er wurde
1954 im Rahmen der Erstellung der Oberzolldirektion des Bundes auf dem ehemaligen Simongut
realisiert. In den Jahren 1994/95 wurde der Park erweitert, indem ein Teil der Gartenanlage der
Villa Clairmont wiederhergestellt und der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde. Die Geb&ude
der Villa Clairmont und deren direkte Umgebung befinden sich ebenfalls im Eigentum der Stadt
Bern (Fonds) und liegen, wie die Parkanlage, in der Zone Freiflache A. Die Umgebung der Villa ist
jedoch, mit Ausnahme des «Chinderchibu» (Liegenschaft Sulgenbachstrasse 5a), nicht 6ffentlich
zuganglich.

Die aus den funfziger Jahren stammenden Anlagenteile des Monbijouparks sind in die Jahre ge-
kommen und bedirfen einer Sanierung. Zudem genigt der Spielplatz den heutigen Nutzungsan-
forderungen nicht mehr und soll gestiitzt auf die Spielplatzplanung 2014 aufgewertet und erweitert
werden.

Der Stutzpunkt des Unterhaltskreises Innenstadt von Stadtgriin Bern befindet sich ebenfalls auf
dem Areal der Grunanlage. Er liegt direkt zwischen dem heutigen Spielbereich und dem Kindertreff
«Chinderchiibu». Die Bauten wurden 1955 erstellt. Der Stitzpunkt ist fur die heutigen Bediirfnisse
viel zu klein und erflllt die betrieblichen und technischen Anforderungen nicht mehr. Der Standort
wird deshalb im Zusammenhang mit dem geplanten Mehrfachstutzpunkt beim Friedhof Bumpliz
(TAB/SGB Unterhalt + Friedhof) voraussichtlich 2025/2026 aufgehoben und die Bauten werden
abgebrochen. Die Bauten sind fir eine Folgenutzung ungeeignet (z.B. Brandschutzvorgaben) und
von Seiten Quartier wurde auch kein Nutzungsbedarf angemeldet. Der Bereich des Stutzpunkts
wird anschliessend dem Park zugeschlagen und fiir die Offentlichkeit nutzbar gemacht (2. Umset-
zungsetappe).

In Anbetracht der anstehenden finanziellen Herausforderungen fur die Stadt Bern und den damit
verbundenen Sparmassnahmen drohen die Mittel fir die bestehende Grininfrastruktur massiv
wegzubrechen. Der Unterhalt und die Instandhaltungsarbeiten fiir die bereits vorhandenen Park-
und Grinanlagen waren somit nicht gesichert. Umso wichtiger ist es, dass trotz Sparbemihungen
die Investitionen zur Instandsetzung von bestehenden Anlagen innerhalb der Investitionsquote von
jahrlich 4 Mio. Franken getétigt werden. Ansonsten fiihrt dies nicht nur zu einem schlechteren Zu-
stand der Substanz, sondern auch dazu, dass der aktuelle Nachholbedarf weiter anwéchst und
dass spater hohere Investitionskosten anfallen, weil tiefergreifende Sanierungsmassnahmen not-
wendig sind. Die Erzeugung eines Investitionsstaus ist zwingend zu vermeiden. Die Investitionen
Zu tatigen entspricht zudem der Absicht, die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Auch in der weiteren
Projektierung wird das Augenmerk auf die 6konomischen Aspekte gelegt.

Aufgrund dieser Ausgangslage beauftragte der Gemeinderat die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrin mit GRB 2018-796 vom 13. Juni 2018 mit der Projektierung der Instandsetzung und
Umgestaltung des Monbijouparks. Er bewilligte hierfur einen Projektierungskredit in der Hoéhe von
Fr. 150 000.00 zulasten der Investitionsrechnung, Konto 15200263 (Kostenstelle 520100, PG
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520200). Diese Kosten sind im vorliegenden Antrag enthalten. Fiir die erste Etappe der anstehen-
den Instandsetzung und Umgestaltung wird dem Stadtrat vorliegend ein Ausfihrungskredit in der
Hohe von Fr. 3 012 000.00 beantragt. Dies jedoch mit der Option, dass der Stadtrat die Erstellung
des geplanten Pavillons mit 6ffentlicher WC-Anlage auf die zweite Etappe verschieben mochte.

2. Ausgangslage

Der Monbijoupark befindet sich im Mattenhofquartier zwischen der Monbijou- und der Mihlematt-
strasse. Die Parkanlage wurde 1954 durch die Stadt Bern erstellt und etwa zu gleichen Teilen
durch den Bund und die Stadt Bern finanziert. Er befindet sich auf den Parzellen des Bundesamts
fur Bauten und Logistik (BBL/Parzellen Nr. 531 und 564), Immobilien Stadt Bern (ISB/Parzelle Nr.
4038) und dem Fonds fiir Boden und Wohnbaupolitik (Fonds/Parzelle Nr. 628). Die Parzellen des
BBL wurden mit Kaufvertrag von 1948 von der Stadt Bern an die Eidgenossenschaft Uberschrie-
ben. Ein Auszug aus dem Vertrag von 1948 besagt: «Die Schaffung einer méglichst grossen zu-
sammenhangenden Grinflache [...] ist verpflichtend fir beide Parteien».

Zudem verpflichteten sich sowohl die Eidgenossenschaft als auch die Stadt Bern, die jeweils eige-
nen Parzellen zu maximal einem Drittel zu bebauen und das Ubrige Terrain als Grinanlage zu
verwenden. Zu einer Uberbauung auf dem Teil der Stadt Bern kam es indessen nie. Fiir den Be-
trieb und Unterhalt der gemeinsamen Parkanlage ist, gestitzt auf den erwdhnten Vertrag, die Stadt
Bern zustandig. Erstellung und Erhalt der Parkanlage von je mindestens zwei Drittel der Gesamt-
flache, Zustandigkeit fur Betrieb und Unterhalt sowie die Belegung mit einem Bauverbot wurden mit
dem Tauschvertrag von 1963 nochmals bekraftigt und haben bis heute Gltigkeit.

Im Rahmen der Quartierplanung Mattenhof (1988/UeO 583) wurde der Monbijoupark inkl. der siid-
lich angrenzenden Parzellen der Villa Clairmont der Freifliche A zugewiesen. Die Griinanlage ist
somit mit einem Bauverbot belegt und langfristig gesichert. Die Quartierplanung des Stadtteils Il
vom November 2012 weist besonders flr das Mattenhofquartier eine Unterversorgung mit «allge-
mein nutzbaren» FreirAumen aus. Deshalb wurde in der Quartierplanung der Monbijoupark (inkl.
Parzellen des Fonds) als stadtteil- und quartierpragende Freiraumanlage definiert. Wahrend der
Erarbeitung der Quartierplanung hat sich die Quartiermitwirkung Stadtteil Il (QM3) in ihrer Stel-
lungnahme vom 13. Oktober 2010 negativ gegenuber einer allfalligen Zufuhrung eines Teils des
Parks zur Wohnnutzung (Teiliberbauung) geaussert und nochmals die Wichtigkeit dieses Grin-
raums fir das Quartier unterstrichen. Im Weiteren betonte sie, dass fur wichtige Institutionen im
soziokulturellen Umfeld (z.B. «Chinderchibu») wenig geeignete Raumlichkeiten zur Verfiigung
stehen. Der Erhalt und die Erweiterung des 6ffentlichen Parks sind damit sowohl aus stadtplaneri-
scher als auch aus Sicht des Quartiers anzustreben.

In den letzten dreissig Jahren wurden im Bereich des urspringlichen Monbijouparks lediglich punk-
tuelle Instandsetzungen vorgenommen. Besonders die Bauinfrastruktur wie Wege, Platze, Mauern
und Kanalisationen sowie teilweise auch die Bepflanzungen missen erneuert werden. Der Spielbe-
reich ist zwar funktionstauglich und entspricht den heutigen Sicherheitsbestimmungen. Er ist je-
doch nicht mehr zeitgemass und soll gestitzt auf die im Jahr 2014 vom Gemeinderat genehmigte
Spielplatzplanung (GRB 2014-528 vom 23. April 2014) von einem Quartier- zu einem Stadtteil-
spielplatz ausgebaut werden.

Der vorhandene Instandsetzungsbedarf, die Nutzung der benachbarten Liegenschaft durch den
«Chinderchubu» sowie die kinftige Verlegung des Stiitzpunkts bieten die Chance, die Parkanlage
nicht nur instand zu setzen, sondern zugleich aufzuwerten und zu erweitern und dabei die vorhan-
denen Synergien zu nutzen. Die direkte Nachbarschaft des «Chinderchibu» legt eine Erweiterung
des Spielplatzes in diesem Bereich nahe.
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Die Umsetzung ist in Etappen vorgesehen. Die Umsetzung der zweiten Etappe im Bereich des
Stutzpunkts héngt von dessen Verlegung, respektive vom Realisierungszeitpunkt des Mehr-
fachstutzpunkts beim Friedhof Bumpliz, ab. Die Instandsetzung des heute dffentlich zugénglichen
Bereichs und die Aufwertung des Spielbereichs (inkl. zusatzlicher Nutzungsmaoglichkeiten fir das
Quatrtier) stehen im Vordergrund und werden prioritdr umgesetzt. Im vorliegenden Vortrag sind nur
die Kosten fir die erste Umsetzungsetappe enthalten.

3. Das Projekt

Der Monbijoupark funktioniert heute als Treffpunkt fir die gesamte Quartierbevdlkerung. Die be-
stehende Nutzungszonierung des Parks wird deshalb beibehalten und einzelne Bereiche werden
sorgfaltig instandgesetzt und aufgewertet. Ein Fokus liegt in der sorgfaltigen Wiederherstellung
einzelner historischer Teilrdume (Parkteil 1950er-Jahre mit den Aufenthaltsplatzen sowie offentlich
zuganglicher Parkteil Villa Clairmont). Verschiedene aus den Mitwirkungsveranstaltungen hervor-
gegangenen Bedurfnisse werden berticksichtigt, so dass die Parkanlage weiterhin fir alle Bevélke-
rungs- und Altersgruppen attraktiv bleibt. Zudem wird die Zuganglichkeit verbessert und, wo nicht
bereits heute gewahrleistet, die Anlage hindernisfrei gestaltet.

Die Neugestaltung und Aufwertung des Spielplatzes zu einem Stadtteilspielplatz’ wird zusammen
mit Spielplatzbauenden aus Bern projektiert und realisiert. Der gesamte Bereich wird erneuert,
vergrossert und aufgewertet. Er wird vielfaltige Angebote auch flir Menschen mit Behinderungen
aufweisen und damit das gemeinsame Spielen von Kindern mit und ohne Behinderungen ermdégli-
chen. Vielfaltige Spielangebote férdern die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich
Motorik, Geschicklichkeit und Kraft (Bewegungsférderung), Sozialkompetenz (z.B. Rollenspiele)
sowie das Naturerlebnis. Projektierung und Realisierung erfolgen unter Einbezug der Bevdlkerung,
insbesondere der Kinder und Jugendlichen aus dem Quartier. Beim Spielplatz im Monbijoupark
handelt es sich um den einzigen grésseren Spielplatz im weiteren Einzugsgebiet (inkl. Innenstadt
und vordere Langgasse). Die nachsten grésseren Spielplatze befinden sich beim Steinhdlzli und
bei der kuinftigen Parkanlage Holligen Nord.

Holligen Nord

s WL

Auszug Gesamtplan Spielplatzplanung 2014

1 «Stadtteilspielplatze sind Spielflachen mit zentraler und iibergeordneter Versorgungsfunktion fiir Besucherin-
nen und Besucher aus einem weiten Umkreis, auch aus anderen Stadtteilen. Sie stellen “Destinationen” dar,
die durch ihre besondere Lage, ihre spezielle und herausragende Gestaltung oder durch ein besonderes Spiel-
angebot auffallen. Sie bieten eine sehr grosse Auswahl an Aktivitdten sowie Bewegungs- und Spielmdglichkei-
ten» (Bericht Spielplatzplanung SPA vom 10. April 2014).
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Im Rahmen der Mitwirkung wurde die Verbesserung der bestehenden Toilettenanlage von allen
Nutzergruppen als notwendig erachtet. Die Toilette soll heller, sauberer, kinderfreundlicher und
auch im Winter nutzbar sein. Ebenso ausserten sowohl erwachsene als auch jugendliche Mitwir-
kende den Wunsch nach einer Verpflegungsmoglichkeit (Café, Kiosk etc.) direkt im Park (siehe
dazu auch Kapitel 4 Mitwirkung). Da die bestehenden Baracken nach dem Wegfall als Unterhalt-
stutzpunkt nicht umgenutzt werden kénnen (z.B. Brandschutz) und kein entsprechender Nutzungs-
bedarf durch das Quartier fir die Bauten angemeldet wurde, ist eine neue Infrastrukturbaute vor-
gesehen. Zur Aufwertung des gesamten Parks wird ein neuer Pavillon mit integrierter, hindernis-
freier Toilette beitragen (Typ Spielplatz-WC Anlage, Unisex, behindertengerecht). Die bisherige
WC-Anlage wird aufgehoben, weil sie nur in den warmen Monaten nutzbar war. Die neue wird
frostsicher und das ganz Jahr in Betrieb sein. Der Parkpavillon kann fir niederschwellige Angebote
aus dem Quartier genutzt werden. Aufgrund der geltenden zonenrechtlichen Vorgaben ist die Nut-
zung als Parkcafé heute nicht bewilligungsfahig. Die Aufwartskompatibilitat des Pavillons im Hin-
blick auf eine intensivere Nutzung (z.B. Parkcafé) — und der Einfihrung der Zonen mit 6ffentlicher
Nutzung ZON voraussichtlich im Jahr 2024 (diese ersetzen die Freiflachen im offentlichen Interes-
sen) — soll aber gewahrleistet sein.

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist es denkbar, den bereits fir die erste Etappe (2021) vorge-
sehenen Pavillon erst in der zweiten Etappe (2025+) zu realisieren. Die Realisierungskosten des
Parkpavillons mit offentlicher WC-Anlage belaufen sich auf rund Fr. 300 000.00 (exkl. Honorare
und Nebenkosten). Falls der Pavillon erst in der zweiten Etappe erstellt wirde, ergeben sich aller-
dings gewisse technische Abhangigkeiten zur ersten Etappe (Platzierung Steuerungsanlage Be-
wasserung, Gebaudeanschliisse), welche teilweise zu Mehrkosten fihren kénnen. Die Leitungen
fur die Erschliessung des Pavillons miissen daher zwingend in der ersten Etappe gelegt werden,
damit der neu gestaltete Bereich in der zweiten Etappe nicht wieder aufgerissen werden muss
(Wertvernichtung).

Nebst den Aufwertungsmassnahmen geht es um die Sanierung der baulichen Infrastruktur (Wege,
Platze, Mauern und Treppen) sowie der Kanalisation und Schachte (Gewasserschutz). Auch die
Uberalterten Bepflanzungen werden teilweise erneuert. Nebst den baulichen werden auch Mass-
nahmen zur Forderung der Biodiversitat umgesetzt.

4. Mitwirkung

Eine erste Quartiermitwirkung hat im Mai 2017 stattgefunden. Diese wurde durch die Vereinigung
Berner Gemeinwesenarbeit (VGB) organisiert und durchgefihrt. Die im Mitwirkungsbericht vom Juli
2017 festgehaltenen Bedirfnisse und Erkenntnisse bildeten eine der Grundlagen fir die weitere
Projektierung. Die Projektgruppe pflegt einen regelméassigen Austausch mit dem Quartier und der
Quartierorganisation sowie mit dem «Chinderchiibu». Anlésslich eines Informationsanlasses im
September 2019 wurde das Vorprojekt vorgestellt und die Interessierten zu Riickmeldungen einge-
laden. Im November 2019 fand ein Mitwirkungsanlass mit Kindern verschiedener Altersstufen und
Jugendlichen vor Ort statt. Die Ergebnisse sind ebenfalls in das vorliegende Bauprojekt eingeflos-
sen.

Die Eingaben beinhalteten mehrheitlich Wiinsche an eine vielfaltige und vielseitig nutzbare Spiel-
anlage mit Nutzungsmdglichkeiten fur Kinder unterschiedlichster Altersklassen (dieser soll zudem
einen eigenen Charakter aufweisen) sowie den bereits erwdhnten Pavillon mit Bistroangebot und
die ganzjahrig nutzbare WC-Anlage. Ebenfalls gewiinscht wurden Rickzugsorte fur Jugendliche,
Nutzungsangebote fiir Erwachsene (z.B. Boule) und Ubersichtlichere Parkzugénge. Im Weiteren
funktionieren die Parkanlage und ihre Nutzungszonierung bereits heute sowohl aus fachlicher wie
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auch aus Sicht der Bevolkerung gut, weshalb die Anlage im Bereich des heutigen Spielplatzes und
des Unterhaltsstitzpunktes umgestaltet, im Wesentlichen aber vor allem sanft saniert werden soll.

Der Spielbereich wird zusammen mit Spielplatzbauenden entwickelt und ist im Grundsatz sowohl
hinsichtlich Nutzung als auch Ausgestaltung definiert. Das Auswahlverfahren fir die Spielplatzbau-
enden fand unter Einbezug des Quartiers und des Chinderchlbus, gestitzt auf die von den Be-
werbenden eingereichten Konzepte, statt. Die individuell gestaltete Anlage hat allerdings noch
nicht den Stand eines Bauprojekts, so dass sie unter Einbezug der Bevolkerung und besonders der
Kinder und Jugendlichen bis zur Ausfihrungsreife weiterentwickelt werden kann. Im Mai 2020 soll-
te deshalb ein weiterer Mitwirkungsanlass zum Spielplatzbau stattfinden, der jedoch aufgrund von
Covid-19 nicht durchgefuhrt werden konnte. Wahrend der Realisierung sind zudem Mitmachaktio-
nen fur die Kinder und Jugendlichen des Quartiers angedacht.

5. Koordination mit anderen Stellen

Immobilien Stadt Bern ist im Zusammenhang mit dem Unterhaltsstiitzpunkt von Stadtgriin Bern
und dem geplanten Pavillon sowie als Eigentimerin des Areals der Villa Clairmont direkt in das
Projekt eingebunden. Ebenfalls direkt involviert sind Familien & Quartier Stadt Bern, insbhesondere
hinsichtlich der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen. Nebst diesen beiden stadtischen Stellen
sind die Quartiermitwirkung Stadtteil 3 (QM3), Energie Wasser Bern (wegen des geplanten Gas-
grills), der «Chinderchiibu» sowie das Bundesamt fir Bauten und Logistik (BBL) in das Projekt
eingebunden. Letzteres deswegen, weil sich einerseits ein Teil der Parkanlage in dessen Eigentum
befindet und andererseits, weil die Oberzolldirektion, welche den Park gegen Norden und Osten
begrenzt, in den nachsten Jahren ebenfalls saniert werden soll. Die verschiedenen Baumassnah-
men sind und werden auch zukinftig entsprechend koordiniert.

6. Termine und weiteres Vorgehen

Vorbehéltlich der Kreditbewilligung durch den Stadtrat erfolgt die Ausschreibung der Bauarbeiten
gegen Ende 2020. Sofern auch die Baubewilligung rechtzeitig vorliegt, kann die Ausfihrung der
ersten Etappe ab Frihling 2021 (ohne den Bereich des heutigen Stutzpunkts) gestartet werden.

Die Umsetzung der ersten Etappe erfolgt in Phasen, damit die Parkanlage auch wéahrend den Bau-
arbeiten zu grossen Teilen fir die Offentlichkeit zuganglich und nutzbar bleibt. Die Umsetzung
wird, nicht zuletzt deshalb, mehrere Monate dauern. Zudem wird wahrend der Umgestaltung des
Spielplatzes ein neuer Spielplatzcontainer auf der Anlage aufgestellt. Dieser wird tUber den vorlie-
genden Kredit beschafft und spater als mobiler Spielplatz auch auf anderen Anlagen zum Einsatz
kommen. Mit der Fertigstellung der ersten Etappe ist deshalb erst im Frihjahr 2022 zu rechnen
(letzte Begriinungen und Ansaaten).

Die Umsetzung im Bereich des heutigen Unterhaltsstiitzpunkts (2. Umsetzungsetappe) erfolgt nach
dessen Verlegung und hangt mit dem geplanten Mehrfachstitzpunkt beim Friedhof Bimpliz zu-
sammen. Die Realisierung in diesem Bereich ist voraussichtlich erst im 2026 méglich.

7. Zusammenstellung der Kosten
Gemass der Kostenschatzung von Stadtgriin Bern vom 15. April 2020 ist mit nachfolgend aufge-

fihrten Kosten zu rechnen (inkl. Kostengenauigkeit von +/- 15%). Der vom Gemeinderat mit GRB
Nr. 2018-796 vom 13. Juni 2018 genehmigte Projektierungskredit von Fr. 150 000.00 ist in der
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Kostenzusammenstellung enthalten. Nicht im Kredit enthalten sind die Kosten fiir die 2. Umset-
zungsetappe in der Héhe von rund Fr. 360 000.00.

Umgebungsarbeiten Fr. 1933 000.00
Pavillon mit 6ffentlicher WC-Anlage Fr. 300 000.00
Spielcontainer Kukuk Fr. 57 500.00
Honorare Fr. 476 000.00
Baunebenkosten und Gebtihren Fr. 40 400.00
Reserven fir Unvorhergesehenes (ca. 10%) Fr. 178 000.00
Kunst im 6ffentlichen Raum (Ki6R) 2 Fr. 27 100.00
Total zulasten Investitionsrechnung Fr. 3012 000.00
8. Beitrage Dritter

Es sind keine Beitrage Dritter zu erwarten.

9. Folgekosten Parkanlage und Pavillon

9.1 Kapitalfolgekosten

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 40. Jahr
Anschaffungs-/Restbuchwert 3012 000.00 2936 700.00 2 861 400.00 75 300.00
Abschreibung 2.50 % 75 300.00 75 300.00 75 300.00 75 300.00
Zins 1.45 % 43 675.00 42 580.00 41 490.00 1 090.00
Kapitalfolgekosten 118 975.00 117 880.00 116 790.00 76 390.00

9.2 Pflegekosten

Bei zusatzlichen Profilflachen, die im Unterhalt von Stadtgriin Bern anfallen, werden Fr. 4.25 pro
m2 flr den Betrieb notwendig. Hinzu kommen Pflegekosten, die durch Aufwertungen und Nut-
zungsanderungen entstehen. Die Pflegekosten fir den Monbijoupark betragen zusatzlich
Fr. 10 000.00 pro Jahr (Aufwertung des Spielplatzes von einem Quartier- zu einem Stadtteilspiel-
platz). Diese Mittel werden in der nachsten IAFP (2022 — 2025 und fortfolgend) als Investitionsfol-
gekosten (IFK) eingeplant.

9.3 Werterhalt
Bei einer Anlage von Stadtgrin Bern wird mit einem Wertverzehr von 2.1 % der Investitionskosten
gerechnet. Dieser Betrag muss im Werterhalt zur Verfigung stehen. Der Werterhalt setzt sich aus
einem Anteilteil Pflege (1.3 %), dem Teil Instandhaltung (0.3 %) und aus der Instandsetzung
(0.5 %) zusammen.

a. Instandhaltung

Fur die Instandhaltung werden 0.3 % der Investitionssumme nétig. Die Instandhaltung stellt durch
regelméassige und einfache Massnahmen die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks sicher. Die
Instandhaltung schliesst die Behebung kleinerer Schaden mit ein. Wird der funktionelle Unterhalt
konsequent durchgefuhrt, kbnnen die Lebensdauer der Anlage markant verlangert und die Ge-

2 Gemass Artikel 2 Absatz 1 des Reglements iber die Spezialfinanzierung fir Kunst im 6ffentlichen Raum
(KibR-Reglement; Ki6R; SSSB 423.1) ist in Baukrediten fur 6ffentliche Bauten und Anlagen der Direktion fur
Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin ein Prozent der Giber den allgemeinen Haushalt finanzierten Gesamtprojekt-
kosten (exkl. MwSt.) fir Kunst im 6ffentlichen Raum vorzusehen und in die Spezialfinanzierung einzulegen,
hochstens aber Fr. 500 000.00 im Einzelfall.
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brauchstauglichkeit dauerhaft sichergestellt werden. Damit kénnte auch der Problematik des vor-
zeitigen Wertzerfalls begegnet werden. Fir den Monbijoupark betragen die Instandhaltungskosten
kunftig zusatzlich Fr. 9 036.00. Diese Mittel werden in der nachsten IAFP (2022 — 2025 und fortfol-
gend) als Investitionsfolgekosten (IFK) eingeplant.

b. Instandsetzung

Die Instandsetzung bestehender Anlagen ist durch die Erhéhung des Griuntopfs und die Instand-
setzungsplanung abgedeckt. Rein rechnerisch missen hierfur jahrlich 0.5 % der Investitionssum-
me bzw. Fr. 15 060.00 zur Verfligung stehen.

9.4 Heiz- und Betriebskosten 6ffentliche WC.-Anlage
Die Heiz- und Betriebskosten gehen zu Lasten von Immobilien Stadt Bern und betragen
Fr. 10 000.00 pro Jahr.

Antrag

1. Der Stadtrat genehmigt das Projekt Monbijoupark: Instandsetzung und Umgestaltung;
Ausfihrungskredit. Vorbehalten bleiben Anderungen, die sich bei der Ausfilhrung als
notwendig erweisen.

2. Beschlussvarianten:
a. Der durch den Gemeinderat am 13. Juni 2018 bewilligte Kredit wird um
Fr. 2 862 000.00 auf insgesamt Fr. 3 012 000.00 zulasten der Investitionsrechnung,
Konto 15200263 (Kostenstelle 520100, PG520200), erhoht. Damit wird auch der
Pavillon mit offentlicher WC-Anlage im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe
realisiert.

b. Der durch den Gemeinderat am 13. Juni 2018 bewilligte Kredit wird um
Fr. 2 562 000.00 auf insgesamt Fr. 2 712 000.00 zulasten der Investitionsrechnung,
Konto 15200263 (Kostenstelle 520100, PG520200), erhtht. Damit wird der Pavillon mit

offentlicher WC-Anlage nicht im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe realisiert.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 1. Juli 2020

Der Gemeinderat



