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In den Siedlungen Schönberg Ost und Baumgarten stei-
gen die Schülerinnen- und Schülerzahlen stark an. Die 
Schulanlagen Bitzius und Laubegg stossen deshalb an 
ihre Grenzen. Durch mehrere  aufeinander abgestimmte 
bauliche Massnahmen sollen diese Schulhäuser entla-
stet werden (vgl. Ausgangslage). Eine dieser Massnah-
men ist die Erweiterung des Schulraumes im Burgfeld. 
Damit könnten vier Klassen aus diesem Quartier ihre 
gesamte Primarschulzeit in ihrem Wohnquartier absol-
vieren. Die Schulraumkapazität im Burgfeld muss dazu 
um insgesamt zwei Klassen erhöht werden.
Der Schulraum im Burgfeld ist heute auf die sich im 
Eigentum der Stadt befindenden Liegenschaften Kin-
dergarten Kleine Allmend (Burgdorfholzstrasse 41) und 
Pavillon Burgfeld (Biderstrasse 22) verteilt. Um den er-
forderlichen Mehrbedarf an Schulraum abzudecken, soll 
das Gemeindehaus an der Burgdorfholzstrasse 35 neu 
für schulische Zwecke genutzt werden. Der Schulstand-
ort Burgfeld soll zu einer zusammenhängenden Quartier-
schulanlage aufgewertet und den heutigen Anforderun-
gen angepasst werden. 
Nebst den Anpassungen für den Schulbetrieb werden 
die beiden Gebäude Burgdorfholzstrasse 35 und 41 zu-
dem saniert und energetisch den aktuellen Anforderun-
gen angepasst.

Standort
Gemeindehaus Burgfeld Burgdorfholzstrasse 35
   3006 Bern
Kindergarten Kleine Allmend Burgdorfholzstrasse 41
   3006 Bern

Baujahr 
Gemeindehaus Burgfeld 1966
Kindergarten Kleine Allmend 1951

Provisorische Termine
Baueingabe  Juli 2017
Baukreditantrag Volksabstimmung November 2017
Baubewilligung  Januar 2018
Baustart  Februar 2018
Bauende Quartierschule Dezember 2018
Bauende Kindergarten Kleine Allmend Juli 2019
Übergabe  August 2019
    
Flächen nach SIA 416
(Quartierschule, ehemaliges Gemeindehaus)
Geschossfläche GF  2 292 m2

Hauptnutzfläche HNF 1 119 m2

Gebäudevolumen GV 8 121 m3

Bearbeitete Umgebungsfläche BUF 853 m2

Flächen nach SIA 416
(Basisstufe Kleine Allmend)
Geschossfläche GF  318 m2

Hauptnutzfläche HNF 173 m2

Gebäudevolumen GV 1 275 m3

Bearbeitete Umgebungsfläche BUF 1 467 m2

Kosten
Bewilligter Projektierungskredit Fr.   1 250 000.00
Anlagekosten  Fr.   9 337 000.00
Kostendach Kreditantrag Fr. 10 087 000.00

Projektkurzinformationen
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Situation

Situationsplan

Lageplan Gemeindehaus (links) und Kindergarten Kleine Allmend (rechts)
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Der Schulstandort Altstadt / Schosshalde hat ein grosses 
Einzugsgebiet. Er besteht aus den Schulhäusern Matte 
und Bitzius, dem Pavillon Burgfeld sowie den externen 
Kinder gärten Fricktreppe, Laubeggstrasse 21, Baumgar-
ten und Kleine Allmend. Die Schulwege der Kinder aus 
der Matte und aus dem Burgfeld sind lang und weisen 
eine beträchtliche Höhendifferenz aus, weshalb Schulan-
lagen in der Matte und im Burgfeld gerechtfertigt sind.
Die Schulraumsituation ist heute äusserst knapp. Im 
Schulhaus Bitzius besteht eine Überbelegung, die im 
Sommer 2016 mit dem Umzug der Tagesschule an die 
Laubeggstrasse 21 entschärft wurde. Damit wird das 
Dachgeschoss für die Schaffung von Schulraum frei. 

Die Klassen in der Matte werden im Sommer 2017 vom 
kleinen ins grosse Schulhaus Matte umziehen. Es ist ge-
plant, dass die Schülerinnen und Schüler in der Matte 
ihre gesamte Primarschulzeit in ihrem Quartier verbrin-
gen können. Heute besuchen sie ab der 5. Klasse das 
Schulhaus Bitzius. Um die weiterhin steigenden Schüle-
rinnen- und Schülerzahlen aufnehmen zu können, sind 
weitere Massnahmen vorgesehen. So wurde der neue 
Kinder garten Baumgarten ebenfalls im Sommer 2016 in 
Betrieb genommen. Als weitere Massnahmen ist mit 
vorliegendem Projekt die Erweiterung des Schulraums 
im Burgfeld vorgesehen.

Ausgangslage

Aussenansicht Gemeindehaus Burgfeld
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Projektziele
- Schaffen einer zusammenhängenden
 Quartierschulanlage im Burgfeld, welche
 den pädagogischen und funktionalen Anforderungen
 der Volksschule Bern gerecht wird und die
 zusätzliche Raumbedürfnisse abdeckt.
- Verbindung der beiden Grundstücke Gemeindehaus
 und Kindergarten durch Entwidmung und Sperrung
 des Industriewegs für den Verkehr zugunsten des
 schulischen Aussenraums.
- Ausgestaltung einer geeigneten räumlichen
 Mitbenutzung der Quartierschule durch Dritte.
- Umfassende Sanierung der beiden Gebäude, um
 deren Wert zu erhalten und Folgeschäden zu
 vermeiden.

- Energetische Aufwertung beider Gebäude
 entsprechend der Strategie der Stadt, konsequente
 Umsetzung der aktuellen Energieeffizienzstandards,
 welche dazu beitragen die Unterhaltskosten
 langfristig zu senken.
- Effiziente und nachhaltige Betreibung der
 Gesamtanlage.

Das Sanierungs- und Umbauprojekt von m+b Architekten umfasst die folgenden Schwerpunkte:

Legende 
A Basisstufen (ehem. Kindergarten)
B Quartierschule (ehem. Gemeindehaus)
C Aussenraum Basisstufen
D Pausenplatz
E Rasenplatz
F Gedeckter Pausenplatz
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Bestehender Kindergarten (Burgdorfholzstrasse 41)
Der Kindergarten Kleine Allmend an der Burgdorfholz-
strasse 41 wurde 1951 als Kindergarten für zwei Kin-
dergartenklassen erbaut. Heute beherbergt er eine 
Kindergartenmischklasse. Die Anlage umfasst das Kin-
dergartengebäude und einen grosszügigen Aussenraum. 
Seit der Erstellung wurden in unregelmässigen Abstän-
den kleinere Anpassungen und Instandsetzungen vorge-
nommen. Die gesamte Anlage ist jedoch sanierungsbe-
dürftig. Beim Projektstart lag der erste Revisionsentwurf 
des kantonalen Bauinventars vor, in welchem das Ge-
bäude aus den Fünfzigerjahren als schützenswert auf-
geführt wurde. Bei der Planung wurde deshalb darauf 
geachtet, dass am Gebäude für den Einbau von zwei 
Basisstufenklassen mit Gruppenräumen nur geringfü-
gige Änderungen an der Struktur vorgenommen werden, 
um den ursprünglichen Zustand möglichst zu erhalten. 
Im nun vorliegenden, überarbeiteten Revisionsentwurf 
des Bauinventars wird das Gebäude nun als beachtens-
wert eingestuft. In der weiteren Planung wird geprüft, ob 
aufgrund dieser Änderung allenfalls Vereinfachungen im 
Projekt möglich sind. Die beiden Haupträume kommen 
ohne grosse Anpassungen aus. Die grösste Veränderung 
erfolgt bei den Sanitärräumen, welche erweitert werden. 
Zudem wird eine hindernisfreie Toilette eingebaut. Die 
Klassenräume werden mit einer Teeküche ausgestattet 
und erhalten zusätzliche Wandschränke. Als Rückzugsort 
für die Kinder wird für jede Basisstufe ein Hochbett ein-
gebaut. Beide Basisstufen haben einen direkten Zugang 
zum direkt angrenzenden Aussenraum.

Bestehendes Gemeindehaus
(Burgdorfholzstrasse 35)
Das Gemeindehaus an der Burgdorfholzstrasse 35 wur-
de 1966 von dem Architekten H. Schenk erbaut. Im Bau-
inventar ist die Liegenschaft als „Gebäude nach 1960, 
nicht bewertet“ aufgeführt. Im Zuge der Überarbeitung 
des Bauinventars wird die Anlage auch zukünftig im Bau-
inventar nur als beachtenswert erscheinen und nicht ein-
gestuft werden. Das Gebäude gehörte bis anhin zu zwei 
Dritteln im Miteigentum der Evangelisch-reformierten 
Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern und zu einem Drit-
tel im Miteigentum der Einwohnergemeinde Bern. Das 
als Gemeindehaus erstellte und gemeinsam genutzte 
Gebäude wurde von der Stadt mit SRB Nr. 2016-442 im 

Baurecht erworben. Im Gemeindehaus sind heute die 
Spielgruppe Lummerland und verschiedene Quartierver-
eine eingemietet. Im ersten Obergeschoss befinden sich 
zwei Mietwohnungen.

Auch das Gemeindehaus wird saniert, von Schadstoffen 
befreit und den geltenden Anforderungen angepasst. 
Ausserdem werden die haustechnischen Anlagen erneu-
ert. Für den Einbau der schulischen Nutzung sind klei-
nere Anpassungen an den Raumstrukturen, wie neue 
Trennwände und zusätzliche Wanddurchbrüche, notwen-
dig. Der Aufenthalts- und Arbeitsbereich für die Lehrper-
sonen, ein Raum für die Integrative Förderung und die 
Räume für das Gestalten können in den bestehenden 
Raumstrukturen untergebracht werden. Der bestehen-
de, mit einer mobilen Trennwand unterteilbare Saal wird 
nach dem Umbau als Mehrzweck-, Bewegungs-, Tages-
schul- und Quartierraum genutzt. Um den heute nicht 
vorhandenen hindernisfreien Zugang zu gewährleisten, 
wird ein Lift eingebaut. 

In der Tagesschule werden durchschnittlich 30 bis 35 
Kind er erwartet. Aufgrund dieser relativ kleinen Anzahl 
Kind er soll die Küche – wie bereits heute – weiterhin als 
Auf bereitungsküche ausgestattet werden. Die Studie zur 
Mahlzeitenproduktion hat ergeben, dass Produktions-
küchen erst ab einer Anzahl von 50 Mahlzeiten täglich 
wirtschaftlich betrieben werden können. Wie in jeder 
städtischen Tagesschule soll die Küche neben den Ge-
räten für die Regeneration Koch- und Backgerätschaften 
für das Kochen und Backen mit den Kindern enthalten.
Die Spielgruppe, Büroräume für die Kirchgemeinde, ein 
Jugendraum und die beiden Wohnungen bleiben auch 
nach dem Umbau an ihrem ursprünglichen Standort er-
halten. Den Vereinen stehen in der Quartierschule wei-
terhin Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Ausgestaltung 
einer geeigneten Mitbenutzung der schulischen Räume 
wie Mehrzweck- und Turnraum, Tagesschule, Bibliothek  
und Werkraum durch die Drittnutzer ist Gegenstand der 
weiteren Projektbearbeitung. Dazu wurde im Frühling 
2016 unter der Beteiligung von Schulamt, Jugendamt 
und Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (vbg) ein 
Mitwirkungsverfahren mit Quartier, Kirchgemeinde und 
Schule organisiert. Im Rahmen eines Betriebskonzepts 
soll das Nebeneinander von Schule und Quartier verbind-

Projektbeschrieb
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Aussenansicht Kindergarten Kleine Allmend



Raumprogramm
Nach dem Umbau verfügt die Quartierschule über folgendes Raumprogramm:

UG 1 Gestalten Technisch mit Material- und Maschinenraum
 1 Gestalten Textil
 1 Lagerraum Schule
 1 Lagerraum Tagesschule
 1 Jugendraum
 1 Spielgruppe
 1 Lagerraum Spielgruppe
 1 Quartierwerkstatt
 2 Sanitärbereiche
 1 Garderobe Damen
 1 Garderobe Herren
  Nebenräume wie Technik, Reinigung, Lager usw.

EG 2 Klassenzimmer
 2 Gruppenräume zugeordnet zu den Klassenzimmern
 1 Integrative Förderung / Logopädie
 1 Aufenthaltsraum Lehrpersonen
 1 Arbeitsbereich Lehrpersonen
 1 Korridor / Garderobe mit multifunktionaler Lernfläche
 1 Bibliothek / Büro Tagesschule
 1 Mehrzweckraum / Sitzungszimmer
 1 Mehrzweckraum / Tagesschule und Quartierstube
 1 Mehrzweckraum / Bewegungsraum / Quartiersaal
 1 Aufbereitungsküche für Tagesschule
 2 Sanitärbereiche
 1 Gedeckte Pausenfläche
  Nebenräume wie Technik, Reinigung, Lager usw.

1. OG 2 Wohnungen 3 ½- und 4 ½-Zimmer
 1 Büro Kirchgemeinde
  Abstellräume und Waschküche

Nach dem Umbau verfügt die Basisstufe Kleine Allmend über folgendes Raumprogramm:

UG 1 Nebenräume wie Technik, Reinigung, Lager usw.

EG 2 Basisstufenzimmer
 2 Gruppenräume zugeordnet zu den Basisstufenzimmern
 1 Korridor / Garderobe
 2 Sanitärbereiche
 1 Gedeckte Pausenfläche
  Nebenräume wie Reinigung usw.
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Photovoltaikanlage
Auf zwei von drei Flachdachflächen des Gemeindehauses 
wird durch Energie Wasser Bern eine Aufdach-Photovol-
taikanlage installiert. Auf beiden Dächern kann je eine An-
lage mit einer Leistung von 22,7 kWp installiert werden. 
Auf Basis von Messwerten vergleichbarer Anlagen auf 
dem Berner Stadtgebiet kann mit einer totalen Jahres-
produktion von 47 600 kWh pro Jahr gerechnet werden. 
Dies entspricht einem spezifischen Produktionswert von 
2 100 kWh / kWp. Die Kosten der Photovoltaikanlage sind 
nicht im Baukredit eingerechnet.

Die dritte Flachdachfläche sowie sämtliche Dachflächen 
des Kindergartens werden durch die bestehenden Bäu-
me stark beschattet, so dass aus Sicht von Energie Was-
ser Bern eine Photovoltaikanlage nicht wirtschaftlich be-
trieben werden kann.

Wärmeanlage
Der Energierichtplan sieht für das Gelände der Quartier-
schule Burgfeld Gas oder Erdwärme als Energieträger 
vor. Im Projekt wurden eine konventionelle Erdgashei-
zung, eine Pelletsfeuerung und eine Erdsondenwärme-
pumpe miteinander verglichen. 

Im Variantenvergleich scheidet die konventionelle Erd-
gasheizung (keine oder nur geringer Anteil erneuerbare 
Energie) trotz tieferen Kosten aus. Die Lösung mit Erd-
sonden wird trotz der höheren Investitionskosten einer 
Pelletsfeuerung vorgezogen, da die Wärmegestehungs-
kosten nur unwesentlich höher ausfallen, die Anlage aber 
wesentlich unterhaltsarmer und nachhaltiger ausfällt. 

Hindernisfreiheit
Hindernisfreie Schulbauten sind wichtige Vorausset-
zungen, damit Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen in die Volksschule integriert werden können und 
einen chancengleichen Zugang zur Bildung und zum Er-
werbsleben erhalten. Um den heute nicht vorhandenen 

hindernisfreien Zugang zu gewährleisten, wird im Ge-
meindehaus ein Lift eingebaut. Zudem wird die Umge-
bung den Anforderungen entsprechend neu gestaltet. 
Der neue Lift neben der bestehenden Treppenanlage er-
möglicht die hindernisfreie Erschliessung sämtlicher Ge-
schosse. Die Gestaltung der Innenräume beider Gebäude 
erfolgt nach den Vorgaben der SIA-Norm 500 Hindernis-
freies Bauen, die auch die Anforderungen an seh- und 
hörbehindertengerechtes Bauen abdecken.

Auto und Veloabstellplätze
Das Gemeindehaus verfügt über einen bestehenden 
Parkplatz im Garagenanbau. Gegenüber dem Zustand vor 
Sanierung und Umbau wird ein zusätzliches Parkfeld ent-
lang der Burgdorfholzstrasse in direkter Nähe zum Ein-
gang geplant. Damit verfügt die Quartierschule zukünftig 
über einen hindernisfreien Parkplatz. 

Die Teilsperrung und Umgestaltung des Industrieweges 
zu einem Pausenplatz hat zur Folge, dass fünf öffentliche 
Parkplätze aufgehoben werden. Abklärungen mit der Ver-
kehrsplanung haben ergeben, dass zur Kompensation 
drei zusätzliche öffentliche Parkplätze entlang der Burg-
dorfholzstrasse eingerichtet werden können. Die Veloab-
stellplätze befinden sich nahe den zwei Eingängen des 
Gemeindehauses. Es sind 22 überdachte und 18 nicht 
überdachte, multifunktionelle für Velo und Tretroller ge-
eignete Plätze vorgesehen. Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule dürfen erst nach absolvierter Veloprüfung 
mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Diese Prüfung fin-
det normalerweise in der fünften Klasse statt. Das be-
deutet, dass die meisten Kinder der Quartierschule Burg-
feld nicht berechtigt sind, mit dem Fahrrad in die Schule 
zu fahren. Durch das Prinzip der Quartierschulen in der 
Stadt Bern verfügen die Schülerinnen und Schüler zudem 
über kurze Schulwege, die sie vor allem zu Fuss oder per 
Tretroller zurücklegen. 
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Aussenraum und Umgebung
Der Aussenraum der Burgdorfholzstrasse 35 und 41 
wird den schulischen Anforderungen angepasst. Durch 
die Sperrung des Industriewegs (Quartierweg zwischen 
Kindergarten und Gemeindehaus) entsteht zusätzlicher 
Aussenraum, der die beiden Liegenschaften zu einer ge-
meinsamen Schulanlage zusammenwachsen lässt. Die 
Teilsperrung des Industriewegs ist Voraussetzung für die 
Umnutzung des Gemeindehauses, weil sonst nicht ge-
nügend Aussenfläche als Pausen- und Spielraum für die 
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht. 

Der neue Aussenraum wird in zwei Teilbereiche geglie-
dert. Den zwei Basisstufenklassen steht der bereits be-
stehende grosszügige Aussenraum an der West-, Süd- 
und Ostseite des Kindergartens zur Verfügung. Dieser 
Bereich hat bereits heute eine sehr hohe Qualität und 
wird lediglich mit einer zusätzlichen, westseitig ans Ge-
bäude angrenzenden Asphaltfläche ergänzt. Der Aussen-
bereich für die zwei Primarklassen bespielt die Fläche 
zwischen dem Kindergartengebäude und der Südostseite 
des Gemeindehauses. Funktional wird dieser Aussenbe-
reich in drei Zonen unterteilt: Einem offenen Spielrasen, 
einem durch einheimische Laubbäume und Hecken ge-
fassten Grünbereich mit Schaukel und Kletterelementen 
sowie einem Pausenplatz entlang der Burgdorfholzstras-
se. Der Pausenplatz erstreckt sich räumlich weiter bis 
zum nordostseitigen Haupteingang der Quartierschule. 
Auf dem Vorplatz bietet ein neues Vordach Schutz vor Re-
gen und Sonne. 

Insgesamt werden auf dem Areal sechs Bäume gefällt 
und sechs neu gepflanzt. Die Grünbereiche werden ent-
sprechend dem städtischen Biodiversitätskonzept ge-
plant, welches unter anderem 15 Prozent naturnah ge-
staltete Aussenflächen fordert. In Zusammenarbeit mit 
Stadtgrün Bern wird die naturnahe Gestaltung des Aus-
senraums berücksichtigt. Der gesamte Aussenbereich 
wird gestalterisch wie ökologisch aufgewertet und bie-
tet den Schülerinnen und Schülern vielseitige, attraktive 
und pädagogisch wertvolle Spiel- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten. Die Mitwirkung der Kinder wird durch das Ju-
gendamt sichergestellt.

Baubetrieb und Provisorien
Die Sanierungs- und Umbauarbeiten werden in zwei Etap-
pen ausgeführt. Zuerst wird das Gemeindehaus inklusive 
Aussenraum bearbeitet, danach der Kindergarten. Dank 
dieser Etappierung kann auf ein Provisorium verzichtet 
werden. Der Schulbetrieb des Kindergartens wird nach 
der Fertigstellung der ersten Etappe in die neue Quartier-
schule verlegt und während der zweiten Bauetappe dort 
stattfinden. Nach Beendigung der zweiten Bauetappe 
kann der Schulbetrieb des Kindergartens wieder rück-
verlegt werden und die beiden Klassen aus dem Pavillon 
Burgfeld können das Gemeindehaus beziehen.

Mitwirkung
Der Umbau des Gemeindehauses Burgfeld in eine Quar-
tierschule hat in der Stadt Bern Pioniercharakter. Ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander zwischen Quartier und 
Schule soll angestrebt werden. Deshalb wurde das Quar-
tier bereits in der frühen Projektphase im Rahmen eines 
Mitwirkungsprozesses in das Projekt miteinbezogen. Ziel 
war, gemeinsam mit der Bevölkerung Grundlagen zur 
Erarbeitung des Vorprojekts zu entwickeln. Am 27. April 
2016 informierten anlässlich einer öffentlichen Veranstal-
tung im Gemeindehaus Burgfeld das Schulamt, Hochbau 
Stadt Bern und die Vereinigung Berner Gemeinwesen-
arbeit (vbg) über das Vorhaben Quartierschule Burgfeld 
und die geplante Mitwirkung.

Das Mitwirkungsverfahren stiess bei der Quartierbevöl-
kerung auf reges Interesse. Unter der Leitung des vbg 
wurde vom 23. Mai bis 29. Juni 2016 an sieben Halbta-
gen vor Ort im Gemeindehaus ein Mitwirkungslabor mit 
insgesamt 150 Teilnehmenden organisiert. 

Die Mitwirkung wurde in zwei Teilbereiche gegliedert:
- Gemeindehaus (Stufe Mitsprache)
- Umgestaltung Industrieweg und Aussenraum
 Kindergarten (Stufe Anhörung)

Im Mitwirkungslabor wurde der «Spielraum» ausgelotet 
und erste Ideen entwickelt. Nebst Vorschlägen für ein 
Raumprogramm mittels Planspiel, das heisst Ideen und 
Lösungen für die Nutzung der Räumlichkeiten, wurden 
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auch erste Synergien für den späteren Betrieb skizziert. 
Mittels Mind-Mapping wurde das Brainstorming der Be-
teiligten fortwährend zusammengefasst. Dies erlaubte, 
Aussagen zu reflektieren und zu ergänzen und förderte 
die Diskussion untereinander. Es zeigte sich eine erste 
Diskussionskultur der Beteiligten. Fragebögen vertieften 
die Rückmeldungen der Quartierdiskussion. Im Kreativ-
bereich entwarfen Eltern mit ihren Kindern im Gespräch 
eine Skizze des wünschenswerten Aussenraums oder er-
stellten mit Bastelutensilien ihre Vorstellungen in einem 
Modell. In einem abschliessenden Diskussionsforum 
konnten durch die Schlüsselpersonen und langjährigen 
Akteure des Gemeindehauses Burgfeld die gesammel-
ten Ideen ergänzt und gewichtet werden.

Die Ergebnisse der Mitwirkung wurden in einem Ab-
schlussbericht festgehalten. Anlässlich einer zweiten 
öffentlichen Informationsveranstaltung am 26. Oktober 
2016 im Gemeindehaus Burgfeld wurden die Ergebnisse 
präsentiert und Hochbau Stadt Bern und dem Schulamt 
übergeben. Der Bericht wurde zudem auf der Internetsei-
te des Vereins Burgfeld Treff veröffentlicht. 
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Pläne
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910

4 Parkplätze 4 bestehende Parkplätze

3 bestehende ParkplätzeMöglichkeit für 1 Beh. Parkplatz

3 Parkplätze als Ersatz für wegfallende PP in Industrieweg

Vorplatz 160 m2

30 m2

davon gedeckter  Pausenplatz 50 m2

10 Velos

2 Stufen, ca. 36 cm

Sitzplatz Lehrer

Pausenplatz  250 m2

Spielrasen

Geschnittene  Hecke, Höhe 70 cm

Platz Asphalt

Kletterdrehturm

Sand und Wasser

Spielhüsli

Geschnittene  Hecke, Höhe 180 cm

Weidenhüsli

Pflanzbeet
verschoben

bestehende  
Schaukel

140 m2

Rampe 6 %
Breite 1.50 m
Länge 6.00 m

Dachwasser  Versickerung   Typ b
ohne Oberbodenpassage

ca. 100 m2

ca. 25 m2

Platz Asphalt neu
ca. 25 m2

Zaun mit Tor neu

Zaun mit Tor neu

Zaun bestehend Zaun bestehend 

Velounter-
stand für

ca. 17 Velos

Dachwasser  Versickerung   Typ b
ohne Oberbodenpassage

Dachwasser  Versickerung   Typ b
ohne Oberbodenpassage

Dachwasser  Versickerung   Typ a
flache Geländemulde

Dachwasser  Versickerung   Typ a
flache Geländemulde

Dachwasser  Versickerung   Typ a
flache Geländemulde

Zaun bestehend 

Kletteranlage
neu

Zugang
Hauswart

Zugang Schule/Quartier

Zugang
Wohnungen

Büro Kirchgemeinde

Zugang
Kindergarten
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Grundriss Erdgeschoss Basisstufe
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KV BKP zweistellig inklusive Mwst.

 

 

Total

 

 

Quartierschule

 

 

Basisstufe

    0 Grundstück (Erwerb im Baurecht) 542 000 542 000

    1 Vorbereitungsarbeiten 255 000 207 000 48 000

010 Bestandesaufnahmen 10 000 10 000  

011 Räumungen, Terrainvorbereitungen 89 000 79 000 10 000

015 Anpassungen an bestehende 
      Erschliessungen

 
136 000

 
101 000

 
35 000

019 Honorare Bauingenieur 20 000 17 000 3 000

    2 Gebäude 6 365 000 5 220 000 1 145 000

021 Rohbau 1 836 000 694 000 142 000

022 Rohbau 2 1 077 000 926 000 151 000

023 Elektroanlagen 715 000 579 000 136 000

024 Heizungs- und Lüftungsanlagen 701 000 591 000 110 000

025 Sanitäranlagen 418 000 317 000 101 000

026 Transportanlagen 74 000 74 000  

027 Ausbau 1 1 004 000 800 000 204 000

028 Ausbau 2 660 000 534 000 126 000

029 Honorare 880 000 705 000 175 000

    3 Betriebseinrichtungen 45 000 45 000  

035 Sanitäranlagen 37 000 37 000  

039 Honorare 8 000 8 000  

Kostenzusammenstellung
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    4 Umgebung 595 000 521 000 74 000

041 Roh- und Ausbauarbeiten 20 000 20 000  

042 Gartenanlagen 436 000 378 000 58 000

044 Installationen 13 000 10 000 3 000

049 Honorare 126 000 113 000 13 000

    5 Nebenkosten 1 300 000 1 067 000 233 000

051 Bewilligungen, Gebühren 66 000 49 000 17 000

052 Vervielfältigungen, Muster 30 000 26 000 4 000

053 Versicherungen 2 000 1 000 1 000

055 Bauherrenleistungen 252 000 207 000 45 000

056 Übrige Baunebenkosten 38 000 30 000 8 000

581 Rückstellungen für zu erwartende 
       Kosten

 
446 000

 
367 000

 
79 000

583 Reserven für Unvorhergesehenes 446 000 367 000 79 000

590 Kunst am Bau 20 000 20 000  

    9 Ausstattung 235 000 188 000 47 000

090 Möbel 203 000 162 000 41 000

094 Kleininventar 15 000 12 000 3 000

099 Honorare 17 000 14 000 3 000

       Total Fr. Anlagekosten BKP 0 – 9 9 337 000 7 790 000 1 547 000

       Kostendachzuschlag 10 % BKP 1-4, 9 750 000   

       Total Kostendach 10 087 000   

 

Stand Baukostenindex: April 2016, 100.8 Punkte
Basis Oktober 2010
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Kostenanalyse

Kostenverlauf  Projektentwicklung der Anlagekosten 2014 bis 2017

Bestellung MIP 2014 
Die Anlagekosten der Grobkostenschätzung beider Ge-
bäude basierend auf der Bestellung durch den Gemeinde-
rat belaufen sich auf Fr. 4,5 Mio. Das Budget beinhaltete 
die für beide Gebäude notwendigen baulichen Massnah-
men für die geplanten schulischen Nutzungen, jedoch 
keine Gesamtsanierungsmassnahmen und insbesonde-
re auch keine energetischen Verbesserungen. Ebenfalls 
nicht in den Kosten berücksichtigt sind die zusätzlichen 
Aufwendungen, welche durch die neue denkmalpflege-
rische Einstufung (Kindergarten gemäss damaligem Wis-
sensstand neu schützenswert) entstehen 
 
Projektierungskreditantrag
Die Anlagekosten enthalten eine Gesamtsanierung bei-
der Gebäude. Entgegen der MIP-Berechnung aus dem 
Jahr 2014 werden nun auch energetische Massnahmen 
umgesetzt. So wird die Gebäudehülle inkl. Fenster wie 
auch das Dach umfassend saniert und gemäss Minergie-
ECO-Standard umgesetzt. Im Gebäudeinnern werden 
zum Teil strukturelle Veränderungen vorgenommen, Wän-

de versetzt oder neu eingezogen. Auch werden im Ge-
meindehaus die Wohnungen mitsaniert, was in der Ko-
stenberechnung zur MIP-Bestellung 2014 nicht enthalten 
war. 
Vorprojekt 
Die Anlagekosten haben gegenüber der Grobkosten-
schätzung im Projektierungskreditantrag um rund 2% 
zugenommen. Dieser Anstieg ist vor allem auf die erfor-
derlichen Erdbebenertüchtigungsmassnahmen zurückzu-
führen. Der Sanierungsumfang, respektive die baulichen 
Massnahmen entsprechen jenen, die im Projektierungs-
kreditantrag beschrieben waren. Der Baukredit wird auf 
Basis des Vorprojekts mit Kostenschätzung beantragt. 
Darin noch nicht enthalten sind die Kosten für den Er-
werb des Grundstücks im Baurecht in Höhe von Fr. 542 
000.00 (BKP 0). Die Anlagekosten für das gesamte Pro-
jekt belaufen sich somit auf Fr. 9 337 000.00. 
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Der Baukontenplan BKP nach CRB definiert, welche Kos-
ten dem Gebäude zuzuordnen sind und welche nicht. 
Dies soll sinnvolle Vergleiche mit anderen Bauvorhaben 
ermöglichen. Kosten für Grundstücke, Bauvorbereitung, 
Betriebseinrichtungen, Umgebung, Nebenkosten und 
Ausstattung sind in den Gebäudekosten nicht enthal-

ten. Die nachfolgenden Tabellen stellen die Kosten des 
Gebäudes (BKP 2) pro Geschossfläche (GF) sowie die 
prozentuale  Verteilung der Gebäudekosten dar. Die Ge-
bäudekosten für die Quartierschule und die Basisstufen 
werden gesondert dargestellt. Die vertieften Kostenbe-
trachtungen erfolgen je Gebäude. 

Absoluter Vergleich der Baukosten Gebäude BKP 2 (Sanierung Quartierschule) 
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Kostenvergleich Volksschule
Die Gebäudekosten BKP 2 der baulichen Massnahmen 
des  Schulgebäudes (ehem. Gemeindehaus) liegen leicht 
unter dem Durchschnitt der Vergleichsprojekte. Der Ver-
gleich der einzelnen BKP-Arbeitsgattungen mit den ande-
ren Vergleichsprojekten ist schlüssig und nachvollziehbar, 
die prozentuale Verteilung der einzelnen BKP-Positionen 
fällt in etwa gleich aus. Dass dennoch Unterschiede vor-
handen sind, hängt mit dem unterschiedlich hohen Ein-
griffsgrad der einzelnen Vergleichsprojekte zusammen. 
Daraus lässt sich ableiten, dass im Projekt Volksschule 
Burgfeld die Kosten realistisch sind. Dies zeigt auch der 
Vergleich mit den HSB-eigenen Benchmarkwerten, wel-

che belegen, dass sich die ausgewiesenen Kosten der 
einzelnen Positionen in der von HSB definierten Band-
breite bewegen. Der grössere Anteil des Rohbaus II beim 
Projekt Burgfeld begründet sich in der zusätzlichen Däm-
mung der Fassaden und Dachflächen. Die Transportanla-
gen im Projekt Burgfeld weisen höhere Kosten aus, weil 
das Gebäude etliche Zwischengeschosse aufweist, wel-
che infolge der Hindernisfreiheit bedient werden müssen 
und dadurch die Transportanlage im Verhältnis zu den Ver-
gleichsprojekten mehr Haltstellen ausweist. 

Relativer Vergleich der Baukosten Gebäude BKP 2 (Sanierung Quartierschule)
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Absoluter Vergleich der Baukosten BKP2 (Sanierung Basisstufen)

Kostenvergleich Basisstufe
Bei der Basisstufe verhält es sich ähnlich wie beim 
Kosten vergleich der Quartierschule. Alle Projekte sind 
Gesamtsanierungen und weisen unterschiedliche Ein-
griffstiefen bei den verschiedenen Arbeitsgattungen 
(BKPs) aus. Beim absoluten Vergleich fällt auf, dass der 
Ausbau I und II (BKP 27 & 28) der Basisstufen gegenüber 
den Vergleichsprojekten relativ hohe Kosten generiert. 
Vergleicht man diese Arbeitsgattung im prozentualen Ver-
gleich, relativiert sich diese Aussage allerdings wieder. 
Dass diese Werte aber im absoluten Vergleich so hoch 
ausfallen (BKP 27-28) liegt daran, dass die Geschoss-
fläche relativ klein ist und dadurch die die ermittelten 

Werte zwangsläufig höher ausfallen. Bei der Gesamtsa-
nierung der Basisstufen werden diverse raumstrukturelle 
Veränderungen vorgenommen, die Räume werden mit 
Einbauschränken und neuen Oberflächen ausgestattet 
und die gesamte Gebäudehülle wird saniert. Die Kosten 
der Haustechnik fallen in beiden Vergleichen (absoluter 
und relativer Vergleich) relativ hoch aus. Im weiteren 
Projekt verlauf soll das Hautechnikkonzept überarbeitet 
und diese Kosten optimiert werden. In der weiteren 
Planung wird zudem geprüft, ob aufgrund der Änderung 
der denkmalpflegerischen Einstufung allenfalls Vereinfa-
chungen im Projekt möglich sind.
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Relativer Vergleich der Baukosten BKP 2 (Sanierung Basisstufe)

Fazit Kostenanalyse
Der Baukredit wird beim Projekt Quartierschule Burgfeld 
aufgrund seiner Dringlichkeit auf Basis des Vorprojekts 
gestellt. Die Kostengenauigkeit in dieser SIA-Phase liegt 
bei 15 %, beim der nachfolgenden Phase Bauprojekt mit 
Kostenschätzung bei 10 %. Dementsprechend ist auch 
die Planung noch nicht gleich weit fortgeschritten wie 
beim Bauprojekt. Dies macht sich beim Kostenvergleich 
bemerkbar. Besonders bei der Haustechnik bedarf es so-
wohl beim Teilprojekt Quartierschule wie auch den Basis-
stufen noch an Optimierungen. Das Gleiche gilt auch für 
den Ausbau I und II. Hier gilt es das Projekt weiter zu 

vereinfachen. Ansonsten zeigt die Kostenanalyse, dass 
sich die Kosten der einzelnen Arbeitsgattungen in einem 
vertretbaren Rahmen bewegen. Insbesondere der Ent-
scheid, dass aufgrund der Nachhaltigkeit (Minergie) auf 
eine Teilsanierung verzichtet wird und nun eine Gesamt-
sanierung umgesetzt wird, ist folgerichtig und entspricht 
der Strategie der Stadt Bern. 
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Vergleichsobjekte

1 Quartierschule Burgfeld, Bern

Bezugsjahr  2019
Anlagekosten  Fr. 7,790 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 5,219 Mio.
HNF / Geschossfläche 1 119 m2 / 2 242 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 2 331 / m2 GF
Geschossfläche  2 242 m2

Volumen  8 121 m3

Energiestandard  Minergie-Eco

Basisstufe

Bezugsjahr  2019
Anlagekosten   Fr. 1,547 Mio.
Gebäudekosten BKP 2  Fr. 1,145 Mio.
HNF / Geschossfläche 173 m2 / 318 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 3 609 / m2 GF
Geschossfläche  318 m2

Volumen  1 275 m3

Energiestandard  Minergie-Eco

Die bestehenden Gebäude und die Umgebung werden gesamtsaniert. Zum Teil werden strukturelle Anpassungen am 
Grundriss vorgenommen. Die Gebäudehülle wird thermisch nach Minergie-ECO-Standard saniert. Die Haustechnikan-
lagen werden grösstenteils erneuert. Sämtliche Geschosse, Zwischengeschosse und Innenräume werden hindernis-
frei erschlossen. Der aktuelle Planungsstand wurde in der Annahme erarbeitet, dass der Kindergarten im Bauinventar 
als schützenswert eingestuft wird. Bei der Volksschule bestehen keine denkmalpflegerische Auflagen.
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2 Basisstufen Wylerstrasse, Bern

Bezugsjahr  2016
Anlagekosten   Fr. 4,098 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 3,389 Mio.
HNF / Geschossfläche 560 m2 / 908 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 3 732 / m2 GF
Geschossfläche  908 m2

Volumen  2 930 m3

Energiestandard  Minergie-Eco-Standard

Das bestehende Gebäude wurde zum Teil umfassend sa-
niert. Insbesondere Anforderungen an Brandschutz und 
Hindernisfreiheit mussten den heutigen Normen ange-
passt werden. Die Haustechnik und die Nasszellen sind 
rundum erneuert worden. Bestände von Altlasten sind 
im Zuge der Sanierung beseitigt worden. Das Gebäude 
ist nach Minergie-ECO-Standard saniert worden und ver-
fügt über eine kontrollierte Lüftung. Denkmalpflegerisch 
gab es keine Vorgaben.

3 Kindergarten Bürenpark, Bern

Bezugsjahr  2013
Anlagekosten   Fr. 2,213 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 1,734 Mio.
HNF / Geschossfläche 285 m2 / 460 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 3 769 / m2 GF
Geschossfläche  460 m2

Volumen  1 739 m3

Energiestandard  Minergie-P-Eco

Sanierung und Erweiterung des bestehenden Kindergar-
tens. Der bestehende Bau wurde gemäss Minergie-ECO 
saniert, der Erweiterungsbau nach Minergie-P-ECO. Das 
bestehende Gebäude ist einer Gesamtsanierung unter-
zogen worden. Der Wärmebedarf wurde mittels be-
stehender Gasheizung gedeckt. Das ist auch der Grund, 
warum die Zertifizierung «nur» nach Minergie-Standard 
erfolgte, obschon der Bau nach Minergie-P-ECO, resp. 
Minergie-ECO geplant und ausgeführt wurde.
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4 Kindergarten Tscharnergut, Bern

Bezugsjahr  2008
Anlagekosten   Fr. 1,967 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 1,822 Mio.
BKP 2 / m2 GF  Fr. 2 727 / m2 GF
Geschossfläche  668 m2

Volumen  2 836 m3

Energiestandard  Minergie-Standard

Gesamtsanierung der beiden Kindergärten zu zwei Ba-
sisstufen. Energetische Sanierung der gesamten Gebäu-
dehülle, kleinere strukturelle Anpassungen im Innern. 
Umfangreiche Innenraumsanierung mit neuer Boden-
heizung, Anpassung der Haustechnikanlagen nach den 
heutigen Normen. Anpassarbeiten der Umgebung für die  
Basisstufe.

5 Drahtzug, Zürich

Bezugsjahr  2009
Anlagekosten   Fr. 6,631 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 4,955 Mio.
HNF / Geschossfläche 1 256 m2 / 1 568 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 3 160 / m2 GF
Geschossfläche  1 568 m2

Volumen  5 954 m3

Energiestandard  SIA 380 (kein Minergie)

Gesamtsanierung und Umnutzung der alten Fabrikanla-
ge zu einer Arbeitsstätte für Menschen mit psychischen 
Behinderungen. Die Fassade wurde unter denkmalpfle-
gerischen Gesichtspunkten saniert. Im Innern wurde der 
Grundriss auf die ursprüngliche Substanz rückgebaut und 
saniert.
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7 Schulanlage Länggasse, Bern

Bezugsjahr  2014
Anlagekosten   Fr. 14,792 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 11,123 Mio.
HNF / Geschossfläche 2 250 m2 / 5 090 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 2 185 / m2 GF
Geschossfläche  5 090 m2

Volumen  17 900 m3

Energiestandard  Minergie-Standard

Die bestehende Schulanlage ist denkmalpflegerisch 
als schützenswert eingestuft. Die Anlage wurde einer 
Gesamtsanierung unterzogen. Dabei wurde das Dach-
geschoss teilweise ausgebaut, um das Richtraumpro-
gramm der Stadt Bern zu erfüllen. Das Gebäude ist nach 
Minergie-Standard saniert und verfügt über eine kontrol-
lierte Lüftung.

8 Schulhaus Brauer, Zürich

Bezugsjahr  2015
Anlagekosten   Fr. 6,310 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 5,238 Mio.
HNF / Geschossfläche 871 m2 / 1 590 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 3 294 / m2 GF
Geschossfläche  1 590 m2

Volumen  5 787 m3

Energiestandard  SIA 380 (kein Minergie)

Gesamtsanierung des Schulhauses. Wenige räumliche 
Veränderungen des Grundrisses bis auf das Dachge-
schoss, welches einer Umnutzung unterzogen wurde 
und wo Klassenzimmer eingebaut wurden. Die tech-
nischen Installationen wurden generell ersetzt. Das Ge-
bäude wurde nach denkmalpflegerischen Gesichtspunk-
ten saniert.

6 Schulhaus Bläsi, Zürich

Bezugsjahr  2015
Anlagekosten   Fr. 13,291 Mio.
Gebäudekosten BKP 2 Fr. 9,630 Mio.
HNF / Geschossfläche 1 509 m2 / 3 342 m2

BKP 2 / m2 GF  Fr. 2 882 / m2 GF
Geschossfläche  3 342 m2

Volumen  11 902 m3

Energiestandard  Minergie-Standard

Gesamtsanierung des Schulhauses inkl. Umgebung. 
Alte, mit der Zeit gewachsene Raumstrukturen sind ent-
fernt und der ursprüngliche Grundriss so weit wie mög-
lich wiederhergestellt worden. Die einzelnen Räume und 
Klassenzimmern wurden unter denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten saniert. Zudem wurde die Haustechnik 
umfassend erneuert.




