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Vortrag des Gemeinderates an den Stadtrat 

 

Umgestaltung und Sanierung Helvetiaplatz; Krediterhöhung  

 

 

1. Worum es geht 

 

Am 22. März 2017 beschloss der Gemeinderat für die Phase 1 (partizipative Bedürfnisanalyse) des 

Projekts "Umgestaltung und Sanierung Helvetiaplatz" einen Planungskredit von Fr. 150 000.00. 

 

Mit dieser Vorlage beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat eine Erhöhung des Planungskredits um 

Fr. 450 000.00 auf insgesamt Fr. 600 000.00 für die Durchführung eines Projektwettbewerbs (Pha-

se 2) zur Aufwertung des Helvetiaplatzes. Der Wettbewerb soll bereits im ersten Halbjahr 2018 

durchgeführt werden. Am Ende der Phase 2 soll eine Vorstudie für die Umgestaltung des Platzes 

vorliegen, welche die Grundlage für die weiteren Umsetzungsschritte (Projektierung) bildet. 

 

 

2. Ausgangslage und übergeordnete Ziele 

 

2.1. Hintergrund des Projekts (Interfraktionelle Motion GFL/EVP, SP/JUSO, FDP) 

Der Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesamtprojekts Helvetiaplatz stützt sich auf die Interfraktionelle 

Motion GFL/EVP, SP/JUSO, FDP (Ueli Stückelberger, GFL/Gisela Vollmer, SP/Karin Feuz-Ram-

seyer/Christoph Müller, FDP): "Helvetiaplatz: Mit städtebaulicher Aufwertung nicht zuwarten, son-

dern jetzt in Etappen beginnen" vom März 2006. Der Gemeinderat wird darin aufgefordert, den Hel-

vetiaplatz auf der Basis des sogenannten "Strahlenplatzkonzepts" aus dem Jahr 1988 umzugestal-

ten. Mit SRB 2008-135 erklärte der Stadtrat die Motion erheblich. 

 

An der Sitzung vom 25. April 2013 (SRB 2013-153) verlängerte der Stadtrat die Frist zur Umsetzung 

der Motion bis 31. Dezember 2014. An der Sitzung vom 10. November 2016 stimmte der Stadtrat 

einer weiteren Fristverlängerung bis 31. März 2017 zu (SRB 2016-517). Dabei nahm er zur Kenntnis, 

dass die Präsidialdirektion (Stadtplanungsamt) die Planung für die Umgestaltung (Grundlagenerar-

beitung) verwaltungsintern bereits gestartet hatte. Am 22. März 2017 beantragte der Gemeinderat 

dem Stadtrat eine weitere Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2019 zur Erfüllung der Motion; dieser 

Antrag auf Fristverlängerung wird voraussichtlich am 9. November 2017 im Stadtrat behandelt. 

 

Am 22. März 2017 beschloss der Gemeinderat für die Phase 1 "Umgestaltung und Sanierung Hel-

vetiaplatz" einen Planungskredit. Die Präsidialdirektion (Stadtplanungsamt) startete anschliessend 

die partizipative Bedürfnisanalyse (Phase 1), die Ende 2017 abgeschlossen wird. 

 

2.2. Entwicklung Helvetiaplatz 

Die ursprünglich repräsentative Platzanlage der Kirchenfeldplanung von 1881 ist heute ein Fragment 

aus verschiedensten Einzelmassnahmen und Provisorien. Der Platz ist in erster Linie auf die Bedürf-

nisse des Verkehrs ausgerichtet. Der gegenwärtige Zustand geht im Wesentlichen auf die mit gerin-

gem Aufwand realisierte Verkehrslösung von 1968 und die letzte Gleissanierung im Jahr 2009 zu-

rück. 

 

1988 erarbeitete das Stadtplanungsamt, zusammen mit der damaligen Quartierkommission Kirchen-

feld-Brunnadern, das sogenannte "Strahlenplatzkonzept". Dieses sollte den ursprünglichen Platz 

von 1881 stadträumlich aufwerten. 
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Im März 2009 verzichtete die Stadt aus finanzpolitischen Gründen auf eine Umgestaltung des ge-

samten Platzes und erneuerte nur die Tramgleise. Gemäss Strahlenplatzkonzept verschob man 

diese vom östlichen Rand des Platzes in Richtung Platzmitte und setzte die notwendigen baulichen 

Anpassungen im Haltestellenbereich um.  

 

2.3. Aktuelle Projektentwicklung 

Das Ziel ist, den heute von Verkehrsanlagen dominierten Platz auf Basis des Strahlenplatzkonzepts 

von 1988 als "Tor zum Museumsquartier" stadträumlich, gestalterisch und funktional aufzuwerten. 

Damit soll die Aufenthaltsqualität für die Quartierbewohnerinnen und -bewohner sowie für die Besu-

cherinnen und Besucher wesentlich verbessert werden. Es sollen Flächen geschaffen werden, die 

permanent für Aufenthalt und vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen. Die Museen haben ein 

grosses Interesse an einer Umgestaltung und Sanierung des Platzes. Deshalb haben sie bereits 

Visionen entwickelt mit dem Ziel, das Potenzial des Platzes aufzuzeigen und eine planerische Ent-

wicklung des "Museumsquartiers" anzustossen. Das Resultat dieser Initiative ist die von den Museen 

in Auftrag gegebene Studie "Helvetiaplatz, das Tor zum Museumsquartier".  

 

Das Stadtplanungsamt begann im Frühjahr 2016, unter Einbezug der verschiedenen städtischen 

Ämter sowie von BERNMOBIL, mit dem Erarbeiten der Grundlagen und der Bedürfnisabklärung. In 

einer ersten Phase prüfte man das bereits seit längerem bekannte Anliegen einer Tramwende-

schlaufe am Helvetiaplatz, die auch im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK 

II) enthalten ist. Es zeigte sich jedoch, dass eine Tramwendeschlaufe im Widerspruch zu den Pro-

jektzielen und zum Auftrag der Motion steht, die eine Aufwertung und eine bessere Aufenthaltsqua-

lität anstreben. Nach Abwägung aller Interessen entschied der Gemeinderat im Dezember 2016, 

dass für die weiteren Planungsphasen des Helvetiaplatzes von einem Zielzustand ohne Tramwen-

deschlaufe auszugehen sei.  

 

In der Medienmitteilung vom 10. März 2017 gaben der Kanton Bern, die Stadt Bern und die Burger-

gemeinde bekannt, dass sie gemeinsam unter der Projektleitung der Burgergemeinde Bern eine 

Konzeptstudie "Masterplan Museumsquartier Kirchenfeld" erarbeiten. Die Zusammenarbeit zwi-

schen den Projektleitungen "Helvetiaplatz" und "Masterplan" ist gut vernetzt, und die Synergien und 

Schnittstellen sind hergestellt. 

 

 

3. Übersicht Projektphasen 

 

3.1. Terminplan 

Nachfolgende Grafik gibt einen Überblick des zeitlichen Ablaufs der Projektphasen. 
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3.2. Phase 1 "Partizipative Bedürfnisanalyse" – Stand der Arbeiten 

Das Stadtplanungsamt startete die Arbeiten der Phase 1 im April 2017. Gemeinsam mit den invol-

vierten städtischen Ämtern, BERNMOBIL, der Quartierkommission (QUAV4), den Anrainern, den 

kulturellen Institutionen im Kirchenfeld und weiteren Stakeholdern (z.B. Grundeigentümern) wurden 

zunächst die Anforderungen und Rahmenbedingungen definiert, die an den Platz gestellt werden. In 

einem Nutzungskonzept werden diese visualisiert und in das zu erstellende Wettbewerbsprogramm 

integriert. 

 

Am 5. Juli und am 20. September 2017 fanden die beiden Workshops im Begleitgremium1 statt, an 

dem die Teilnehmenden (ca. 45 Personen) Bedürfnisse, Ideen und Anliegen formulieren konnten. 

Im zweiten Workshop erfolgte eine Feedbackrunde zu den Themen.  

 

Dabei kristallisierten sich unter anderen folgende Schlüsselthemen heraus:  

 

 Verkehrsfragen wie Temporegime und vor allem der Umgang mit den Parkplätzen, 

 sichere Fuss- und Veloverbindungen, 

 Gestaltung des Platzes zur besseren Orientierung,  

 Stärkung der Verweilqualitäten. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Workshops sind:  

 

 Der grösste Wunsch ist ein belebter und gut nutzbarer Platz. Der Helvetiaplatz soll ein repräsen-

tativer Platz für das Kirchenfeld und das Museumsquartier sein und damit auch zu einer Visiten-

karte für die Stadt Bern werden. Die offenen Flächen sollen dem Quartier und den Museen Mög-

lichkeiten für die Durchführung von Veranstaltungen, Märkten und Ausstellungen bieten. Es sol-

len aber auch "grüne Oasen" als ruhige Aufenthaltsbereiche und Rückzugsmöglichkeiten ent-

stehen. Das Welttelegrafen-Denkmal wurde kontrovers diskutiert, mit dem Ergebnis, dass es 

besser in den Platz integriert und zum Treffpunkt und Spielplatz für Wasserspiele werden soll. 

 Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sind stadtklimatische Fragen zu berücksichtigen und 

entsprechende Verbesserungen umzusetzen. 

 Es besteht der Wunsch, den Bereich Tramhaltestelle/WC/Kiosk insgesamt aufzuwerten, zum 

Beispiel durch die Schaffung gezielter Angebote an Kunden und Besuchende (WC, Buvette, 

Kiosk, Info-Point, Taxistand u.ä.). Die Lage der Tramhaltestelle soll im Detail überprüft werden; 

die Bushaltestellen sind am Rand des Platzes anzuordnen, um eine bessere Durchlässigkeit auf 

dem Platz zu erhalten. 

 Ein Temporegime mit Zone 30 über den gesamten Helvetiaplatz ist zum jetzigen Zeitpunkt un-

bestritten. Es besteht der Wunsch nach grosszügigen, sicheren und attraktiven Flächen für den 

Fussverkehr, die temporär auch vom Quartier und den Museen genutzt werden können. 

 Das Aufheben von Parkplätzen auf dem Platz ist mehrheitlich erwünscht. Nach eigenen Anga-

ben benötigen die Museen die Parkplätze auf dem Platz nicht. Für die Marktfahrenden, die an 

Markttagen auf dem Platz parken, wird eine individuelle Lösung gesucht. 

 Die Veloführungen, vor allem in den Haltestellenbereichen, sind für den Langsamverkehr insge-

samt zu verbessern. Eine durchgehende, hindernisfreie Veloroute wird von den Velofahrenden 

gewünscht. 

 

Die Ergebnisse der Workshops werden nun in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachstellen 

der Stadt Bern hinsichtlich Machbarkeit geprüft, zu einem Nutzungskonzept ausgearbeitet und als 

                                                      
1  Stadtpräsident, Stadtplaner, Nutzende, direktbetroffene Anrainer, Grundeigentümer, übergeord-

nete Vereine, Kommissionen, Interessengruppen, Ausschuss Projektteam, externe Prozessbeglei-
tung. 
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Bedürfnisse und Rahmenbedingungen für ein Wettbewerbsprogramm formuliert. Dieses soll bis De-

zember 2017 vorliegen. Das Thema Verkehr mit dem Themenfeld Parkplätze wurde in den Work-

shops umfangreich diskutiert. Aus diesem Grund wird ein "Parkplatzkonzept Helvetiaplatz" als 

Grundlage für das Wettbewerbsprogramm erarbeitet.  

 

3.3. Phase 2 – Wettbewerb 

 

Ziele 

Der Wettbewerb soll Projektvorschläge machen, die in qualitativer Hinsicht überzeugen und den gel-

tenden Nachhaltigkeitskriterien (Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) gerecht werden. Das Ziel ist ein 

vielfältig nutzbarer, urbaner Platz als Tor zum Museumsquartier. Die Themen Städtebau, Verkehr, 

Gestaltung, Nutzungs- und Aufenthaltsqualität sowie die finanzielle Tragbarkeit werden gleichbe-

rechtigt berücksichtigt.  

 

Die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen, die in der Phase 1 ermittelt werden, sollen als zu lösende 

Aufgabe oder feste Rahmenbedingungen ins Wettbewerbsprogramm aufgenommen werden. Ge-

plant ist, die Phase 2 Ende 2018 abzuschliessen, womit die zugrundeliegende Interfraktionelle Mo-

tion GFL/EVP, SP/JUSO, FDP vom März 2006 Anfang 2019 im Stadtrat abgeschrieben werden 

könnte.  

 

Projektorganisation Wettbewerb 

Die Projektleitung für die Erarbeitung und Durchführung des Wettbewerbs liegt bei der Präsidialdi-

rektion (Ausschreibung Stadtplanungsamt, Durchführung Hochbau Stadt Bern). Die inhaltliche Erar-

beitung des Wettbewerbsprogramms erfolgt in Zusammenarbeit mit den verschiedenen städtischen 

Ämtern (Stadtplanungsamt, Verkehrsplanung, Stadtgrün Bern, Immobilien Stadt Bern, Hochbau 

Stadt Bern, Denkmalpflege, Kultur Stadt Bern, Polizeiinspektorat, Tiefbauamt, Alters- und Versiche-

rungsamt) und BERNMOBIL sowie dem Begleitgremium. Den Wettbewerb wird Hochbau Stadt Bern 

in Zusammenarbeit mit einem externen Büro durchführen.  

 

Quartiermitwirkung 

Das Wettbewerbsverfahren soll durch Vertreterinnen und Vertreter der Quartierkommission Kirchen-

feld sowie durch Vertreterinnen und Vertreter der angrenzenden Museen und des Projekts "Master-

plan Museumsquartie" begleitet werden. Die Stadt Bern möchte bei diesem Projekt eine öffentliche 

Jurierung durchführen. Damit soll das Verständnis und die Akzeptanz des Wettbewerbsergebnisses 

erhöht werden. 

 

Verfahren 

Es soll ein einstufiger Projektwettbewerb für interdisziplinäre Generalplanungsteams im offenen Ver-

fahren gemäss GATT/WTO ausgeschrieben werden.  

 

Termine 

Vorausgesetzt, der Kredit wird durch den Stadtrat bewilligt, sind folgende Termine für die Durchfüh-

rung der Phase 2 (Wettbewerb/Vorstudie) vorgesehen: 

 
2. Quartal 2018: Publikation Wettbewerb 

2. Quartal 2019: Entscheid und Ausstellung Ergebnisse 

  

Verlaufen diese Schritte sowie die nachfolgende Projektierung wie geplant, kann mit einer Realisie-

rung ab (frühestens) 2023 gerechnet werden. 
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4. Kosten  

 

Durchführung Projektwettbewerb, Krediterhöhung für: 

Preissumme Fr. 195 000.00 

Honorare (Wettbewerbsbegleitung, Experten und Jury) Fr. 150 000.00 

Ausarbeitung als Vorstudie  Fr. 70 000.00 

Nebenkosten Fr. 30 000.00 

Unvorhergesehenes Fr. 5 000.00 

Total Fr. 450 000.00 

 

Bewilligter Planungskredit Phase 1 (GRB 2017-426 vom 22. März 2017) Fr. 150 000.00 

 

Total Fr.  600 000.00 

 

 

5. Kapitalfolgekosten 

 

Investition  1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   10. Jahr  

Anschaffungs-/Restbuchwert 600 000.00 540 000.00 480 000.00 60 000.00 

Abschreibung 10 % 60 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 

Zins 1.73 % 10 380.00 9 340.00 8 305.00 1 040.00 

Kapitalfolgekosten 70 380.00 69 340.00 68 305.00 61 040.00 

 

 

Eine weitere Kredittranche wird nach Abschluss der Vorstudie für die Projektierungsphasen erfor-

derlich sein.  

 

 

Antrag 

 

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Umgestaltung und 

Sanierung Helvetiaplatz; Krediterhöhung 

 

2. Der bewilligte Kredit in Höhe von Fr. 150 000.00 wird um Fr. 450 000.00 auf Fr. 600 000.00 

(Konto I1700067, Kostenstelle 170 500) für die Durchführung eines Projektwettbewerbs erhöht.  

 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. 

 

 

Bern, 18. Oktober 2017 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 

 

 

 


