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	Erläuterung zu den Leistungselementen

	Text schwarz
	verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter oder Fachplaner in den Phasen 3, 4 und 5) 
Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ werden verlangt, wenn sie nicht durchgestrichen sind!
Leistungen der Oberbauleitung sind, sofern nicht durchgestrichen, durch den Chefbauleiter zu erbringen.

	Text schwarz durchstrichen
	nicht verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020
Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden!

	Text rot/kursiv
	Ergänzungen und Präzisierungen der Auftraggeberin zu verlangten Leistungselementen



	Erläuterung zu den Begriffen

	
	



Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs:

- Entwurf Projekthandbuch
- Handbuch Planung und Bauen im öffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut)
- Projektpflichtenheft
	Tiefbau Stadt Bern
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3	projektierung
31	Vorprojekt 
	Grundlagen:

	Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen
Entwurf Projekthandbuch
Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze (Beilagen zur Submission) 
evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens
Projektierungsgrundlagen
	Ziel:
	Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert
Vernehmlassung und Vorabklärung für die Bewilligung und die Genehmigung erfolgt
Variantenentscheid gefällt



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	31.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Aktualisiertes Projektorganigramm
Informationskonzept
	Nachführen des Projektpflichtenheftes
Definieren der Vorgaben für ein PQM
Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte aus Sicht des Auftraggebers
Genehmigen der Projektorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
Genehmigen des Informationskonzepts
Durchführen der Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamtleiter
Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation (Grundlage = Projekthandbuch)
Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte
Vorschlagen eines Informationskonzeptes
-	Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Protokollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten und umzusetzen
-	Koordination und Führung der Fachplaner
-	Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, Prüforganen

	Gesamtleiter
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	Fachplaner
-
	Fachplaner
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM















	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	31.2

	Beschrieb und Visuali-sierung
	Aktualisierte Projektgrundlagen
Nutzungsvereinbarung
Schriftliche Entscheide von Behörden zu Voranfragen und Plänen
Vor- und Hauptbericht zu Umweltverträglichkeit
	Aufarbeiten und Zurverfügungstellung von Daten und Unterlagen als Projektgrundlagen
Festlegen spezieller Vorgaben wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz
Genehmigen der Nutzungsvereinbarung
Entscheid über Art und Zahl der Lösungsmöglichkeiten
Entscheid über die Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung
Überprüfen der Genehmigungsfähigkeit (inkl. nachbarrechtlicher Belange)
Genehmigen des Vorprojektes

	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
-	Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der aufgabenspezifischen Konzepte
Zusammenstellen und Überprüfen der bisherigen Unterlagen sowie der Vorgaben (insbesondere Projektpflichtenheft und Kostenvorgaben) und Ziele
Beantragen von Spezialabklärungen: u.a. Pflichtenheft und Voruntersuchung 
Herbeiführen der Grundlagen für die Nutzungsvereinbarung
Erarbeiten der Vorgaben der fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung
Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender Unterlagen wie Topografie, Baugrund, Gefahrenkarte und Einwirkungen von Naturgefahren, Werkleitungspläne, Bestandsaufnahmen und Zustandsaufnahmen, insbesondere rechtliche Grundlagen (Bauvorschriften usw.), Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen (u.a. Tiefbau, Hochbau, Verkehrsanlagen)
Erstellen von Schachtprotokollen der Strassenentwässerung und Abwasseranlagen
-	Organisation und Überwachung der Ausführung von Kanalfernsehaufnahmen für die Abwasseranlagen im Projektperimeter
	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt

	
	
	
	
	Lösungsmöglichkeiten
Vorschlagen von Art und Zahl der Lösungsmöglichkeiten
Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung
Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige Anpassungen und Rahmenbedingungen
Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten und Bewertungen der Fachplaner
Bewertung der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante
Problemanalyse der Ziele und Randbedingungen für das Projekt und der Konflikte in Bezug auf Strassenbau, Raumordnung, Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw.
Ausloten des Variantenspielraums: Zum Erarbeiten der grundsätzlich möglichen Varianten werden die denkbaren Handlungsspielräume und die vorhandenen Tabubereiche festgelegt und lokalisiert
Definition der zu berücksichtigenden Varianten: Nach einer ersten Grobanalyse werden die zu prüfenden Varianten in Funktion allgemeiner Kriterien wie politische Akzeptanz, Einfügung in die Umwelt, technische Möglichkeiten und Kostenrahmen, anlässlich einer Projektsitzung, auf Vorschlag der Bauherrschaft festgelegt
Darstellen möglicher Lösungen (max. X) auf Basis des festgelegten Detaillierungsgrades und Umfangs. Die Varianten werden dann projektmässig in gleicher Bearbeitungstiefe ausgearbeitet, wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des Vorprojektes angepasst wird (stufengerechte Bearbeitung)
	Lösungsmöglichkeiten
Durchführen von Anlässen zur Orientierung und Entscheidfindung

	
	
	
	
	Vorprojekt
Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Festlegen des Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen der Baugenehmigung
Zusammenstellen der Pläne und Berichte der verschiedenen Aufgabenbereiche Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)
Festlegen der Hauptabmessungen
Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss Beilage bzw. gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft)
Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Wasserführung, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen
	Vorprojekt


	
	
	
	
	Vorentscheide 
Zusammenstellen der für behördliche Vorentscheide notwendigen Unterlagen
Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit
	Vorentscheide 
Kontaktnahme mit Bewilligungsbehörden zur Festlegung der Verfahren
Begleiten der behördlichen Vorentscheidverfahren

	
	
	
	
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Belange und Ziele
Beantragen von Spezialabklärungen
Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung
Beantragen, begleiten und dokumentieren von Sondagen
	Fachplaner
[bookmark: _Hlk66129921]Projektgrundlagen
Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben
Beurteilen von Spezialabklärungen

	
	
	
	
	Lösungsmöglichkeiten
Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des festgelegten Detaillierungsgrades und Umfangs
Vordimensionieren von Anlageteilen
Sanierungsvorschläge der bestehenden Schachtbauwerke und Leitungen von Strassenentwässerung und Abwasseranlagen
Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit und Umwelt
Untersuchung der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw. Betrieb
Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Zielerreichung
Formulieren von Vorschlägen für allfällige Anpassungen der Rahmenbedingungen
Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante
	Lösungsmöglichkeiten
Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzungsanalysen
Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und Entscheidfindung
Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik und Lärm

	
	
	
	
	Vorprojekt
Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)
Festlegen der Hauptabmessungen
-	Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss Beilage bzw. gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter)
Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasserführung, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen
	Vorprojekt
Erstellen eines Fachberichts als Teil des Umweltverträglichkeitsberichtes

	
	
	
	
	Vorentscheide
-
	Vorentscheide
Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen Vorentscheidverfahren
Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehörden zur Festlegung der Verfahren

	31.3
	Kosten / Finanz-ierung

	Aufstellung der Anlagekosten und Betriebskosten
Ggf. Wirtschaftlichkeitsberechnung
Ggf. Kennzahlen
	Kosten
Vereinbarung von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung
Genehmigen des Kostenberichtes
Erstellen des Nachweises der Finanzierbarkeit
-	Vorgabe Kontenplan bzw. Struktur, Kostenteiler für die Kostenschätzung nach Projekthandbuch


	Gesamtleiter
Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarung von ± 20%.
Zusammenfassen der Kostenschätzung der Fachplaner zum Kostenbericht
Überprüfen der Kostenschätzung aufgrund von Kostenkennwerten
-	Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
Mithilfe zur Lösungsfindung bei Finanzierungsproblemen
Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung
Ermitteln von Kennzahlen


	
	
	
	
	Fachplaner
Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich nach den definierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarungen von ± 20% im Tiefbau
	Fachplaner
Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Ermitteln der Lebenszykluskosten

	
	
	
	
	
	

	31.4
	Termine
	Entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan über Teilphase
Ablauf- und Terminplan Gesamtprojekt
	Termine
Genehmigen des Ablauf- und Terminplans
Genehmigen des Realisierungsprogramms

	Gesamtleiter
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminprogrammes für die Teilphase über das Gesamtprojekt inkl. Berücksichtigung von Etappierungen
Zusammenstellung eines möglichen generellen Realisierungsprogrammes über das Gesamtprojekt
Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über den Fachbereich
Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Realisierungsprogramms für den Fachbereich
	Fachplaner
-


	
	
	
	
	
	

	31.5
	Dokumentation und Teilphasen-abschluss 
	Genehmigung Vorprojektdossier über das Gesamtprojekt
Entscheid über die weiter zu verfolgende Projektvariante und das weitere Vorgehen
	Dokumentation
Entscheid über die weiter zu verfolgende Projektvariante
Festlegen des weiteren Vorgehens

	Gesamtleiter
Zusammenstellen der für die behördlichen Vorentscheide notwendigen Unterlagen
Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller Aufgabenbereiche
Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftraggeber in X-facher Ausführung (Papier) und einmal digital
-	Archivierung der Dokumente gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
	Gesamtleiter
-


	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für den Fachbereich
	Fachplaner
-



Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers über die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
3	PROJEKTIERUNG

32	Bauprojekt
	Grundlagen:

	Genehmigtes Vorprojekt
Evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden
-	Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts und einer allfälligen Umweltverträglichkeitspüfung
Projekthandbuch
	Ziel:
	Projekt und Kosten optimiert
Termine definiert
Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte




	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	32.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Aktualisiertes Projektorganigramm
Aktualisiertes Informationskonzept
	Gesamtleitung
Nachführen des Projektpflichtenheftes
Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Auftraggebers
Genehmigen der Projektorganisation
Genehmigen des Informationskonzeptes
Durchführen der Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamtleiter
Aktualisieren der Projektorganisation
Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Gesamtleiters
Aktualisieren des Informationskonzeptes
Überprüfen und Aktualisieren der Projektorganisation, der Pflichtenhefte und der Abgrenzungen (insbesondere auch Nutzungsvereinbarung und Projektbasis)
Koordination und Führung Fachplaner
Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, Prüforganen
Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Protokollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten und umzusetzen
Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt
-	Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Teilnahme an X Orientierungsanlässen / 
Unterstützung Kommunikationsfachstelle
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen
Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	Fachplaner
-

	Fachplaner
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	
	

	32.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Antrag für zusätzliche Erhebungen bzw. Untersuchungen vor Ort
Ergebnisse der zusätzlichen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Aktualisierte Projektunterlagen
Bauprojekt mit Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Konzepten, Plänen, Beschrieben, Modellen, Nachweisen
	Entscheid über zusätzlich erforderliche Untersuchungen und Aufnahmen
Aufarbeiten und Zurverfügungstellung von Daten und Unterlagen als Projektgrundlagen
Genehmigung der Nutzungsvereinbarung
Beurteilen der formalen, funktionalen und qualitativen Aspekte
Genehmigen der weiter zu verfolgenden Ausführungsvariante
Genehmigen des Bauablaufs, der Baustelleneinrichtungen, der Ver- und Entsorgung der Baustelle und ggf. der Etappierungen
Abklären der Genehmigungsfähigkeit inkl. nachbarrechtlicher Belange
Genehmigen des Bauprojektes
Genehmigung Sanierungsvorschlag Leitungen /Schachte Strassenentwässerung / Abwasseranlage
Vervollständigen der Grundlagen für das Bauprojekt (Hydrologie und Geotechnik)

	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
Überprüfen und Aktualisierung von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Beantragen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen, inkl. Erarbeiten der Grundlagen für Ausschreibung, Zustandsaufnahmen und Mitwirkung bei der Auswertung und Vergabe
Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung
Rechtfertigung der Abweichungen von den Bedingungen des Vorprojektes
	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen

	
	
	
	
	Ausführungsvarianten und deren Bewertung
Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten Ausführungsvarianten
Abklären von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung auf der Baustelle
	Ausführungsvarianten und deren Bewertung
Durchführen von Anlässen zur Entscheidungsfindung

	
	
	
	

	Bauprojekt
Definieren der Lösungsdarstellung mit Festlegung des Detaillierungsgrades des Bauprojektes
Zusammenstellen der Pläne, Berichte und Nachweise der verschiedenen Aufgabenbereiche
Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die Ausschreibung massgebend sind
Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden des Auftraggebers
Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante
Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter 
Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- und Ausführungsvorschriften. Vorschlag eines Prüf – und Abnahmekonzepts und Erstellen Entwurf Kontrollplan
Dimensionieren und Berechnen der tragenden und weiterer relevanter Bauteile
Ausarbeiten aller konstruktiver Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien und Ausrüstungen
Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die Verträglichkeit mit dem Projekt
Entwässerungsplan mit Darstellung des Flächeinzugs pro Schacht
Hydraulischer Nachweise der geplanten Leitungen und Schachtbauwerke.

	Bauprojekt
Erstellen eines Umweltverträglichkeitsberichtes
Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, Entschädigung Dritter, Beitragsberechnungen
Erstellen der Unterlagen für den Landerwerb


	
	
	
	
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvorschriften
Beantragen von notwendigen Ergänzungen der fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
Vermessungsaufnahmen der bestehenden Strassenränder, Strassengefälle Bäume (inkl. Baumgruben und Baumkrone) und Schächte im Projektperimeter
Erstellen von Schachtprotokollen der Strassenentwässerung / Abwasseranlage
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Durchführen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen
Durchführen von topografischen Aufnahmen für Grundlagenpläne sowie Erstellen der entsprechenden Pläne
Spezialuntersuchungen

	
	
	
	
	Ausführungsvarianten und deren Bewertung
Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven Ausführungsvarianten
Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzepten
Überschlagsmässiges Berechnen und Dimensionieren der Bauteile und Festlegen der massgebenden Abmessungen
Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung der Baustelle 
Beurteilen und Bewerten der möglichen Varianten
-	Sanierungsvorschläge für die bestehenden Schachtbauwerke, Leitungen und Ableitungen (Störfall) von der Strassenentwässerung / Abwasseranlage
	Ausführungsvarianten und deren Bewertung
Durchführen von speziellen Untersuchungen wie Modellversuche
Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz
Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen

	
	
	
	
	Bauprojekt
Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die Ausschreibung massgebend sind
Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden des Auftraggebers
Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante
Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft
-	Erstellen aller notwendigen Pläne für die bestehenden und neuen Schachtbauwerke, Rinnen, Leitungen und Ableitungen (Störfall) von der Strassenentwässerung / Abwasseranlage
Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- und Ausführungsvorschriften. Erstellen Entwurf Kontrollplan
	Bauprojekt
Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltverträglichkeitsberichtes
Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen

	
	
	
	
	
	

	32.3
	Kosten / Finanzierung

	Überarbeitete Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten
Ggf. Wirtschaftlich-keitsberechnung
	Vereinbarung von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten
Beihilfe bei der Ermittlung der Anlage-, Betriebs, und Unterhaltskosten
Genehmigung des Kostenvoranschlages

	Gesamtleiter
Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung ± 10%) der Kosten
Zusammenfassung der Kosten der Fachplaner zu Kostenvoranschlag
Überprüfen der Plausibilität der Kostenermittlung aufgrund von Erfahrungswerten
Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig, Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist entsprechend anzubieten
Ermittlung des Kostenteiler zwischen den Bauherren Tiefbau Stadt Bern (Strasse und Abwasseranlage getrennt), Bernmobil, Stadtgrün, Immobilien Stadt Bern, ewb (ewb Elektro, ewb Fernwärme, ewb Wasser, ewb Gas, ewb Öffentliche Beleuchtung), Eigentümer Werkleitungen usw.
Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
Mithilfe bei der Lösungsfindung bei Finanzierungsproblemen (Darlegen von Einsparmöglichkeiten)
Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen


	
	
	
	
	Fachplaner
-	Erstellen eines Kostenvoranschlags mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewählten Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen im Fachbereich nach den definierten Vorgaben, Vereinbarung ± 10%
Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten
Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen, sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig, Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist entsprechend anzubieten

	Fachplaner
Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlages
Ermitteln der Lebenszykluskosten

	
	
	
	
	
	

	32.4
	Termine
	Entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan über die Teilphase
Loseinteilung mit Beschaffungsterminen
Ablauf- und Terminplan des Gesamtprojektes
	Genehmigen des Ablauf- und Terminplans
Genehmigen des Realisierungsprogramms
	Gesamtleiter
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über das Gesamtprojekt
Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den zugehörigen Ausschreibungsverfahren
Anpassen des Realisierungsprogramms über das Gesamtobjekt
-	Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs
Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den zugehörigen Ausschreibungsverfahren
Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des Realisierungsprogramms
	Fachplaner


	
	
	
	
	
	

	32.5
	Dokumentation und Teilphasen-abschluss
Administration 
	Genehmigtes Bauprojektdossier des Gesamtprojektes
Entscheid über das weitere Vorgehen
	Grundsatzentscheid betreffend die Umsetzung des Projektes

	Gesamtleiter
Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller Aufgabenbereiche
-	Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftraggeber, digital (PDF) und in Papierform in X-facher Ausführung
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für den Fachbereich
	Fachplaner
-


Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes
3	projektierung
33	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
	Grundlagen:

	Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung
Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung
Projekthandbuch
	Ziele:
	Projekt bewilligt
Bau- und Niveaulinien festgelegt
Kosten und Termine verifiziert
Baukredit genehmigt



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	33.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Aktualisiertes Projektorganigramm
Aktualisiertes Informationskonzept
	Nachführen des Projektpflichtheftes
Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Auftraggebers
Genehmigen der Projektorganisation
Genehmigen des Informationskonzeptes
Durchführen der Öffentlichkeitsarbeit
Abklärung Bewilligungsverfahren
	Gesamtleiter
Aktualisieren der Projektorganisation
Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Gesamtleiters
Aktualisieren des Informationskonzepts
Abklären des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen (Baugesuchsverfahren, Überbauungsordnung, Plangenehmigungsverfahren BAV / Nutzungszonenänderung / Wasserbauplan)
Einreichen des Bewilligungsgesuches
Koordination und Führung der Fachplaner 
Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes
Leistungen im Rahmen eine PQM

	
	
	
	
	Fachplaner
-

	Fachplaner
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	
	

	33.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Auflageprojekt mit Baueingabe- / Auflageplänen und den dazugehörigen Dokumenten
Baugespann
Gesuche für Spezialbewilligungen, Konzessionen und Landerwerb
	Genehmigen der Nutzungsvereinbarung
Planen und organisieren der Auflage
Genehmigen der Unterlagen und der Mittel für die Baueingabe/Auflage und die Gesuche
Organisieren der notwendigen, festgelegten Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, Absteckung der notwendigen Hauptpunkte
Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches
Durchführen von Einspracheverhandlungen
Durchführen von Verhandlungen mit Behörden
Umsetzen der Auflagen prüfen
	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
Überprüfen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung
	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
-

	
	
	
	
	Baugesuch
Abklären des Umfangs aller erforderliches Bewilligungsunterlagen
Veranlassen der Erstellung eine Umweltverträglichkeitsberichtes
Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projektes
Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und andere Gesuche
Einreichen des Bewilligungsgesuches
	Baugesuch
Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der notwendigen Hauptpunkte
Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bereinigung des Bauprojekts
-
	Bereinigung des Bauprojekts
Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren

	
	
	
	
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
	Fachplaner
Projektgrundlagen
-

	
	
	
	
	Baugesuch
· Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen für das Baugesuch bzw. Baugesuchsverfahren, Überbauungsordnung, Plangenehmigungsverfahren BAV / Nutzungszonenänderung / Wasserbauplan)
	Baugesuch
Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der notwendigen Hauptpunkte
Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren
Erstellen weiterer technischer Nachweise für die Bewilligungsbehörden
Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden

	
	
	
	
	Bereinigung des Bauprojekts
-
	Bereinigung des Bauprojekts
Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

	
	
	
	
	
	

	33.3
	Kosten / Finanzierung

	Kostenauswirkungen aus dem Bewilligungsverfahren
Bereinigte Kostenangaben
Ggf. Kennzahlen über erteilen Baukredit
	Sicherstellen des Kredites
Genehmigung der bereinigten Kostenangaben

	Gesamtleiter
Anpassen der Kostenangaben über das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante Punkte im Fachbereich und entsprechende Dokumen-tation
Anpassen der Kostenangabe für den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
	Fachplaner
-

	
	
	
	
	
	

	33.4
	Termine
	Entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan über Teilphase
Terminauswirkungen aus dem Bewilligungsverfahren
Bereinigtes Realisierungsprogramm
	Genehmigen des Ablauf- und Terminplans
Genehmigen des Realisierungsprogramms
	Gesamtleiter
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über das Gesamtprojekt
Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms 
	Gesamtleiter
Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
Anpassen des Realisierungsprogramms über das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über den Fachbereich
	Fachplaner
Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen im Fachbereich
Anpassen des Realisierungsprogramms für den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

	
	
	
	
	
	

	33.5
	Dokumentation und Phasen-abschluss
Administration 
	Projektdokumentation für Kreditgesuch
Rechtskräftig bewilligtes Projekt
Projektkredit genehmigt
Entscheid über das weitere Vorgehen
	Bestimmen der zu bereinigenden Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
Entscheid über die Notwendigkeit von Fachkontrollen
Festlegen des weiteren Vorgehens
	Gesamtleiter
Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller Aufgabenbereiche
Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubegleitung 

	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des Fachbereichs
	Fachplaner
-


Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber
4	ausschreibung
41	Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
	Grundlagen:

	Genehmigtes Bauprojekt
Rechtskräftig bewilligtes Projekt
Projekthandbuch
Vorlage besondere Bestimmungen
	Ziel:
	Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen 
Werk- und Lieferverträge abgeschlossen



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	41.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Loseinteilung mit zugehörigen Terminen
Unternehmerverzeichnis
Publikation der Ausschreibung und Vergabe
	Nachführen des Projektpflichtenheftes
Festlegen der Verfahren und Organisation bei Ausschreibung, Offertvergleich und Publikation
Genehmigen des Submissionskonzepts
Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten
Koordination des Beurteilungsgremiums und Mithilfe bei der technischen und administrativen Prüfung der Angebote
Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamtleiter
Erstellen einer Liste der durchzuführenden Beschaffung inkl. Terminplan
Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und Submissionskonzept
Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten
Organisieren von allfällig notwendigen Publikationen
Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 
Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Protokollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten und umzusetzen
	Gesamtleiter
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit

	
	
	
	
	Oberbauleiter
-
	Oberbauleiter
Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren
	Fachplaner
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

	
	
	
	
	
	

	41.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Ausschreibungsunterlagen
Bericht über Offertvergleich, enthält Resultat der Vergabeverhandlungen und Vergabeantrag
Bonitätsprüfungen
Beurteilte Unternehmervarianten
Vergabeschreiben
	Zusammenstellung und Freigabe der Vorgaben für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Vorgaben bezüglich Wartungsverträge
Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote
Genehmigen des Anreizsystems
Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen
Vorbereiten der Vergabe der Arbeiten an Unternehmer und Lieferanten
Durchführen von Rechtsmittelverfahren
Abschliessen der Werk- und Lieferverträge
	Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung
Definieren von Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kataloge, Umgang mit Ausmassreserven
Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
Vorschlagen von Anreizsystemen
Organisieren und Durchführen von Begehungen und Informationsveranstaltungen
Formulieren und ergänzen der allgemeinen und besonderen Bestimmungen 
Zusammenstellen der Qualitäts- und Ausführungsvorschriften 

	Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung
-

	
	
	
	
	Vergleich der Angebote
Bereinigen der Angebote mit Fragerunden
Führen und Protokollieren der Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten.
Vergabeantrag an den Auftraggeber
	Vergleich der Angebote
Prüfen der Bonität


	
	
	
	
	Vertragserstellung
	Vertragserstellung
Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

	
	
	
	
	Oberbauleiter
Vergleich der Angebote
Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Fragerunden
Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten
	Oberbauleiter
Vergleich der Angebote
-



	
	
	
	
	Vertragserstellung
Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger Standardverträge
	Vertragserstellung
Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

	
	
	
	
	Fachplaner
Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung
-	Ergänzen der fachspezifischen Baupläne soweit für die Ausschreibung erforderlich, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter
Bestimmen der Rahmenbedingungen für die Baustelleneinrichtung sowie für die Ver- und Entsorgung
Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Bestimmungen mit:
Submissionsplänen und Baubeschrieb
Zusammenstellung der Angaben über Anlagen Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die Untergrundbeschaffenheit im Projektperimeter
Prüf- und Kontrollplan
Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter
Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien
	Fachplaner
Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung
Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Begehungen und Informationsveranstaltungen


	
	
	
	
	Vergleich der Angebote
Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote
Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulässigen Angebote
Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich Qualität und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und Fristen
Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien
Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote und einem Vergabeantrag für den Fachbereich
	Vergleich der Angebote
Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten

	
	
	
	
	Vertragserstellung
-
	Vertragserstellung
Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten
Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
Mithilfe bei der Angebotsbereinigung
Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger Standardverträge
Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und Lieferanten

	
	
	
	
	
	

	41.3
	Kosten / Finanzierung

	Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag
Nachweis der Wirtschaftlichkeit
	Erstellen der Wirtschaftlichkeitsprüfung
Genehmigen des Zahlungsplans

	Gesamtleiter
Ermitteln und Begründen von Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote
Aktualisierung der Endkostenprognose
Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
Mitwirkung bei den Berechnungen der Kostenteiler zuhanden des Bauherrenvertrags
	Gesamtleiter
Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten

	
	
	
	
	Oberbauleiter
-
Fachplaner
Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermittlung
Begründung von Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
	Oberbauleiter
Aufstellen eines Zahlungsplans
Fachplaner
-

	
	
	
	
	
	

	41.4
	Termine
	Entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan über Teilphase
Werkvertragsprogramm
	Genehmigen des Ablauf- und Terminplans
Genehmigen des Realisierungsprogramms
	Gesamtleiter
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Gesamtobjektes
Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogrammes
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Oberbauleiter
Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
	Oberbauleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs
	Fachplaner
Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer

	
	
	
	
	
	

	41.5
	Dokumentation und Phasen-abschluss
Administration 
	Unternehmer und Lieferanten beauftragt
Werk- und Lieferverträge abgeschlossen
Erfüllungsgarantien
	Definitiver Entscheid über die Realisierung
Genehmigen der Vergabeanträge
Vergabe der Arbeiten und Lieferungen

	Gesamtleiter
Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Oberbauleiter
-
	Oberbauleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen und Beurteilungsberichte
	Fachplaner
-


Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers über die Realisierung, Genehmigung der Vergabeanträge und Vergaben
5	realisierung
51	Ausführungsprojekt
	Grundlagen:

	Ausschreibungsunterlagen
Beurteilung der Angebote
Arbeitsvergaben
Werk- und Lieferverträge
Projekthandbuch
	Ziel:
	Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente

	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	51.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Aktualisiertes Projektorganigramm
Aktualisiertes Informationskonzept
	Nachführen des Projektpflichtenheftes
Aktualisieren der Projektrisiken aus der Sicht des Auftraggebers
Genehmigen der Projektorganisation
Genehmigen des Informationskonzeptes
Durchführen der Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamtleiter
Aktualisieren der Projektorganisation
Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Gesamtleiters
Aktualisieren des Informationskonzeptes
Herbeiführen von Unterlagen für spezielle Bewilligungen
Beantragen von Spezialabklärungen
Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei Unternehmervarianten
Koordination und Führung Fachplaner
Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, Prüforganen
Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Protokollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten und umzusetzen
	Gesamtleiter
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes
Leistungen im Rahmen eines PQM
Beurteilen von Spezialabklärungen

	
	
	
	
	Fachplaner
-
	Fachplaner
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	
	

	51.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Aktualisierte Projektgrundlagen
Ausführungsprojekt mit Nutzungsvereinbarung, Konzepten, Plänen, Beschrieben, Modellen und Nachweisen
Verzeichnis der Projektänderungen
Grundbucheinträge und Verträge zum Erwerb von Rechten 
	Aufarbeiten und Zurverfügungstellung von Daten und Unterlagen
Genehmigen der Nutzungsvereinbarung
Veranlassen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung
Definitive Auswahl von Materialien und Ausrüstungen
Festlegen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei Unternehmervarianten
Genehmigen des Notfallkonzeptes für die Bauphase
Genehmigen der Ausführungsdokumente
Genehmigen der Projektänderungen
Abschluss des Erwerbs von Grund und Rechten

	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender und aktualisierter Unterlagen
Bereitstellen von Unterlagen für spezielle Bewilligungen
Sicherstellen der Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung
Vorschlagen und Durchführen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung (z.B. Strassenzustand, Rissprotokolle usw.)
	Gesamtleiter
Projektgrundlagen
Planen und Durchführen von Bemusterungen
Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschuss von Verträgen mit Dritten
Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb

	
	
	
	
	Ausführungsunterlagen
Definieren von Auftraggeber spezifischen Ausführungsunterlagen
Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die Bauphase
Koordination der Ausführungsunterlagen
Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausrüstungen usw.
Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen
Zusammenstellen von provisorischen Überwachungs- und Massnahmenpläne

	Ausführungsunterlagen
- Planen und Durchführen von Bemusterungen - Erarbeiten von Varianten (z.Bsp. Treppen, Pfosten, Zäune…)

	
	
	
	
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
Einbezug Unterlagen Dritter
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans
	Fachplaner
Projektgrundlagen
Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Bemusterungen


	
	
	
	
	Ausführungsunterlagen
Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstattplänen
Dimensionieren und Berechnen der tragenden und weiterer relevanter Bauteile
Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes für die Bauphase
Ausarbeiten aller konstruktiver Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien und Ausrüstungen
Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die Verträglichkeit mit dem Projekt
Übernehmen von Elementen aus Planungen weiterer Fachplaner
Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions-, und Detailplänen sowie der dazugehörigen Stück- und Materiallisten als Grundlage für die Ausführung
Angabe von besonderen Ausführungsbestimmungen
Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstimmung mit den Ingenieurplänen
Zusammenstellung der Qualitäts- und Ausführungsvorschriften
Erstellen und Aktualisieren eines Flächenentwässerungsplanes
	Ausführungsunterlagen
Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter
Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausführung nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich sind
Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen bei der Ausführung
Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen
Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauborgangs
Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für die genehmigte Ausführungsvariante
Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers zu alternativen Ausführungsvarianten und -details
Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen
Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit
Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen

	
	
	
	
	
	

	51.3
	Kosten / Finanzierung

	
	Freigeben des Baukredits innerhalb der Finanzplanung
	Gesamtleiter
Periodisches Überwachen und Nachführen der Entwicklung der Projektkosten
Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
Erstellen von spezifischen Kostenübersichten

	
	
	
	
	Fachplaner
-
	Fachplaner
Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungsprojekt

	
	
	
	
	
	

	51.4
	Termine
	Entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan über die Teilphase
Lieferprogram der Ausführungsunterlagen
	Genehmigen des Ablauf- und Terminplans
	Gesamtleiter
Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Gesamtprojektes
Herbeiführen eines allseitig genehmigten Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen
Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogrammes
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs
Erstellen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen basierend auf dem Bauprogramm
	Fachplaner
Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- und Ausführungsänderungen

	
	
	
	
	
	

	51.5
	Dokumentation und Teilphasen-abschluss
Administration 
	Ausführungsdokumente
	
	Gesamtleiter
Zusammenstellen der Ausführungsdokumente aller Aufgabenbereiche
	Gesamtleiter
-

	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des Fachbereichs
	Fachplaner
-




5	realisierung
52	Ausführung
	Grundlagen:

	Definitive Ausführungs- und Detailpläne
Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten
Projekthandbuch
	Ziel:
	Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt
Durchführen der Abnahme
Schlussabrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	52.1
	Organisation
	Aktualisiertes Projektpflichtenheft
Definition der Ausführungsorganisation
Definition des Ablaufs des Änderungswesens
Aktualisiertes Informationskonzept
	Nachführen des Projektpflichtenhefts
Genehmigen der Organisation
Genehmigen des Änderungswesens
Festlegen und Durchführen der Öffentlichkeitsarbeit
	Oberbauleiter
Sicherstellen der fachübergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrüstung
Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide
Veranlassen von Ausführungsweisungen
Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung und von zusätzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubegleitung
Koordination und Führung Fachbauleiter und Spezialisten
Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Organisation und Durchführung von Bausitzungen
	Oberbauleiter
-	Übernehmen von Projektenelementen Dritter und Integration in das Gesamtprojekt
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
Erstellen der Protokolle der Bausitzung
Führen von Entscheid- und Pendenzenlisten
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	
	

	52.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Standberichte
Regierapporte
Ausmassurkunden
Prüfungsprotokolle
Protokolle von Abnahmeprüfungen und Tests
Mängellisten
Projektänderungsdokumente
Umsetzung des definitiv genehmigten architektonischen und gestalterischen Konzeptes
Ggf. Vereinbarung eines Anreizsystems
	Genehmigen des Standberichtes
Genehmigen von Projekt- und Ausführungsänderungen
Genehmigen von Nachträgen
Freigeben der Abrechnung des Anreizsystems
Abnahme bzw. technische Prüfung des Bauwerks oder von Bauwerksteilen
Genehmigen der Mängelbehebung

	Oberbauleiter
Vertrag, Termine und Koordination
Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten
Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz
Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung
Abwickeln des Zahlungsverkehrs
Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen
Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderungen aufgrund der Ausführung
Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden des Auftraggebers
	Oberbauleiter
Vertrag, Termine und Koordination
Spezielle Berichterstattung im zu vereinbarenden Umfang.

	
	
	
	
	Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme
Beziehen und Koordinieren von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung von Probeläufen erforderlich ist
Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme
Festlegen der Massnahmen zu Mängelbehebung in Absprache mit der Bauleitung
	Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme
-

	
	
	
	
	Bauleiter
Vertrag, Termine und Koordination
Führen eines Baujournals
Veranlassen der Übertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung
Überwachen und Beurteilen der Qualitätslenkung des Unternehmers
Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchführen von Korrekturmassnahmen
Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskontrollen
Organisieren von Bemusterungen
Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Unternehmer
Prüfen der Unternehmer- und Lieferantenrechnungen
Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte
Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems wie Bonus-/Malussystem
-	Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit Ingenieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142) nach Ausmassbereichen und definierten Kostenteilern
	Bauleiter
Vertrag, Termine und Koordination
Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger Standartverträge.
Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung.
Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers.
Prüfen und Beurteilen von Nachträgen.
Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte wegen Konkursen usw.


	
	
	
	
	Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme
Planen und Durchführen von Tests und Abnahmen
Feststellen von Mängeln, Erstellen und nachführen von Mängellisten
Rügen von Mängeln in Absprache mit der Oberbauleitung
Anordnen von Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung
Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung
Überwachen der Arbeiten der Mängelbehebung
Abnahme der Mängelbehebung
Liefern der Unterlagen für die Erstellung der Pläne des ausgeführten Bauwerkes
Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten
	Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme
-

	
	
	
	
	Technische Bauleitung
Technische Leitung und Überwachen der Arbeiten im zu überwachenden Fachbereich auf der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen
Führen eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausführung mit dem Ausführungsprojekt und Veranlassen von Massnahmen bei Abweichungen
Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des Baugrundes durch den zuständigen Fachplaner
Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die Umgebung
Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien
Beantragen und Überwachen der nötigen Untersuchungen gemäss Kontrollplan
Veranlassen von Baukontrollen durch den Fachplaner und durch die Behörden
Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das Betonieren und Ausschalen
Vorschlagen von Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchführen von technischen Korrekturmassnahmen
Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen
Durchführen und Auswerten von Funktionsversuchen
Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Änderungen und von nachtäglichen nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten
Dokumentieren der Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen
Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderungen aufgrund der laufenden Ausführung
Liefern von Angaben zur Nachführung der Ausführungsunterlagen
	Technische Bauleitung
Durchführen von Werkstattkontrollen

	
	
	
	
	Fachplaner
Periodisches Überwachen der Bauausführung der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung und Verarbeitung von Baumaterialien 
Beraten der technischen Bauleitung und der Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorgangs
Beantragen der notwendigen Materialuntersuchungen
Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen
Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des Unternehmers
	Fachplaner
Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des Unternehmers.
Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme.

	52.3
	Kosten / Finanzierung

	Leistungs- und Finanzrapporte mit Endkostenprognose
Kontrollierte Rechnungen und Zahlungsanweisungen
Zahlungsplan
Schlussabrechnung der Unternehmer und Lieferanten
	Genehmigung von Mehr- und Minderkosten
Genehmigen der Zahlungspläne
Genehmigen des Controlling- und Reportingkonzeptes
	Oberbauleiter
Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkonzeptes während der Ausführung
Erstellen eines definitiven Zahlungsplans
Überwachen der Gesamtkosten der Ausführung
Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien
Erstellung periodischer Kostenberichte sowie Ermittlung der mutmasslichen Endkosten
	Oberbauleiter
Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

	
	
	
	
	Bauleiter
Führen der Baubuchhaltung
Laufendes Überwachen der Entwicklung der Baukosten sowie Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Darstellung und Gliederung
Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekthandbuch
	Bauleiter
Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der vereinbarten Art
Ermitteln der Lebenszykluskosten

	
	
	
	
	
	

	52.4
	Termine
	
	
	Oberbauleiter
Freigeben der Terminpläne
Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbehebung
Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der Garantien
Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Änderungen auf den Ablauf- und Terminplan
Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen und Terminplan in geeigneter Form für Zwischenberichte
Meldung von Abweichungen und Vorschläge für Korrekturmassnahmen
	Oberbauleiter
-

	
	
	
	
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
Laufendes Überwachen des Planlieferungsprogramms und des Bauprogramms sowie Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
Periodisches Nachführen des Bauprogramms mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose
Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Änderungen auf den Ablauf- und Terminplan
Meldung von Abweichungen und Vorschläge für Korrekturmassnahmen
Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramm
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
-

	
	
	
	
	
	

	52.5
	Dokumentation und Teilphasen-abschluss
Administration 
	Schlussabrechnung der Ausführungsarbeiten
Abnahmeprotokolle der Ausführungsarbeiten
Sicherheitsleistungen der Unternehmernach der Abnahme gemäss SIA Norm 118
	
	Oberbauleiter
-
	Oberbauleiter
-

	
	
	
	
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
Zusammenstellen der Unterlagen der Ausführung:
Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten
Protokolle der Bausitzung
Entscheid- und Pendenzenlisten
Baujournale
Prüfprotokolle
Abnahmeprotokolle und Mängellisten
Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der Unternehmer
	Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
-


5	realisierung
53	Inbetriebnahme, Abschluss
	Grundlagen:

	Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag
Unterlagen über Ausführungsänderungen
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes
Projekthandbuch
	Ziel:
	Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen
Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt
Betriebs- und Unterhaltungspersonal geschult
Mängel behoben



	Leistungsbereiche
	Erwartete Ergebnisse / Dokumente
	Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers
	Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen
	Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

	
	
	
	
	
	

	53.1
	Organisation
	Eingeholte Betriebsbewilligungen
	Festlegen der Organisation für Inbetriebnahme
Übergabe an die Besitzer bzw. Betreiber
	Gesamtleiter
Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen
Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die gemeinsame Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung von Probeläufen erforderlich ist
Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals
Koordination und Führung der Fachplaner 
-	Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
	Gesamtleiter
Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten
Leistungen im Rahmen eines PQM

	
	
	
	
	Fachplaner
-
	Fachplaner
Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

	
	
	
	
	
	

	53.2

	Beschrieb und Visualisierung
	Bauwerksakten mit vollständiger Dokumentation für die Bauwerksbewirtschaftung 
Nachweis der Mängelbehebung
	Genehmigen der Betriebsbereitschaft
Übernahme des Bauwerks
Genehmigen und Übernehmen der Bauwerksakten

	Gesamtleiter
Inbetriebnahme
Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetriebnahme (inkl. allen notwendigen Tests) des Bauwerks oder von Bauwerksteilen inkl. Ausrüstungen und Installationen oder Teilen davon
	Gesamtleiter
Inbetriebnahme
Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

	
	
	
	
	Bauwerksakten
Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten
Beschaffen und nachführen lassen der Bauwerksakten und Unterhaltspläne
Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber
	Bauwerksakten
Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf oder Vermietung

	
	
	
	
	Bauleiter
Inbetriebnahme
-
	Bauleiter
Inbetriebnahme
Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber
Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

	
	
	
	
	Bauwerksakten
	Bauwerksakten
Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruktionen
Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplänen

	
	
	
	
	-
	

	
	
	
	
	Mängelbehebung nach Inbetriebnahme
-
	Mängelbehebung nach Inbetriebnahme
Einbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Mängel
Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

	
	
	
	
	Fachplaner
Bauwerksakten
Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachgeführte Pläne, Schemapläne, Gebrauch- und Wartungsweisungen 
Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks durch Nachführen der Baupläne, welche für Unterhalt und Betrieb erforderlich sind (inkl. Fachkoordinationspläne)
Nachführen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis
Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und Wartungsverträge
	Fachplaner
Bauwerksakten
Erstellen von Betriebsinstruktionen
Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen

	
	
	
	
	Inbetriebnahme
-
	Inbetriebnahme
Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

	
	
	
	
	
	

	53.3
	Kosten / Finanzierung

	Sicherheiten                  (Solidarbürgschaften, Garantien)
Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk
	Genehmigung der Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk
	Gesamtleiter
Gegenüberstellen der Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag
	Gesamtleiter
Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Bauwerke
Erstellen von Subventionsabrechnungen

	
	
	
	
	Fachplaner
Mithilfe bei der Gegenüberstellung der Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag
	Fachplaner
-

	
	
	
	
	
	

	53.4
	Termine
	Inbetriebnahme-programm
Terminplan für die Mängelbehebung (mit Verfalldaten)
	Termine
Genehmigung des Inbetriebnahmeprogrammes
	Gesamtleiter
-	Erstellen eines Terminplanes für die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen
Erstellen eines Terminprogrammes für die Mängelbehebung
Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf der Garantien
Fachplaner
-
	Gesamtleiter
-





Fachplaner
Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für die Inbetriebnahme

	
	
	
	
	
	

	53.5
	Dokumentation und Phasenabschluss 
	Bauwerksakten mit vollständiger Dokumentation für die Bauwerksbewirtschaftung
Betriebshandbuch für Organisation, Pflichtenheften, und Aufgabenbeschrieben
	Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mängelfreien Bauwerks
Genehmigung der Bauwerksdokumentation inkl. Unterhaltsplan
Bereitstellen der Checkliste
	Gesamtleiter
Beschaffen und Nachführenlassen der für Betrieb, Überwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Pläne und Unterlagen des ausgeführten Bauwerks, Betriebshandbuch
Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags
	Gesamtleiter
Erstellen des Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben)
Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderungen der Betriebssoftware
Erstellen eines Unterhaltplans (wer ist für was zuständig)
Erstellen der DAW-Akten gem. Checkliste im Projekthandbuch.

	
	
	
	
	Fachplaner
Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen des ausgeführten Bauwerks
Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter
Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags
	Fachplaner
Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten Datenformat
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