
Änderung der Grundordnung
geringfügiges Planungsverfahren in 5 Schritten
(Stand 23.04.2015, rev.01.2019)

Federführung Planungsschritte Erläuterungen ca. Zeitbedarf

Start GR
 SPA  Projektorganisation

 Planungsvereinbarung  unbestimmt
 Drittaufträge
 Anmelden KöR

 ev. Durchführen eines Wettbewerbes
 SPA  Umsetzung des Konzepts in ein  3-10 Monate

Planungsinstrument (NZP, BKP, UeO)
 Verwaltungsinterne Vernehmlassung
 ev. Abschluss vertragliche Vereinbarung

GR  2 Monate

 Orientierung PVS
 Publikationen und 30-tägige Auflage

 FBR/SPA  Einspracheverhandlungen  2 Monate
 ev. Anpassen der Planungsvorlage

GR
 Publikation  1 Monat

 FBR  ev. Beschwerdeverfahren
= 8 -15 Monate

 FBR/AGR  Entscheid zu den Einsprachen
 Genehmigung  3 - 6 Monate

GR Inkraftsetzung

 TAB  ev. Bau Erschliessung
 EWB  ev. Ver- und Entsorgung
 ISB  ev. Landabtausch/Landkauf
 WF  ev. Beratung Investoren  unbestimmt
 ISB/HSB  ev. Wettbewerb
 BI/SPA  ev. Beratung bei Baugesuchen
 BSS/SGB/HSB  ev. Ausstattung/Infrastruktur
 LV/SGB  ev. Bereitstellung Terrain

Stadt Bern
Präsidialdirektion

Stadtplanungsamt

1   Planungsstart

2   Planungsvorlage

3   öffentl. Auflage

4   Kant. Genehmigung

5   Realisierung5   Realisierung
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