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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost; Kredit

1. Worum es geht

Der Berner Osten (namentlich die Quartiere Galgenfeld, Ostring, Sonnenhof, Murifeld, Wittigkofen)
ist heute durch die negativen Auswirkungen der Autobahn A6 gepragt, welche die Stadt zerschnei-
det. Mit dem Projekt Bypass Bern Ost ist beabsichtigt, die Autobahn im Abschnitt Bern Expo/Min-
gerstrasse bis Anschluss Muri b. Bern ab Mitte der 2040er-Jahre in einem rund 4,5 Kilometer langen
Tunnel zu fuhren und im Bereich des Pulverwegs zu Uberdecken. Das heute bestehende Auto-
bahntrassee wiirde damit fiir eine andere Nutzung frei. Dies eréffnet die grosse Chance zur Stadt-
reparatur. Die Stadt Bern steht damit heute an einer Wegscheide: Entweder nutzt sie die wohl ein-
malige Chance und schafft neuen Stadtraum, oder der hichst unbefriedigende Zustand bleibt lang-
fristig unverandert. Die heutigen Weichenstellungen werden die Lebensqualitat des Berner Ostens
somit fur mehrere Generationen pragen.

Der Gemeinderat ist — gestitzt auf die heutigen Prognosen zur Verkehrsentwicklung — Uberzeugt,
dass sich die Lebens- und Aufenthaltsqualitéat im Osten der Stadt Bern nur mit einer Tunnellésung
nachhaltig verbessern lasst. Nur so kdnnen die durch L&arm und Luftverschmutzung stark belastete
Bevolkerung im Osten endlich von der A6 befreit und die negativen Auswirkungen der Autobahnpla-
nung aus den 1960er-Jahren korrigiert werden. Um diese Chance gewinnbringend nutzen und eine
starke Verhandlungsposition der Stadt Bern im Projekt Bypass Bern Ost behaupten zu kdnnen,
braucht es eigene Vorstellungen und Planungen. Deshalb will der Gemeinderat die Stadtentwicklung
im Osten Berns mit der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost aktiv vorantreiben. Mit einer integ-
ralen Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung will er bald erste Aufwertungen erreichen,
kommende Entwicklungen auf die zukinftige Situation ausrichten und langfristig die Chancen aus
dem Bypass-Projekt maximieren.

Trotz bereits mehrjahriger Planung und raschen Fortschritten befindet sich das Projekt Bypass Bern
Ost noch in einer vergleichsweise frihen Phase. Der Start der ersten Bauphase liegt in weiter Zu-
kunft (Mitte 2030er- bis Mitte 2040er-Jahre). Trotz des langen Zeithorizonts ist es notwendig und
zweckmassig, auf stadtischer Ebene die Uberlegungen zur raumlichen Entwicklung in diesem soge-
nannten Fokusraum? Bern-Ost schon jetzt weiterzufiihren und zu prazisieren. So kann die Stadt Bern
in der Entwicklung des Bypass Bern Ost und in weiteren Projekten von Kanton, Region und Nach-
bargemeinden im Fokusraum Bern Ost proaktiv mitwirken. Aus gemeinderéatlicher Sicht ist es von
zentraler Bedeutung, dass die entsprechenden Entwicklungen stadtvertraglich geschehen, die ent-
stehenden Potenziale genutzt werden und damit eine hochwertige Stadtreparatur ermdglichen.

Die stadtische Entwicklung soll entlang strategisch wichtiger Gebiete erfolgen, die grosses Aufwer-
tungs- und Entwicklungspotenzial aufweisen — den sogenannten Chantiers. Deren Umstrukturierung
und Verdichtung tragt geméass Stadtentwicklungskonzept Bern 2016 (STEK 2016) dazu bei, die Sied-
lungsentwicklung nach innen voranzutreiben. Das Projekt Bypass Bern Ost tangiert zwei Chantiers
und das Stadterweiterungsgebiet Ost aus dem STEK 2016. Um den Raum rund um den Bypass

1 Das Agglomerationsprogramm Bern der 4. Generation definiert sogenannte Fokusraume. Dies sind Gebiete, in denen kiinf-
tig eine umfassende und integral geplante Entwicklung von Siedlung, Verkehr und Landschaft ausgelost werden soll. Der
Fokusraum Bern-Ost befasst sich mit der grossrdumigen Entwicklung im Raum Bern-Ost, Muri bei Bern und Ostermundigen.



Seite 2/14

ganzheitlich betrachten und bearbeiten zu kdnnen, fasst der Gemeinderat die stadtische Planung in
einer grossraumigen Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost zusammen.

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, den bestehenden Investitionskredit von Fr. 150 000.00 fiir
die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost auf Fr. 3 335 000.00 aufzustocken. Der verwaltungsin-
terne Aufwand fir die bereits laufenden Planungsarbeiten des Projekts Bypass Bern Ost und fir die
weiteren Planungsarbeiten in einem so grossen und heterogenen Stadtgebiet ist vergleichsweise
hoch; mit den bestehenden Personalressourcen kann dieser Aufwand nicht geleistet werden. Im
beantragten Investitionskredit bereits eingerechnet sind deshalb die auf drei Jahre (2024 bis 2026)
befristeten Stellenprozente fiir das notwendige stadtische Kernteam, namentlich das Stadtplanungs-
amt, die Verkehrsplanung, das Tiefbauamt und fur Stadtgriin Bern; sie entsprechen Kosten in Hohe
von jéhrlich bis zu Fr. 365 000.00.

2. Ausgangslage

Der Berner Osten ist heute massgebend durch die negativen Auswirkungen der Autobahnplanung
A6 aus den 1960er-Jahren gepragt. Die Quartiere Beundenfeld/Baumgarten, Gewerbezone Galgen-
feld, Schonberg-Ost, Schosshaldenwald/Friedhof, Wyssloch, Zentrum Paul Klee, Ostring, Schén-
grin/Vermont, Jolimont, Freudenberg, Sonnenhof, Murifeld, Weltpost und Wittigkofen sind durch die
taglich rund 80 000 Fahrten auf der Autobahn stark belastet. La&rm und Luftverschmutzung sind Tag
und Nacht ein Problem fir die Quartierbewohnenden und die weiteren Nutzerinnen und Nutzer in
diesem Raum. Weil die Autobahn die Quartiere durchschneidet, ist die Vernetzung und Durchlassig-
keit Uber die Autobahnschneise hinweg nur schwach. Der Freudenbergerplatz bietet wichtige Infra-
strukturen fir die umliegenden Quartiere als Stadtteilzentrum. Jedoch sind die Aussenraum- und
Aufenthaltsqualitédten unbefriedigend, eine Aufwertung ist dringend notwendig. Notige Entwicklun-
gen, wie zum Beispiel die raumplanerische und klimapolitisch erforderliche Verdichtung nach innen
kénnen aufgrund der Autobahn nicht angegangen werden.

Um raumliche Zukunftsbilder aufzuzeigen und die Chancen zu konkretisieren, die der Bypass Bern
Ost mit sich bringt, fuhrten die Projektpartner des Bypass Bern Ost (Bundesamt fir Strassen
(ASTRA), Kanton Bern, Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Gemeinden Muri b. Bern, Ostermundi-
gen, Stadt Bern) im Jahr 2021 unter Federfiihrung des ASTRA die Testplanung Bern Ost/Muri durch.
In der Testplanung haben drei Teams Visionen fur das freiwerdende Trassee der Autobahn und flr
den gesamten Siedlungsraum Bern Ost/Muri erarbeitet. Die Vertreter*innen der Stadt Bern konnten
die Testplanung eng begleiten. Auf Basis der Ergebnisse haben die Bypass-Projektpartner in den
Jahren 2022 und 2023 verschiedene Grundsatze fir die Weiterentwicklung des Fokusraums Bern-
Ost im Leitbild Fokusraum Bern-Ost festgehalten und dieses als Absichtserklarung unterzeichnet.
Das Leitbild bildet zusammen mit einem Massnahmenblatt zum Fokusraum Bern-Ost im kantonalen
Richtplan den Ubergeordneten raumplanerischen Rahmen fir die Siedlungsentwicklung, die Ent-
wicklung des Frei- und Sozialraums sowie fir die Verkehrsentwicklung im genannten Fokusraum.
Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost ist Teil der Umsetzungsagenda des Leitbilds und mit
den weiteren Planungen und Entwicklungen im ganzen Fokusraum Bern-Ost gemeindeibergreifend
abgestimmt.

Chantiers gemass STEK 2016 sind strategisch wichtige, komplexe Entwicklungsgebiete, in denen
zahlreiche Abh&angigkeiten und unterschiedliche Anspriiche, Bedurfnisse und Interessen von vielen
Akteurinnen und Akteuren bestehen. Fir eine qualitatsvolle Entwicklung der Chantiers ist deshalb
eine integrale, arealiibergreifende und grossrdumige, interdisziplindre Planung unter Berlcksichti-
gung von verschiedenen Zeithorizonten unerlasslich. Weiter definiert das STEK 2016 den Potenzi-
alraum «Stadterweiterung Ost». In diesem Raum zwischen Bern/Saali-Ostermundigen-Muri soll eine
gemeindeubergreifende Verkehrs-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung lanciert werden.
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Gemass Leithild Fokusraum Bern-Ost ist dort indes keine grossflachige Stadterweiterung angedacht,
sondern nach Bedarf gezielte Erganzungen am Siedlungsrand sowie die Weiterentwicklung der
Landschaftskammer Melchenbuhl. Folgende drei Entwicklungsgebiete des STEK 2016 tangieren
das Projekt Bypass Bern-Ost und liegen im Fokusraum Bern-Ost (siehe Abbildung 2): Chantier Kor-
ridor A6-Siid, Chantier Galgenfeld und Stadterweiterung Ost bzw. Landschaftskammer Melchenbihl.
Angesichts der zahlreichen Abhéngigkeiten und Schnittstellen der verschiedenen raumwirksamen
Planungen und Projekte im Berner Osten fasst der Gemeinderat die weitere Planung in der Gebiets-
entwicklung Chantiers Bern-Ost zusammen.
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Abbildung 1: Ubersicht Planungen Bund, Kanton, Stadt (Quelle: Stadtplanungsamt Bern, 2023)
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3. Projekt
a. Perimeter

Der Bearbeitungsperimeter der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost umfasst grundsétzlich den
gesamten Korridor des heutigen Autobahntrassees A6 mit den direkt angrenzenden Strassen und
der ersten Bebauungstiefe. Sudostlich dehnt sich der Bearbeitungsperimeter bis zur Gemeinde-
grenze der Stadt Bern aus. Im Norden wird vom Chantier Galgenfeld lediglich der dstliche und sud-
liche Rand betrachtet. Das restliche Gebiet des Chantiers Galgenfeld ist zu einem spéateren Zeitpunkt
in einer separaten Planung zu untersuchen, weil sich dort besondere Fragen stellen, wie die Zukunft
des Gewerbes bzw. des Werkplatzes Bern oder die Verkniipfung mit Ostermundigen im Falle einer
Gemeindefusion. Der geméss STEK 2016 ausgewiesene Chantier Korridor A6-Sud liegt dagegen
vollstandig im Bearbeitungsperimeter der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost. Weiter soll das im
STEK 2016 ausgewiesene Stadterweiterungsgebiet Ost beziehungsweise die Landschaftskammer
Melchenbuhl bearbeitet werden. Dies, weil die Weiterentwicklung dieses Raums in enger Abhéngig-
keit zum Bypass Bern-Ost, zu den Entwicklungen der Nachbargemeinden und zur Entwicklung in-
nerhalb des Siedlungsgebiets steht.

Damit Ubergeordnete raumliche, freiraumplanerische, verkehrliche, 6kologische und stadtklimati-
sche Abhéngigkeiten sowie die Versorgung mit ¢ffentlicher Infrastruktur (z. B. Werkhofe, Sport-
platze, Allmendflachen fir Sport und Veranstaltungen, Bildung, Abfallentsorgung, Energiegewin-
nung) in einem grésseren funktionalen Zusammenhang betrachtet werden kénnen, gibt es nebst
dem eigentlichen Bearbeitungsperimeter zusatzlich einen sogenannten Einflussperimeter. Dieser
umfasst die relevanten Strassen- und Landschaftsraume in der Umgebung.
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Abbildung 2: Perimeter Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost (Quelle: Stadtplanungsamt Bern, 2023)
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b. Ziele, Aufgabenstellung und Produkte

Ziel ist es, im Gebiet der Chantiers Bern-Ost eine langfristig abgestimmte, ganzheitliche, zukunfts-
gerichtete und nachhaltige Stadtentwicklung sicherzustellen. Auf Basis der Ergebnisse der Testpla-
nung Bern Ost/Muri und unter Beriicksichtigung der Ziele und Stossrichtungen des Leitbilds Fokus-
raum Bern-Ost wird die Stadt Bern bis im Jahr 2026 ein Zukunftsbild 2050+ mit einem Entwick-
lungsprogramm 2027+ erarbeiten.

Das Zukunftsbild 2050+ zeigt die langfristig erwiinschte rAumliche Entwicklung im Gebiet der Chan-
tiers Bern-Ost auf. Das Zukunftshild soll eine Ubergeordnete Vision sowie strategisch-konzeptionelle
Aussagen zu den Themen machen, zu denen aus heutiger Sicht Klarungsbedarf besteht oder ent-
stehen wird und die wahrscheinlich fur den Zeithorizont 2050 Bestand haben. Es geht hierbei auch
um eine Scharfung und Uberpriifung des STEK 2016. Im Zukunftsbild 2050+ sind

e stufengerecht areallibergreifende Fragestellungen zu klaren und die 6ffentlichen Interessen auf
der strategisch-konzeptionellen Ebene sicherzustellen. Themen sind u. a. Stadtraum, bauliche
und soziale Verdichtung, Wohnraum fur alle Bevolkerungsgruppen, Arbeiten, Verkehr und Mo-
bilitat, Freiraum, Klimaschutz und -anpassung, Nachhaltigkeit, Zentren und Nachbarschaften,
Sozialraum, technische Infrastrukturen (z. B. Unterhaltsstitzpunkte und Werkhofe, ober- und
unterirdische Ver- und Entsorgung, Genereller Entwésserungsplan) und soziale Infrastrukturen
(z. B. Schulen, Sport, Kultur).

e Es sind Grundlagen zu erarbeiten, um Flachen zu sichern, u. a. fur offentliche Freirdume (z. B.
Parks, Spielplatze, Sportflachen) sowie fir 6kologische Infrastrukturen und Vernetzungskorri-
dore (Biodiversitatssicherung und -férderung), fur Stadtklima-Massnahmen, fir technische und
soziale Infrastrukturen sowie fiir gemeinnitziges bzw. preisglinstiges Wohnen und fir die Ent-
wicklung von Zentren.

e Das Zukunftsbild 2050+ und weiterfihrende Erkenntnisse aus den Vertiefungsarbeiten dienen
der Umsetzung von Massnahmen fir die aktuell laufende gesamtstadtische Bauordnungsrevi-
sion (BGO-Revision). Zudem dienen sie laufenden Arealentwicklungen und der Erarbeitung der
dafir notwendigen planungsrechtlichen Instrumente.

Das Entwicklungsprogramm 2027+ ergénzt das Zukunftsbild 2050+. Es zeigt die stadtischen
Handlungsspielraume und raumlichen Abhangigkeiten fir den néheren Zeithorizont ab 2027 auf. Es

e dient als Grundlage fiir die Umsetzung von kurz- bis mittelfristigen Massnahmen, die nicht un-
mittelbar von den Veranderungen des freiwerdenden Autobahntrassees tangiert sind. Dort kon-
nen schon vor der Realisierung des Bypass Bern-Ost auf die zukinftige Situation ausgerichtete
und aufwartskompatible Massnahmen umgesetzt werden (z. B. Verbesserung der Lebensqua-
litét oder der 6kologischen Vernetzung, planungsrechtliche Massnahmen im Rahmen der BGO-
Revision oder Arealentwicklungen, Behebung von akuten Defiziten);

e umfasst langerfristige Massnahmen, die in Bezug zur Realisierung des Bypass Bern Ost stehen;

e dient zur Priorisierung der Massnahmen und zur Festlegung der entsprechenden Verantwort-
lichkeiten, Abhéngigkeiten und Zeithorizonte. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen (Le-
benszykluskosten und Einnahmen) so weit moglich bzw. phasengerecht zu berticksichtigen.

Ausserdem dienen das Zukunftsbild 2050+ und das Entwicklungsprogramm 2027+ als Grundlage
und Instrument fur die Abstimmung mit den Nachbargemeinden (Muri b. Bern und Ostermundigen),
mit der Region Bern-Mittelland und dem Kanton Bern. Das Zukunftsbild 2050+ und das Entwick-
lungsprogramm 2027+ sollen in der Stadt Bern kommunal behdrdenverbindlich sein.

Zusétzlich zum verbindlichen Bestandteil des Zukunftsbilds 2050+ und des Entwicklungsprogramms
2027+ sind Grundlagen- und Vertiefungsarbeiten nétig. Diese dienen dazu, notwendige Themen
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gezielt zu vertiefen, Varianten zu erarbeiten oder die Machbarkeit von Festlegungen zu Gberpriifen.
Sie dienen weiter dazu, das eher konzeptionelle Zukunftsbild mit konkreteren Bildern der erwiinsch-
ten Entwicklung zu illustrieren und auch fiir interessierte Laien verstandlich zu machen. Diese Uber-
setzungsleistung ist von zentraler Bedeutung, um die hohe Komplexitat verstandlich darstellen und
vermitteln zu kénnen. Weiter werden verschiedene Szenarien erarbeitet. Ein Szenario untersucht
beispielsweise, was es fur die Stadt Bern und insbesondere die Entwicklung im Osten der Stadt
bedeuten wiirde, wenn das Projekt Bypass Bern-Ost nicht realisiert wiirde, und welche Konsequen-
zen dies hétte.

Partizipation und Aneignung sind integrale Teile der Planungskultur im gesamten Transformations-
prozess der Chantiers Bern-Ost. Dementsprechend sollen die Planungsprodukte vom Anbeginn im
Dialog erarbeitet werden. Die Partizipation und Information sind bedarfsgerecht und kontinuierlich
zu etablieren und weiterzufiihren. Die Erkenntnisse aus der Partizipation sollen laufend in das Zu-
kunftsbild 2050+ und das Entwicklungsprogramm 2027+ einfliessen und sind in geeigneter Form zu
dokumentieren, damit dieses Wissen fur die nachfolgenden Planungsschritte gesichert ist. Es sind

e die relevanten Akteurinnen und Akteure sowie Interessengruppen einzubeziehen. Gemein-
schaftliche Aneignung, Eigeninitiative und Selbstorganisation werden ermdglicht und unter-
stitzt;

e die Planungsprozesse und -ergebnisse mittels geeigneter Kommunikationsmassnahmen und
Illustrationen verstandlich zu vermitteln;

e  bereits wahrend der Erarbeitung des Zukunftsbilds 2050+ und des Entwicklungsprogramms
2027+ erste Sofortmassnahmen umzusetzen, damit konkrete Verédnderungen im Raum sichtbar
— und der Planungsprozess dadurch erlebbar — werden. Denkbar wéren beispielsweise Test-
nutzungen, Sofortmassnahmen wie Interventionen im 6ffentlichen Raum, Ermdglichen von Be-
teiligung und Selbstorganisation der Bevdlkerung sowie Einbezug relevanter Grundeigentu-
mer*innen, Reallabor oder Zukunftswerkstatten. Es wird auch in Betracht gezogen, ein Gebiets-
management aufzubauen, das die partizipativen und planerischen Tatigkeiten in den Chantiers
koordiniert und langfristig etabliert.

Die Zusammenarbeit mit den Projektpartnerinnen und Projektpartnern im Fokusraum Bern-Ost ist
weiterzufihren. Es sind

e die Aufwartskompatibilitdét und Abstimmung mit Projekten im Umfeld von Bund (u. a. Bypass
Bern-Ost), Kanton (u. a. Weiterentwicklung Basisnetz motorisierter Individualverkehr, Kantona-
ler Richtplan), Region Bern-Mittelland (u. a. Regionales Verkehrs- und Siedlungskonzept
(RGSK), OV-Netzstrategie), Nachbargemeinden (z. B. Ortsplanungsrevision Ostermundigen,
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Bahnhof Ostermundigen, Zentrumsentwicklung Gimligen)
und Stadt Bern sicherzustellen. Diese Koordination Gibernimmt der Kanton Bern (Amt fir Ge-
meinden und Raumordnung AGR) im Rahmen der sogenannten Ubergeordneten Koordina-
tionsorganisation (UKO). Weitere Erlauterungen sind unter Punkt e zu finden;

e die Potenziale fur Synergien zu unterschiedlichen Szenarien zu plausibilisieren und so weit als
mdglich sicherzustellen;

e im Hinblick auf die laufenden Planungen des ASTRA die stadtischen Interessen und die Grund-
haltung bezuglich des Bypass Bern-Ost auf Basis der Erkenntnisse aus der Gebietsentwicklung
Chantiers Bern-Ost zu prazisieren, zu konsolidieren und in die laufenden Arbeiten des ASTRA
einzubringen. Die stadtische Chantierplanung ist wichtig, weil sich der Gemeinderat so eigen-
standig ein Bild zu den Chancen und Risiken des Bypass Bern-Ost machen und die entstehen-
den Potenziale des Bypass-Projekts proaktiv steuern kann. Die stadtischen Arbeiten erfolgen
unter der Pramisse, dass das Projekt Bypass Bern-Ost stadtvertraglich ist. Dabei ist zu beach-
ten, dass der Bundesrat erst mit Abschluss des Generellen Projekts (GP) Uber die Eckwerte
des Projekts und die Weiterfiihrung der Projektierungsarbeiten befinden wird. Und auch danach
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kann es sein, dass sich das Projekt zeitlich verzdogert oder abgebrochen wird. Im Rahmen der
Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost macht sich die Stadt Bern deshalb Uberlegungen dazu,
wie die Situation in den Quartieren sich bis zur Realisierung des Bypass Bern-Ost oder bei
einem Abbruch des Projekts Bypass Bern-Ost verbessern kann.

c. Planungsphasen und Meilensteine

Der Kreditantrag an den Stadtrat umfasst den Aufwand bis zur Verabschiedung des Zukunftsbilds
2050+ und des Entwicklungsprogramms 2027+. Es ist absehbar, dass ab dem Jahr 2027 weitere
Kreditbeschliisse erforderlich sind. Ob dies fir einzelne Projekte oder weiterhin fiir eine Gesamtpla-
nung Uber die Chantiers Bern-Ost sein wird, ist zum heutigen Zeitpunkt offen.

Der Ablauf der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost ist in der nachfolgenden Grafik zusammen-
gefasst dargestellt.

2023 2024 2025 2026 ab 2027
4 4 4
~,/
SRB evtl. GRB GRB GR, SR, VA
Kredit Vision Zukunftsbild 2050+, Finanzierung +
Entwicklungs- Umsetzung
programm 2027+
Vision, Zukunftsbild, Politische Weiterfuhrende
Entwicklungsprogramm Beschlisse Planung
Vorbereitung \ \
Partizipationsprozess, Umsetzung
Sofortmassnahmen, Testnutzungen Phase 1
[ [
* Projekthandbuch « Erarbeitung Planungsprodukte durch interdisziplindres Team * Massnahmen
» Beschaffung « Vertiefungsstudien durch externes Team, Teilnehmende umsetzen
Externe Testplanung Bypass Bern-Ost, weitere Expert*innen * Partizipation +
* Kreditantrag » Szenarien entwickeln Qualitatssicherung
* Partizipationsprozess und Kuratierung Sofortmassnahmen bzw. institutionalisieren
Testnutzungen * Planungsrechtliche
* Information Kommission fir Planung, Verkehr und Stadtgriin Massnahmen

Abbildung 3: Phasen und Meilensteine
d. Projektorganisation

Innerhalb der stadtischen Verwaltung sind fur die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost dieselben
Gremien aktiv, die bereits heute die Planungen im Fokusraum Bern-Ost und insbesondere das Pro-
jekt Bypass Bern-Ost begleiten. Je nach Thema werden weitere Personen in den Gremien Einsitz
nehmen, damit die relevanten Verwaltungsstellen adaquat eingebunden sind. Im Ubergeordneten
Gremium (Lenkungsausschuss der Stadt Bern) haben die Vertretenden der Préasidialdirektion und
der Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin (TVS) auf Stufe Direktion und Amtsleitung Einsitz.
Die Federfuhrung fur die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost Ubernimmt die Prasidialdirektion
(Stadtplanungsamt), die Federfihrung fur die Begleitung des Projekts Bypass Bern-Ost wechselt
von der Présidialdirektion (Stadtplanungsamt) neu zur Direktion TVS (Verkehrsplanung).

Unter der Gesamtprojektleitung des Stadtplanungsamts erfolgt die Bearbeitung der Planung Chan-
tiers Bern-Ost durch ein externes Planungsteam. Darin missen die Disziplinen Stadtplanung, Ver-
kehr, Landschaft und Sozialplanung und nach Bedarf weitere Fachpersonen vertreten sein. Weiter
unterstiitzen Kommunikations- und Partizipationsexpert*innen das Stadtplanungsamt. Es besteht
zudem die Option, fur die Umsetzung von Sofortmassnahmen sowie Test- und Zwischennutzungen
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eine Institution zu beauftragen, die im Quartier bereits verankert ist (z. B. Vereinigung Berner Ge-
meinwesenarbeit). Nach Bedarf werden fiir themen- oder standortspezifische Vertiefungsarbeiten im
Rahmen der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost oder des Generellen Projekts des ASTRA wei-
tere externe Expertinnen und Experten beigezogen. Dies kénnten beispielsweise einzelne Teammit-
glieder aus der Testplanung Bypass Bern-Ost sein.

Weiter soll ein fachlicher und interdisziplinar zusammengestellter Beirat die Vorgehensvorschlage,
Varianten und Planungsergebnisse reflektieren und das Projektteam bei ihren Entscheiden bei der
Erarbeitung des Zukunftsbilds 2050+ und des Entwicklungsprogramms 2027+ beraten. Dieser Beirat
dient der Qualitatssicherung.

e. Zusammenhang mit anderen Planungen
Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost steht in Abhangigkeit zu folgenden anderen Planungen:

Fokusraum Bern-Ost (Koordination)

Mit der Verabschiedung des Leitbilds Fokusraum Bern-Ost hat das kantonale Amt fir Gemeinden
und Raumordnung (AGR) die Koordination der Entwicklung des Fokusraums Bern-Ost Ubernom-
men. Dazu hat das AGR eine sogenannte Ubergeordnete Koordinationsorganisation (UKO) etabliert.
In der UKO sind das ASTRA, der Kanton Bern, die Regionalkonferenz Bern-Mittelland sowie die
Gemeinden Muri b. Bern, Ostermundigen und Bern vertreten.

Aufgabe der UKO ist es, die einzelnen Fokusthemen (z. B. Siedlungsentwicklung, Landschaft, Frei-
und Griinraume, Fuhrung OV, Fuss- und Veloverkehr, MIV-Strassennetz, Klimamassnahmen) und
Planungsprozesse im Fokusraum Bern-Ost zu koordinieren. Weiter stellt die UKO sicher, dass die
Kommunikation und Partizipation unter den Projektpartnerinnen abgestimmt sind. Als Grundlage da-
fur dient ein Dachkonzept Kommunikation und Partizipation.

Die raumplanerische Abstimmung der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost mit Ubergeordneten
Planungen oder den Planungen der Projektpartner aus dem Fokusraum geschieht somit kinftig im
Rahmen dieser UKO, sofern sie nicht ohnehin schon in den jeweiligen Projekten erfolgt ist.

Kantonale und regionale Planungen

Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost baut auf den Ubergeordneten Planungsinstrumenten
auf. Neu gewonnene Erkenntnisse sollen wiederum in die entsprechenden Planungsinstrumente zu-
ruckfliessen. Dazu gehdren unter anderem der Kantonale Richtplan, das Regionale Verkehrs- und
Siedlungskonzept (RGSK), das Agglomerationsprogramm, die Mobilitatsstrategie der Region Bern-
Mittelland 2040 und die Netzstrategie OV Kernagglomeration Bern.

Bypass Bern-Ost

Der Bypass Bern-Ost schafft mit der Verlegung der Autobahn in einen Tunnel und der Uberdeckung
entlang des Pulverwegs eine grosse Chance zur Stadtreparatur. Die raumlichen Rahmenbedingun-
gen fur die Entwicklung im Osten Berns verandern sich damit grundlegend. Allerdings ist die Eroff-
nung des Bypass Bern-Ost nach aktuellem Stand der Planung frihestens 2045 mdglich. Bis dahin
wird das ASTRA die heutige Autobahn auf dem Trassee der A6 inklusive Zu- und Wegfahrten in
Betrieb halten. Der Ruckbau der bestehenden Autobahn zur Stadtstrasse ist folglich erst ab 2045
moglich. Damit wird die heutige Situation noch weit tber 20 Jahre bestehen bleiben. Es wéare deshalb
unverantwortlich, mit Aufwertungsmassnahmen im Raum Bern-Ost bis dann zuzuwarten. Kommt
hinzu, dass die politischen Entscheide von Bundesrat und Parlament zur Finanzierung des Bypass
Bern-Ost noch ausstehend sind: Das Projekt ist im Strategischen Entwicklungsprogramm Natio-
nalstrassen (STEP) mit einem Realisierungshorizont 2030 aufgefihrt. Die Finanzierung erfolgt Gber
den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). Die Gebietsentwicklung Chantiers



Seite 10/14

Bern-Ost wird sich aus all diesen Griinden sowohl am Szenario mit als auch ohne Bypass orientie-
ren.

Weiter besteht eine gegenseitige Wechselwirkung: Eine zentrale, auch im Leitbild Fokusraum Bern-
Ost verankerte Grundhaltung des Gemeinderats ist die Stadtvertraglichkeit des Bypass Bern-Ost:
Neben einer stadtvertraglichen Verkehrsabwicklung stehen dabei die rdumliche Gestaltung der
Schnittstellen zwischen dem Bypass-Projekt und dem Stadtraum sowie das Schaffen von Siedlungs-
und Freiraumentwicklungspotenzialen im Umfeld des freiwerdenden Autobahntrassees im Vorder-
grund. Die Stadt Bern muss deshalb mit der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost auf hoher Flug-
ebene schon heute Vorstellungen zu diesen Themen und Rdumen entwickeln, um sich im Interesse
der stadtischen Bedurfnisse und insbesondere der angrenzenden Quartiere ins Projekt Bypass Bern
Ost einbringen zu kdnnen. Die Erkenntnisse aus der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost sollen
deshalb aktiv in das Bypass-Projekt einfliessen und umgekehrt. So kénnen die Synergien maximiert
werden.

Angesichts des langen Zeithorizonts gilt es, planerische Flexibilitat zu bewahren und keine Prajudi-
zien zu schaffen. Die Stadt Bern wird viele der im Entwicklungsprogramm 2027+ festzuhaltenden
Planungen und Massnahmen noch wahrend der langen Projektierungs- und Bauzeit des Bypass
Bern Ost weiterbearbeiten und vertiefen kdnnen und muissen.

Revision der baurechtlichen Grundordnung (BGO-Revision)

Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost kann einerseits auf den bisherigen Zwischenergebnis-
sen der BGO-Revision aufbauen und andererseits eigene Erkenntnisse wieder zuriickspeisen — etwa
zur Nutzungsart, zum Nutzungsmass oder zu neuen Standorten fiir 6ffentliche Nutzungen.

Fachplanung 6kologische Infrastruktur

Um dem Biodiversitatsverlust entgegenzuwirken, soll die Schweiz kinftig Uber eine ausreichende
funktionsfahige 6kologische Infrastruktur verfiigen. Es geht darum, die wertvollen natirlichen und
naturnahen Lebensraume zu erhalten, aufzuwerten, wiederherzustellen und zu vernetzen. Fir die
Planung der 6kologischen Infrastruktur ist der Kanton Bern verantwortlich, der aktuell entsprechende
Planungsgrundlagen und -vorgaben erarbeitet. Aufgrund der aktuellen Kenntnislage erwarten die
stadtischen Verwaltungsstellen, dass in der Stadt Bern kinftig innerhalb des Siedlungsgebiets mehr
Flachen fir okologische Infrastruktur gesichert oder geschaffen werden muissen. Im Verlauf des
Jahrs 2023 werden die Vorgaben zur 6kologischen Infrastruktur konkretisiert; in der Gebietsentwick-
lung Chantier Bern-Ost ist der Umgang mit diesen neuen Vorgaben zu kléren. Es besteht somit die
Chance, im Sinne eines Pilots erste Erkenntnisse flr weitere grossere Gebietsentwicklungen in der
Stadt Bern zu sammeln.

Genereller Entwasserungsplan (GEP)

Die Entwasserungssituation im Stadtgebiet wird im Generellen Entwéasserungsplan (GEP) der Stadt
Bern erfasst. Der GEP enthélt auch die fur eine erfolgreiche Entwasserung erforderlichen Massnah-
men. In der Prognose des GEP der Stadt Bern (Stand 2021) sind die Entwicklungen des STEK 2016
beriicksichtigt (z. B. Stadterweiterungsgebiet, dynamische Gebiete). Gleichwohl sind vertiefte Unter-
suchungen zu den Auswirkungen des Bypass-Projekts notwendig. Diese missen mit dem GEP ab-
gestimmt und die entsprechenden Kosten grob geschatzt werden. Dabei werden die Prinzipien der
Schwammstadt und klimaresilienten Stadtentwicklung bericksichtigt.
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4. Projektkosten
a. Bisher gesprochene Kredite
Der Gemeinderat hat mit GRB 2018-328 vom 14. Méarz 2018 in eigener Kompetenz einen Planungs-
kredit in Hohe von Fr. 150 000.00 fir die Begleitung der Projekts Bypass Bern-Ost und die Vorberei-
tung der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost genehmigt.

b. Externe Planungsleistungen

Die Umsetzung der oben beschriebenen Aufgaben erfordert externe Planungsleistungen. Diese In-
vestitionen sind im folgenden Budget zusammengefasst.

Position Kostenschatzung
[Fr.inkl. MwSt]

1 Zukunftsbild 2050+ und Entwicklungsprogramm 2027+ mit

Vertiefungsstudien, Szenarien, Spezialaufgaben 910 000.00
2 Kommunikation und Partizipation 600 000.00
3 Entschadigung weitere Fachpersonen 150 000.00
4 Weitere Ausgaben 110 000.00
5 Nebenkosten (3 %) + Reserve fur Unvorhergesehenes (15 %), 320 000.00

gerundet

Gesamttotal externe Kosten (2024 bis 2026) 2 090 000.00

Zukunftsbild 2050+ und Entwicklungsprogramm 2027+ mit Vertiefungsstudien, Szenarien,
Spezialaufgaben

Der Budgetposten 1 (Fr. 910 000.00) Zukunftsbild und Entwicklungsprogramm umfasst die Auf-
wande fur die inhaltliche Erarbeitung der beiden Planungsprodukte fir die Jahre 2024 — 2026. Zu-
satzlich braucht es Grundlagen- und Vertiefungsarbeiten, beispielsweise, um Varianten zu erarbei-
ten, die Machbarkeit von gemass Zukunftshild vorgeschlagenen Festlegungen zu tUberprifen oder
komplexe Sachverhalte fur Laien verstandlich aufzubereiten. Weitere Aufwendungen betreffen so-
genannte Spezialaufgaben. Dazu gehort eine vertiefte Verkehrsstudie sowie die Grundlagenarbeiten
zum Thema 6kologische Infrastruktur.

Kommunikation und Partizipation

Im Budgetposten 2 (Fr. 600 000.00) Kommunikation und Partizipation sind alle externen Aufwénde
in Bezug auf die Information, Beteiligung und Partizipation von Betroffenen und Interessierten ein-
gerechnet. Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost umfasst ein sehr grosses Gebiet in der Stadt
Bern, entsprechend zahlreich und vielfaltig sind die Themen und betroffenen Zielgruppen. Ausser-
dem sind bereits Mittel zur Umsetzung von Sofortmassnahmen fir die Beteiligung, gemeinschaftli-
che Aneignung oder Test- und Zwischennutzungen durch die Bevolkerung reserviert.

Entschadigung weitere Fachpersonen

Da bereits eine Testplanung unter Federfiihrung des ASTRA stattgefunden hat, ist derzeit kein wei-
teres Varianzverfahren (z. B. Ideenwettbewerb, Testplanung) als Grundlage fir das Zukunftsbild
2050+ vorgesehen. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass unabhéngige Fachpersonen (u. a.
ein fachlicher Beirat) die weiteren Planungsarbeiten sorgféltig begleiten. Dies ist in Form von Work-
shops vorgesehen. Bei Hochhausfragen braucht es ausserdem einen Einbezug des regionalen Qua-
litatsteams Hochhausplanung (Q-Team), das ebenfalls entschadigt werden muss. Dafir ist Budget-
posten 3 mit Fr. 150 000.00 vorgesehen.
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Weitere Ausgaben

Unter den weiteren Ausgaben mit Budgetposten 4 (Fr. 110 000.00) sind die Kosten fir die Erstellung
von Modellen (digital, physisch), Bildmaterial (z. B. Fotos, Videos) oder die Miete von Raumlichkeiten
(z. B. fur Partizipations- und Informationsveranstaltungen) bertcksichtigt.

Nebenkosten und Reserve

Die Budgetierung ist mit Unsicherheiten verbunden. Einerseits gibt es kaum Erfahrungswerte aus
einem Innenentwicklungsprojekt in vergleichbarer Grosse und Komplexitat. Andererseits werden im
Verlauf der Arbeiten weitere Fragestellungen oder Themen auftauchen, die zum heutigen Zeitpunkt
noch nicht bekannt sind. Deshalb sieht der Budgetposten 5 eine Reserve von 15 Prozent plus 3 Pro-
zent Nebenkosten vor (Fr. 320 000.00).

c. Befristete Aufstockung des Stellenetats

Um mit dem raschen Projektfortschritt des ASTRA im Projekt Bypass Bern-Ost mithalten zu kénnen,
ist fir die Planung der stadtischen Massnahmen und fir die Begleitung der weiteren Massnahmen
im Fokusraum Bern-Ost auch eine Aufstockung der personellen Ressourcen bei den zustandigen
Amtsstellen unumganglich. Die Fachstellen des Stadtplanungsamts, des Tiefbauamts, der Verkehrs-
planung und von Stadtgriin Bern sind mit dem aktuellen Personalbestand nicht in der Lage, die an-
fallenden Arbeiten zu bewadltigen. Deshalb sollen von 2024 bis 2026 befristet 240 Stellenprozente
fur insgesamt vier Projektleiter*innen geschaffen werden:

Stadtische Fachstelle und Hauptaufgabe Stellenprozente

Aufwand Bestand Nicht gedeckt

Stadtplanungsamt, Raumentwicklung + Freiraum 140 % 80 % 60 %
- Gesamtprojektleitung
- Koordination Planungsteam, Kommunikations- und

Partizipationsteam, stadtinterne und -externe

Anspruchsgruppen
- Begleitung Bypass Bern Ost
Verkehrsplanung 120 % 60 % 60 %
- Federfihrung Begleitung Bypass Bern Ost

- Begleitung Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost mit
Spezialaufgabe Verkehrsstudie
- Leitung Verkehrsstudie
Stadtgriin, Entwicklung + Realisierung 100 % 40 % 60 %
- Begleitung Bypass Bern Ost mit Spezialaufgabe

Eigentumsvertretung Park- und Grinanlagen
- Begleitung Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost mit

Spezialaufgabe Okologische Infrastruktur
Tiefbauamt, Entwicklung + Erhaltung 80 % 20 % 60 %
- Begleitung Bypass Bern Ost mit Spezialaufgabe

Strasseneigentum und bautechnische Umsetzung
- Begleitung Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost
Total Stellenprozente (2024 bis 2026) 440% 200 % 240 %
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Die Stellen werden ausgeschrieben. Personalressourcen von anderen Amtern sind punktuell zu spe-
zifischen Themen notwendig und werden von den betroffenen Abteilungen im Rahmen des ordentli-
chen Budgets getragen. Dies betrifft in erster Linie Immobilien Stadt Bern (Landflachensicherung,
Grundeigentiimerin), die Fachstelle Sozialplanung (Planung soziale Infrastrukturen, Partizipation
und Aneignung) und das Amt fur Umweltschutz (Nachhaltigkeit, Energie, Larm, City Logistik).

Die Finanzierung der Stellen erfolgt Uber den vorliegend beantragten Investitionskredit. Basis dafir
bildet die Moglichkeit zur «Aktivierung von Eigenleistungen» gemass den Vorgaben im «Handbuch
Harmonisiertes Rechnungsmodell fur die Kantone und Gemeinden HRM2». Demnach kann der Ge-
meinderat die Aktivierung von Eigenleistungen in einzelnen Projekten ausnahmsweise genehmigen,
sofern diese den Minimalbetrag von Fr. 30 000.00 pro Projekt tbersteigen. Diese Regelung kann
beispielsweise bei projektbezogenen zusatzlichen Ressourcen oder bei subventionsberechtigten In-
vestitionen angewendet werden. Die angefallenen Lohnkosten werden anhand regelmassiger Ab-
rechnung der betroffenen Dienststellen 1:1 dem Investitionskredit belastet.

d. Kostenzusammenstellung

Fir die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost werden insgesamt folgende Kosten veranschlagt:

Position Kostenschéatzung

[Fr. inkl. MwSt.]
Vom Gemeinderat bewilligter Kredit 150 000.00
Externe Kosten 2 090 000.00
Interne personelle Kosten 2024 bis 2026 (inkl. Sozialleistungen) 1 095 000.00
Gesamttotal 3 335 000.00

Tabelle: Zusammenstellung Grobkosten Planungskredit 2024 bis 2026

5. Kapitalfolgekosten

Aus den beantragten Investitionskosten von Fr. 3 335 000.00 ergeben sich die folgenden Kapitalfol-
gekosten:

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
Anschaffungs-/Restbuchwert 3335000.00 3001500.00 2668000.00 333 500.00
Abschreibung 10 % 333 500.00 333 500.00 333 500.00 333 500.00
Zins 1.3 % 43 355.00 39 020.00 34 685.00 4 335.00
Kapitalfolgekosten 376 855.00 372 520.00 368 185.00 337 835.00

6. Beitrage Dritter

Wo Aussicht auf kantonale und/oder nationale Subventionen besteht — etwa bei einer tdberkommu-
nalen Planung im Raum Saali/Thoracker/Melchenbihl — beantragt die Stadt Bern eine entspre-
chende finanzielle Unterstiitzung.
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7. Klimamassnahmen und Nachhaltigkeit

Gemaéss Artikel 9 des Klimareglements (KR; SSSB 820.1) mussen samtliche Vorlagen Ausfiihrungen
zu allfalligen Auswirkungen auf das Klima sowie zur Vereinbarkeit mit den Zielen des Klimaregle-
ments enthalten.

Die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost schafft in diesem Stadtgebiet wichtige Grundlagen fir
die Siedlungsentwicklung nach innen. Wohnraum an zentralen, stadtischen Lagen ist die Vorausset-
zung dafir, das Bevolkerungswachstum in der Stadt Bern dorthin lenken zu kénnen, wo gute Vo-
raussetzungen fur klimavertragliches und ressourcenschonendes Wohnen vorhanden sind. Weiter
geht es in der Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost darum, Stossrichtungen zum Klimaschutz —
wie eine moglichst umweltschonende Verkehrsabwicklung, die Schaffung von intakten Nachbar-
schaften mit moglichst kurzen Wegen zu Infrastrukturen oder die Férderung von ressourcenscho-
nendem Wohnraum — zu untersuchen und entsprechende Massnahmen einzuleiten. Dartber hinaus
werden Grundlagen resultieren, um Klimaanpassungsmassnahmen zu ermgglichen (z. B. Sicherung
von Kaltluftkorridoren, Vernetzung und Schaffung von Grinrdumen, Schwammstadt-Massnahmen)
und Flachen fur die Forderung der Biodiversitét zu sichern. All diese Elemente tragen zur Zielerrei-
chung des CO2-Absenkpfads und zur Reduktion des Verbrauchs von Wéarme und Strom sowie fos-
siler Treibstoffe gemass stadtischem Klimareglement bei.

Ferner soll mit dem Kredit sichergestellt werden, dass die Stadt Bern Uber geniigend Ressourcen
verfugt, um die Planungsarbeiten auf Glbergeordneter Ebene im Fokusraum Bern-Ost und insbeson-
dere den Bypass Bern-Ost weiterhin eng zu begleiten. Nur so kann die Stadt Bern ihre Anforderun-
gen an eine mdglichst klimafreundliche Ausgestaltung dieser Projekte weiterhin adaquat einbringen.
8. Fakultatives Referendum

Der Beschluss gemass Ziffer 2 unterliegt dem fakultativen Referendum nach Artikel 51 Absatz 3 der
Gemeindeordnung.

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Gebietsentwicklung
Chantiers Bern-Ost; Kredit.

2. Er bewilligt fur die Gebietsentwicklung Chantiers Bern-Ost die Erh6hung des bestehenden
Kredits von Fr. 150 000.00 um Fr. 3 185 000.00 auf Fr. 3 335 000.00 zulasten der Investiti-
onsrechnung, Konto 11700080 (Kostentrager P170560).

Bern, 16. August 2023

Der Gemeinderat



