



Medienkonferenz zum Spatenstich Parkanlage Brännengut von Dienstag, 10. Februar 2009

REFERAT VON ALOIS ZUBER, PROJEKTLEITER, STADTGÄRTNEREI

Es gilt das gesprochene Wort

Parkanlage Brännengut – Bauablauf

1. Zielsetzungen

- Betrieb des bestehenden Fussballfeldes während der Bauzeit aufrecht erhalten.
- Erstellung des neuen Fussballfeldes bis Oktober 2009 (Ende Spielsaison)
- Zufahrt zum Brännengut während der Bauzeit ermöglichen

2. Ablauf

Bis ca. August 2009

- Rodungs-, Abbruch- und Aufräumarbeiten. Letzteres teilweise mit Benevol und einer Schulklasse von Bümpliz - Bethlehem)
- Grössere Erdverschiebungen (ca. 7 000 m³) zwischen den Baufeldern 13-15 und dem Bauernhaus
- Verlegung von Werkleitungen (Regenwasserleitung, Quelleitung, Anschluss Bauernhaus)
- Rohplanie im Bereich des Fussballfeldes und der Lindenpromenade
- Erstellung des Fussballfeldes, Ansaat bis Ende Mai 2009
- Beginn mit der Chaussierung und den Baumgruben im Bereich der Lindenpromenade

August 2009 bis Ende 2009

- Werkleitungsverlegungen im Bereich der Zufahrtsstrasse
- Strassenbauarbeiten
- Auffüllungen und Planiearbeiten im Bereich des abgebrochenen Schweinestalls
- Fertigstellung der Chaussierung und der Baumgruben für die Lindenpromenade

- Vorbereitung des Pflanzgartens und der übrigen Baumgruben (Mit dem Primelgarten muss noch zugewartet werden, bis das Ergebnis des Schulhauswettbewerbs vorliegt.)

Frühling 2010

- Inbetriebnahme des neuen Fussballfeldes
- Umgebungsgestaltung zum Herrenhaus
- Pflanzarbeiten (Bäume, Hecken)
- Ansaaten
- Fertigstellungsarbeiten

Nach den Sommerferien 2010

- Einweihung