



Stadt Bern

BERNMOBIL



# Sanierung Marktgasse

Medienkonferenz  
25. März 2013



**Sanierung  
Marktgasse**



Stadt Bern

BERNMOBIL



**Gemeinderätin Ursula Wyss**

Direktorin Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün



**Sanierung  
Marktgasse**




Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Grossprojekte in der Berner Altstadt

2003 – 2013



**Sanierung  
Marktgasse**



Stadt Bern

**BERNMOBIL**



**Hans-Peter Wyss**

Stadttingenieur



**Sanierung  
Markt-gasse**



Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Sanierungsprojekt 2013

### 2013 Gesamtsanierung Markt-gasse

- Sanierung Gleisanlage
- Ersatz Pflästerung
- Ersatz Stadtbach
- Anpassung Gas/Wasser
- + neue Mischwasserleitungen
- + Sanierung Elektroanlagen



**Sanierung  
Markt-gasse**



Stadt Bern


**BERNMOBIL**



## Sanierung Markt-gasse

6. April – 14. September 2013

**Ab dem 15. September 2013 Trambetrieb**





**Sanierung  
Markt-gasse**




Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Sanierung Käfiggässchen und Waaghausgasse

16. September – 30. November 2013



**Sanierung  
Markt-gasse**




Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Absperrung Baustellenbereich

Ab Mitte März 2013






**Sanierung  
Marktgasse**



## Ablauf Bauarbeiten

Abbruch Fahrleitungen und Oberbau




**Sanierung  
Marktgasse**



## Ablauf Bauarbeiten

Sanierung Werkleitungen






**Sanierung  
Marktgasse**



## Ablauf Bauarbeiten

Gleisbau




**Sanierung  
Marktgasse**



## Ablauf Bauarbeiten

Strassenbau






**Sanierung  
Marktgasse**

## Ablauf Bauarbeiten

Fahrleitungen



**Sanierung  
Marktgasse**

## Bauphasen

### Intensivbauphasen:

Marktgasse

6. April – 14. September 2013

**Wiederaufnahme Trambetrieb**

**15. September 2013**

Waaghausgasse/Käfiggässchen

16. September – 30. November 2013



**Sanierung  
Marktgasse**



## Vorphase

### Arbeiten:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erstellung Gerüste für Provisorien | abgeschlossen           |
| – Installation Leitungsprovisorien (Strom, Gas, Wasser)                | bis 31. März 2013       |
| – Abstellen Stadtbach  | 5. April 2013           |
| – Absperrung Baustellenbereich   | 6. April 2013           |
| – Demontage Fahrleitungen  | 6. April 2013           |
| <b>Nacharbeiten &amp; Sonntagsarbeiten:</b>                            |                         |
| – Absperrung Baustellenbereich   | 7. April 2013 (Sonntag) |



**Sanierung  
Marktgasse**



## Intensivbauphasen

### Bauzeiten:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Marktgasse                        | 6. April – 14. September 2013     |
| <b>Wiederaufnahme Trambetrieb</b> | <b>15. September 2013</b>         |
| Waaghausgasse/Käfiggässchen       | 16. September – 30. November 2013 |

Der hohe Arbeitsrhythmus ermöglicht, dass die Gassen rasch wieder für Fussgänger und Fussgängerinnen sowie für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden können.





**Sanierung  
Marktgasse**



Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Verkehrsführung Langsamverkehr



**Sanierung  
Marktgasse**





Stadt Bern

**BERNMOBIL**



## Zugänglichkeit Kellergeschäfte


Der Zugang zu den Kellergeschäften ist gewährleistet.





### Sanierung Markt-gasse

## Anlieferungs-zonen und Fahr-richtungen



### Sanierung Markt-gasse

## Abfallentsorgung durch Bauunternehmung





**Sanierung  
Marktgasse**



## Massnahmen Kommunikation

Das Ziel ist, Verständnis zu gewinnen und dadurch möglichst hohe Akzeptanz gegenüber dem Projekt zu erzeugen.

Wir sind deshalb bemüht, stets ehrlich (nicht beschönigend), rechtzeitig und umfassend zu informieren.

- Massnahmen sind:**
- Website und elektronischer Newsletter
  - Vorinformation, Informations-Flyer
  - Informationsveranstaltung
  - Medieninformation
  - Information vor Ort
  - Fahrgastinformation BERNMOBIL




**Sanierung  
Marktgasse**



## Informationszeitpunkte

Frühzeitige und umfangreiche Information der Zielgruppen.



Projektstart      Mai 2012      Okt. 2012      April 2013      Dez. 2013



**Sanierung  
Marktgasse**



## Massnahmen Kommunikation

Als Beispiel eine Massnahme für die Fussgängerführung und die Beschriftung der Kellergeschäfte.



**Sanierung  
Marktgasse**



## INFORMATIONEN

Die Geschäfte im Überblick.



**Sanierung  
Marktgasse**



## René Schmied

Direktor BERNMOBIL



Sanierung  
Marktgasse



## Umleitungskonzept BERNMOBIL

Die Umleitungsphase dauert vom 6. April bis am 14. September.

### Betroffene Linien:

- Tramlinien 6, 7, 8 und 9
- Trolleybuslinie 12
- Buslinie 30


Die Tramlinien im Osten und Westen werden getrennt.

Zwischen Bahnhof und Zytglogge verkehrt in den Hauptverkehrszeiten ein Rundkurs (Linie 15).



Sanierung  
Marktgasse

## Übersicht Haltestellen





**Sanierung  
Marktgasse**

## Tramlinie 6 / 6B

Die Tramlinie wird getrennt:

- Die Trams der Linie 6 verkehren wie früher zwischen Worb und Zytglogge.
- Auf der Linie 6B zwischen Fischermätteli und Bern Bahnhof werden Tram-Ersatzbusse eingesetzt.



**Sanierung  
Marktgasse**

## Tramlinie 6





**Sanierung  
Marktgasse**

## Tramlinien 7, 8 und 9


Die Tramlinien werden im Osten und Westen getrennt:

- Im Westen wenden die Linien 7 und 8 am Bahnhof über die kleine Wendeschlaufe (Wall- und Schwanengasse) und verkehren neu im 7,5-Minuten-Takt
- Im Osten verkehrt die Linie 7 als Linie 7/9 vom Ostring via Zytglogge nach Guisanplatz Expo, die Linie 8 als Linie 8/9 vom Saali via Zytglogge nach Wankdorf Bahnhof und retour.
- Die Tramlinie 9 wendet über die grosse Wendeschlaufe (Christoffel-/Schwanengasse)



**Sanierung  
Marktgasse**

## Tramlinien 7, 8 und 9





**Sanierung  
Marktgasse**

## Trolleybuslinie 12

Die Linie wird am Bahnhof getrennt.

- Die Strecke zwischen Bern Bahnhof und Länggasse wird mit Trolleybussen wie gewohnt bedient.
- Im Osten verkehren Gas-/Dieselbusse durch die Bundes-/Kochergasse und Amthaus-/Schauplatzgasse.



**Sanierung  
Marktgasse**

## Trolleybuslinie 12







**Sanierung  
Marktasse**

## Linie 15: Rundkurs Bern Bahnhof – Zytglogge


Rundkurs in den Hauptverkehrszeiten (Montag bis Freitag,  
07.00 bis 08.45 Uhr und 15.45 bis 19.15 Uhr)

- Der Bus bedient die Haltestellen: Bern Bahnhof  
Bundesplatz  
Zytglogge
- Die gleiche Strecke wird auch von den Linien 10, 12 und 19 bedient.
- Die Linie 10 bedient zusätzlich die Haltestelle Zytglogge in der Amthausgasse: Montag bis Samstag bis 06.30 Uhr morgens und ab 20.00 Uhr abends, sowie am Sonntag den ganzen Tag.



**Sanierung  
Marktasse**

## Rundkurs Linie 15





**Sanierung  
Marktgasse**



## Veranstaltungen in Bern

BEA	(3. – 12. Mai)
Grand Prix von Bern	(18. Mai)
Tanz dich frei	(25. Mai)
Frauenlauf	(9. Juni)
Bike-EM	(20. – 22. Juni)
Gigathlon	(11. Juli)
Gurtenfestival	(18. – 21. Juli)
usw.	



**Sanierung  
Marktgasse**



## Fahrgastinformationen

Detaillierte Informationen stehen zur Verfügung

- Infolder zu den Umleitungen in BERNMOBIL-Fahrzeugen
- Plakate an Haltestellen
- Lauftexte auf elektronischen Abfahrtsanzeigen an Haltestellen
- Situativ Berater an wichtigen Haltestellen
- BERNMOBIL-Infocenter
- [www.bernmobil.ch](http://www.bernmobil.ch)
- [www.twitter.com/bernmobil](https://www.twitter.com/bernmobil)



**Sanierung  
Marktgasse**



Stadt Bern

**BERNMOBIL**



**Sven Gubler**

Direktor BERNcity



**Sanierung  
Marktgasse**



Stadt Bern

**BERNMOBIL**



### **Hauptanliegen BERNcity**

- Gewährleistung der Anlieferungen während den Intensivbauphasen: Sicherstellung der Koordination
- Möglichkeiten für eine rasche und flexible Abwicklung von ausserordentlichen Anlieferungen (selten)
- Proaktive Pflege der „Informationssäulen“ mit Infos der Mitglieder Marktgasse
- Sprachrohr zur Bauherrschaft → ARGE

Trotz grosser Herausforderung ein Optimum an Frequenz gewährleisten und mit gezielten Aktivitäten immer wieder auf die Geschäfte aufmerksam machen.

 Stadt Bern  
 BERN MOBIL  
 ewb



**Sanierung Marktgasse**

### Informationen vor Ort

Informationssäulen vor Ort mit Übersichtsmaterial, ÖV-Informationen und Shopping-Guide von BERNcity.



**Sanierung Marktgasse**




INFORMATIONEN


Wegweiser zur Orientierung an den Fussgängerüberführungen.



SHOPPINGMEILE SÜD

- SEKTOREN A UND B
- WAISENHAUSPLATZ
- HAUPTBAHNHOF
- SEKTOR C
- ZYTGLOGGE
- MÜNSTER
- BÄRENPARK
- BERN MOBIL

 Stadt Bern  
 BERN MOBIL  
 ewb



**Sanierung Marktgasse**

### BERNcity-Baustellen Information

- „SCHAUstellen Fenster“ – Gewerbetreibende bieten eine tolle Sicht auf die Baustelle und stellen sich vor.
- „BärnerBär“ Info-Seite: Alle drei Wochen Information zu der Baustelle aus Sicht BERNcity (Aktivitäten, Neuigkeiten, Events...)
- Aktive Berichterstattung mit diversen „Marktgas-Bloggern“ und Journal-B!
- Diverse Radioberichterstattungen und Printarbeiten.



**Sanierung  
Marktgasse**



## Schaustelle



**SCHAUSTELLE**

Geschäfte bieten eine  
exklusive Schaustelle aus  
ihren Fenstern.



**Sanierung  
Marktgasse**



## BERNcity-Events

- Terrakotta-Krieger „Schnitzeljagd“
- Nachtshopping am Freitag, 31. Mai, bis 23:30 Uhr
- «Show-Trial» anlässlich der Mountainbike-Europameisterschaften
- Berner Prominente & SchriftstellerInnen lesen aus ihren (Lieblings-)Büchern

und weitere kleinere Massnahmen gemeinsam mit dem Partner  
Bern Tourismus



Stadt Bern

BERMOBIL



# Sanierung Marktgasse

Medienkonferenz  
25. März 2013