



NEUGESTALTUNG
UND SANIERUNG
EIGERPLATZ

**Informationsveranstaltung
zum Baustart**

14. April 2016

Programm



BERN MOBIL



1. Projektnutzen
 2. Bauablauf, Bauauswirkungen
 3. öV-Umleitungen
Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl
 4. Veranstaltungen, Mitwirkung
- Ca. 20 Uhr: Fragen und Antworten



1. Projektnutzen

Ursula Wyss

Direktorin für Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrün



NEUGESTALTUNG UND SANIERUNG **EIGERPLATZ**

November 2015:
73,44 % Ja-Stimmen

Heute, 14. April 2016:
Spatenstich

Ein neues Stadtteilzentrum für 30'000 Anwohnende



- **Sicherer und attraktiver**
- **Sanierte Siedlungsentwässerung**
- **Neue Gleisanlage**



Nach der Sanierung: Eigerplatz; Blickrichtung Südosten




Nach der Sanierung: Eigerplatz; Eigerstrasse Blickrichtung Kreisel



Nach der Sanierung: Eigerplatz; Nachtansicht


Die Hauptelemente





Nach der Sanierung: Eigerplatz; Blickrichtung Eigerpark

Mehr Platz für Velo- und Fussverkehr



Mehr Platz für Velo- und Fussverkehr

- Für die Abwicklung des Verkehrs nicht notwendige Strassenflächen werden in öffentlichen Begegnungsraum umgewandelt.




Eigerstrasse 2: heute



Eigerstrasse 2: nach der Sanierung

Einführung Tempo 30 Eigerplatz






2. Projekt, Bauablauf, Bauauswirkungen


Hans-Peter Wyss

Stadtingenieur, Leiter Tiefbauamt

Die Hauptelemente



Bauablauf in 7 Phasen



Legende

- Bauen unter Verkehr
- Bauen mit Teilsperre
- Bauen mit Totalsperre
- Testphase Verkehrsinfrastruktur (unter Verkehr)
- fertiggestellte Bausteine

Bauphase 2: Intensivbauphase

Phase 2: 02.07. - 28.08.2016

- Intensivbauphase,
Gleisersatz
(Depotzufahrt
unterbrochen)



Legende

-  Bauen unter Verkehr
-  Bauen mit Teilsperre
-  Bauen mit Totalsperre
-  Testphase Verkehrsinfrastruktur (unter Verkehr)
-  fertiggestellte Bausteine

Lärmintensivste Arbeiten der ganzen Bauphase: Geleisentfernung



BERN MOBIL




Ganzer Samstag, 2. Juli, ab 00.30 morgens




- Totalsperrung Kreisel:
Samstag, 2. Juli 2016: 00.30 – 10.00 Uhr
- Inbetriebnahme provisorischer Kreisel für Verkehr:
Samstag, 2. Juli 2016 ab 10.00 Uhr
- Totalsperrung Eigerplatz, Ziegler- und Belpstrasse (bis Kreuzungen Mattenhofstrasse):
2. Juli – 28. August 2016

Lokale Verkehrsführung: 2. Juli – 28. August 2016




Übergeordnete Verkehrsführung: 2. Juli – 28. August 2016



Legende

-  Umleitungsrouten
-  Reiseziel
-  Baubereich

Bauphasen 3 bis 7



Legende

- Bauen unter Verkehr
- Bauen mit Teilsperre
- Bauen mit Totalsperre
- Testphase Verkehrsinfrastruktur (unter Verkehr)
- fertiggestellte Bausteine

Terminplan



BERN MOBIL



	2016												2017							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
Vorarbeiten: Provisorien ewb, Rodungen	█	█																		
Phase 1: Sulgenbachkanal		█	█	█																
Phase 2: Intensivbauphase						2.7	–	28.8												
Phase 3: Zieglerstrasse / Belpstrasse								█	█	█	█	█								
Phase 4: Knoten (Kreisel)												█	█	█	█	█				
Phase 5: Seftigenstrasse / Eigerstrasse																█	█			
Phase 6: Testphase Verkehrsinfrastruktur																		█		
Phase 7: Fertigstellung Eigerpark																		█		

Generelle Bauauswirkungen



BERN MOBIL



- Die Bauarbeiten werden den Zugang zu den Liegenschaften beeinträchtigen.
- Wir setzen jedoch alles daran, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
- Die betroffenen Parteien werden von der Bauherrschaft individuell informiert.

Generelle Bauauswirkungen



BERN MOBIL



Grundsätzliche Gewährleistung

- Zugang zu den Liegenschaften und Geschäften
- Blaulichtkorridor für Notfalldienste
- Zufahrten zu Migros, Coop, Post, Peugeot-Garage, ibis-Hotel
- Versorgung mit Wasser, Strom, Gas
- Abfallentsorgung
- Quartierentsorgungsstelle: neuer provisorischer Standort bei der Glassammelstelle Mühlemattstrasse

Generelle Bauauswirkungen



BERN MOBIL



Fuss- und Veloverkehr

- Es werden möglichst kurze und attraktive Verbindungen angeboten und signalisiert.

Menschen mit Behinderungen

- Innerhalb der Baustellen werden die notwendigen Massnahmen gemäss dem Umsetzungskonzept hindernisfreier Raum getroffen.
- Vor Baubeginn ist eine Bauperimeter-Begehung mit den Vertretern der Behindertenorganisationen vorgesehen.

Bauherren & Kontakt



BERNMOBIL



- Eingespieltes Bauherrenteam mit mehrjähriger Erfahrung in der Führung von Grossprojekten
 - Stadt Bern
 - BERNMOBIL
 - Energie Wasser Bern
- Ihr Kontakt für alle Anliegen rund um die Baustelle:

Simon Bühler

Projektleiter Tiefbauamt Stadt Bern

simon.buehler@bern.ch

Baustellentelefon 079 605 09 88

Kommunikation



BERN MOBIL



www.eigerplatz.ch

- Projektbeschreibung
- News
- Kontakt
- Download dieser Präsentation

Flyer-Verteilung in den Hausbriefkasten

- Zur Ankündigung der Intensivbauphase
- Bei aussergewöhnlichen Ereignissen



Stadt Bern
Tiefbauamt

BERNMOBIL



3. öV-Umleitungen NSE und Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl

René Schmied
Direktor BERNMOBIL

Umleitungskonzept ÖV



BERN MOBIL



Ab 23. April – 2. Juli 2016

- Umstellung Tramlinie 3 auf Busbetrieb (bis Bauende Sommer 2017)
- Linienführungen (L3, L10, L28) bleiben wie bisher

2. Juli 2016 – 8. Januar 2017

- Linien 3 und 10: Umleitung stadtauswärts via Sulgenbachstrasse, stadteinwärts via Mühlemattstrasse
- Linie 28: Umleitung stadtauswärts via Monbijoustrasse

Umleitungskonzept ÖV



BERN MOBIL



Achtung: 22. April ab 20 Uhr bis Betriebsschluss

- Linie 3 wird eingestellt (kein Busersatz)
- Linie 10 Haltestelle Eigerplatz stadteinwärts in Mühlemattstrasse, stadtauswärts in der Sulgenbachstrasse, Bedienung von Haltestelle Weissenbühl


Achtung: 2. Juli 2016

- Die Linie 10 wird bis 10 Uhr via Weissenbühl umgeleitet

Achtung: 26. September – 16. Oktober 2016

- Linie 3 wird eingestellt (kein Busersatz)

Umleitungsplan Linie 3 ab 2.07.2016




Linie 3

-  Haltestelle beidseitig bedient
-  Haltestelle einseitig bedient
-  Fahrtrichtung
-  Baustellenperimeter

Umleitungsplan Linie 10 ab 2.7.2016



Umleitungsplan Linie 28 ab 2.7.2016



Umleitungskonzept 2017



BERN MOBIL



- Die Informationen zu den öV-Umleitungen folgen im Spätherbst 2016

Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl, Seftigenstrasse




Kanton Bern
Canton de Berne



Stadt Bern

BERN MOBIL



- Gleisersatz Seftigenstrasse
2. Etappe
- Sanierung der Werkleitungen
(Strom, Gas, Wasser,
Siedlungsentwässerung)
- Strassensanierung
- Beidseitige Velostreifen

Gleisersatz Wendeschlaufe

Weissenbühl, Seftigenstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Stadt Bern

BERN MOBIL



Plangenehmigung durch Bundesamt für Verkehr	Mitte April 2016 eingegangen
---	------------------------------

Vorarbeiten Werkleitungsarbeiten im Trottoirbereich (Verkehr wird nicht tangiert)	Voraussichtlich 4. Juli – 23. September 2016
---	--

Vorarbeiten Wendeschlaufe Weissenbühl	Voraussichtlich 12. September – 23. September 2016
---------------------------------------	--

Intensivbauphase mit Totalsperrung für den Durchgangsverkehr	Voraussichtlich 26. September – 16. Oktober 2016
--	--

Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl, Seftigenstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Stadt Bern

BERN MOBIL



ÖV-Umleitungen

- 12. – 25. September:
Endhaltestelle Linie 3 wird vom Weissenbühl zum Bahnhof Weissenbühl verlegt (die Endhaltestelle Weissenbühl wird nicht bedient)
- 26. September – 16. Oktober:
Der Betrieb der Linie 3 wird komplett eingestellt



ÖV-Beziehungen nach Neugestaltung Eigerplatz




BERNMOBIL



- Haltestelle Linie 3 und 10 am Eigerplatz am gleichen Ort (kombinierte Tram-/Bushaltestelle) in beiden Richtungen
- Verlängerung Linie 28 bis Bahnhof Weissenbühl ab 14. August 2017

ÖV-Beziehungen nach Neugestaltung Eigerplatz





4. Veranstaltungen, Mitwirkung

Hans-Peter Wyss

Stadtingenieur, Leiter Tiefbauamt

Tour-de-France: Montag, 18. Juli

- 16. Etappe: 206 km
- Moirans-en-Montagne (französischer Jura) bis Bern
- Vom Eigerplatz über die Monbijoubrücke, Helvetiaplatz, Marzili, Matte, Bärengraben bis zum Ziel beim Stade de Suisse



Tour-de-France: Montag, 18. Juli



BERN MOBIL



- 100'000 – 150'000 erwartete Gäste
- Grossaufgebot an rund 1'700 Einsatzkräften für die Sicherheitsmassnahmen (Kantonspolizei, Armee, Zivilschutz, Freiwillige)
- Tiefbauamt Stadt Bern: Sperrungen, Sicherung von Gefahrenstellen, Signalisation von Umleitungen

Autofreier Sonntag: 11. September




BERN MOBIL



- Sonntag, 11. September
- 10 bis 18 Uhr
- Absperrungen durch Kantonspolizei im Auftrag des Amtes für Umweltschutz der Stadt Bern
- Veranstaltungen: quartierzeit.ch



Autofreier Sonntag: 11. September



Der Eigerplatz wird als Baustellenbereich gesperrt und ist aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.

Fahrverbotsperimeter für den motorisierten Individualverkehr

Mitwirkung für die Nutzung von Eigerplatz und Eigerpark

- Ideen und Vorschläge für die Nutzung und Belebung ab Spätsommer 2017 sind willkommen.
- Koordination und Durchführung:
QM3 Quartiermitwirkung



Mitwirkung für die Nutzung von Eigerplatz und Eigerpark



BERN MOBIL



Mitwirkungsveranstaltung:

Mittwoch, 27. April, 18.30 Uhr

La CULTina, Seftigenstrasse 1

Lead und Kontakt:

QM3-Quartiermitwirkung

Claudia Luder, Geschäftsleiterin

Tel. 031 371 00 23, claudia.luder@qm3.ch

Vertreter der Bauherren:

Simon Bühler, Projektleiter Tiefbauamt Stadt Bern

**Wir freuen uns auf
Ihre Fragen.**

