

Bauphasenplanung «Dr nöi Breitsch»

	2021												2022											
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Intensivbauphasen Gleis- und Strassenarbeiten mit Totalsperre							Kornhausstrasse, Viktoriaplatz und Moserstrasse Totalsperre						Rodtmattstrasse und Breitenrainplatz Totalsperre											
Werkleitungsarbeiten unter Verkehr mit Teilsperungen	Kornhausstrasse, Viktoriaplatz, Moserstrasse Temporäre Sperrung einzelner Quartierstrassen						Rodtmattstrasse Anfang Juli 2021 bis Mitte Oktober 2022: Teilsperung Rodtmattstrasse stadtauswärts (zwischen Rütlistrasse und Guisanplatz)																	
							Breitenrainplatz Wechselseitige Teilsperung																	
Sanierung Abwasseranlagen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bohrschächte für das Microtunneling*							Rodtmattstrasse Verkehrsbehinderungen im Bereich des Bohrschachtes						Breitenrainplatz Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bohrschächte											
							Breitenrainplatz und Militärstrasse Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bohrschächte						Militärstrasse und Kaserne Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bohrschächte											
Vor- und Abschlussarbeiten unter Verkehr					Rodtmattstrasse Vorarbeiten unter Verkehr								Kornhausstrasse, Viktoriaplatz und Moserstrasse Abschlussarbeiten unter Verkehr in zwei Etappen								Rodtmattstrasse und Breitenrainplatz Abschlussarbeiten unter Verkehr			

* Beim «Microtunneling-Verfahren» handelt es sich um ein Rohrvortriebsverfahren zur grabenlosen Verlegung der neuen Abwasserleitungen. Dabei erstellt eine Tunnelbohrmaschine die Kanäle unterirdisch. Lediglich die Start- und Zielschächte werden in offener Bauweise erstellt. So wird die Belastung für das Quartier und den Verkehr markant reduziert.