

Realisierungsprogramm

Massnahme	Lage	Beschrieb	Gesamtkosten	Kostenträger	Priorität	Beschluss	Ausführung
1	Länggassstrasse	Rückbau und Neugestaltung in Etappen	2 348 000.00	Stadt	1	2001	2001 – 2006
2	Lerchenweg	Neugestaltung	810 000.00	Stadt	2		
3	Neufeldstrasse	Rückbau und Neugestaltung	448 000.00	Stadt	1	2001	2001 – 2003
4	Anschluss Neufeld und Tiefenaustrasse	Tunnelneubau mit Neugestaltung der Knoten Neufeld und Henkerbrännli	39 500 000.00	Bund / Kanton / Stadt	1	2001	2002 – 2004
5	Länggassquartier	Ergänzende Massnahmen zur Verkehrsentslastung und –beruhigung	830 000.00	Stadt	1	2001	2004 – 2005
6	Halenstrasse	Schliessung und Rückbau	485 000.00	Bund / Kanton / Stadt	1	2001	2004 – 2005
7	Neubrücke-strasse	Rückbau und Neugestaltung	2 970 000.00	Bund / Kanton / Stadt	1	2001	2004 – 2006
8	Mittelstrasse	Rückbau und Neugestaltung	1 350 000.00	Bund / Kanton / Stadt	1	2001	2004 – 2006
9	Knoten Bremgarten-/ Länggassstrasse	Umbau	412 000.00	Stadt	1	2001	2004 – 2005
10	Promenade Innere und Äussere Enge	Gestalterische Aufwertung und Ausholzungen	340 000.00	Stadt	2		
11	Parkwald Halenbrunnen	Gestalterische Aufwertung und Erweiterung	100 000.00	Stadt	2		
12	Engenthalbinsel und Aaretalhänge	Gestuftter Waldrand und Vernetzung naturnaher Gehölze	80 000.00	Stadt	2		
13	Waldvorland und Böschungen	Extensivierung von Wiesen und Weiden	165 000.00	Stadt	2		