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Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Parkanlage Brünnengut – Bauablauf 
 

1. Zielsetzungen 

• Betrieb des bestehenden Fussballfeldes während der Bauzeit aufrecht erhalten. 

• Erstellung des neuen Fussballfeldes bis Oktober 2009 (Ende Spielsaison) 

• Zufahrt zum Brünnengut während der Bauzeit ermöglichen 

 

 

2. Ablauf 

 Bis ca. August 2009 

• Rodungs-, Abbruch- und Aufräumarbeiten. Letzteres teilweise mit Benevol und 

 einer Schulklasse von Bümpliz - Bethlehem) 

• Grössere Erdverschiebungen (ca. 7 000 m3) zwischen den Baufeldern 13-15 

 und dem Bauernhaus 

• Verlegung von Werkleitungen (Regenwasserleitung, Quellleitung, Anschluss 

 Bauernhaus) 

• Rohplanie im Bereich des Fussballfeldes und der Lindenpromenade 

• Erstellung des Fussballfeldes, Ansaat bis Ende Mai 2009 

• Beginn mit der Chaussierung und den Baumgruben im Bereich der  

 Lindenpromenade 

 

 August 2009 bis Ende 2009 

• Werkleitungsverlegungen im Bereich der Zufahrtsstrasse 

• Strassenbauarbeiten 

• Auffüllungen und Planiearbeiten im Bereich des abgebrochenen Schweinestalls 

• Fertigstellung der Chaussierung und der Baumgruben für die Lindenpromenade 



 Seite 2/2 
 
 
 
• Vorbereitung des Pflanzgartens und der übrigen Baumgruben (Mit dem Primel

 garten muss noch zugewartet werden, bis das Ergebnis des  

 Schulhauswettbewerbs vorliegt.) 

 

 Frühling 2010 

• Inbetriebnahme des neuen Fussballfeldes 

• Umgebungsgestaltung zum Herrenhaus 

• Pflanzarbeiten (Bäume, Hecken) 

• Ansaaten 

• Fertigstellungsarbeiten 

 

 Nach den Sommerferien 2010 

• Einweihung 


