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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

ARA-Zuleitungsstollen Bern West: Hochwasserschutz Stadtbach; Erhdhung
Planungskredit

1. Worum es geht

Das Abwassersystem in Berns Westen hat diverse konzeptionelle Defizite. Hauptursache dafir ist,
dass die so genannte Abwasserreinigungsanlage (ARA 1) Mitte der 1970er-Jahre in der Eymatt
zwar geplant, aber nie gebaut wurde. Als Folge dieses Entscheids wird das Abwasser aus Berns
Westen bis heute via Mattenhof - Marzili - Sulgenbachstollen in die ara region bern ag bei der
Neubriick geleitet (siehe Planbeilage). Weil das teilweise provisorisch angelegte Kanalisationsnetz
im Gebiet Bumpliz/Bethlehem seine Kapazitatsgrenzen langst erreicht hat, muss das Konzept des
Kanalnetzes im Westen Berns grundlegend geéndert werden.

Anstelle der nie gebauten ARA Il soll kiinftig ein Stollen das Abwasser aus Berns Westen vom
Gebiet Gabelbach zur arabern bei der Neubriick fuhren. Fir den neuen Stollen - den so genannten
ARA-Zuleitungsstollen West - wurde bereits 2011/12 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf deren
Basis startete die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin (Tiefbauamt) mit einer Vorstudie,
um die Auswirkungen dieser Systemumstellung auf das bestehende Kanalisationsnetz aufzu-
zeigen. Der Gemeinderat stimmte am 6. November 2013 dem damaligen Projektstand zu und be-
willigte fur den Abschluss der Vorstudie einen Planungskredit von Fr. 150 000.00.

Wahrend der weiteren Arbeiten im Rahmen der Vorstudie stellte sich heraus, dass mit dem Bau
des ARA-Zuleitungsstollens West zusatzlich ein Entlastungskanal fir den Hochwasserschutz
Stadtbach notwendig wird. Fur die Erarbeitung einer Vorstudie zu dieser Hochwasserschutzmass-
nahme beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat, den im November 2013 bewilligten Planungskre-
dit von Fr. 150 000.00 um Fr. 400 000.00 auf Fr. 550 000.00 zu erhéhen.

2. Ausgangslage

In den 1970er-Jahren war geplant, das Abwasser aus Bumpliz/Bethlehem und dem Wangental zu
einer neu zu bauenden Abwasserreinigungsanlage - der ARA Il - abzuleiten. Die ARA Il sollte in
der Eymatt, auf dem Geléande des ehemaligen Forsthauses, errichtet werden. Entsprechend wur-
den in dieser Zeit neue Kandle auf diese neue ARA Il ausgerichtet, geplant und erstellt. Als Haupt-
zubringerleitung fur Mischwasser aus den Quartieren westlich des Weyermannshausviadukts wur-
de der so genannte Wangentalkanal errichtet (siehe Planbeilage). Nachdem Anfang der 1980er-
Jahre aus wirtschaftlichen Uberlegungen der Entscheid fiel, die ARA Il nicht zu bauen, wurde der
Wangentalkanal kurzerhand zu einem Provisorium fir den Hochwasserschutz des Stadtbachs
umfunktioniert. Bei mittleren bis starken Regenereignissen fliesst auch das Uberschiissige Regen-
und Mischwasser aus zahlreichen Regeniberlaufen aus dem Kanalisationssystem Bimpliz/Bethle-
hem, dem Regenlberlaufbecken Rehhag der Gemeinde Koniz sowie weiteren kleineren Ober-
flachengewéassern durch den Wangentalkanal in den Wohlensee.

Das Abwasser aus Berns Westen wird bis heute via Mattenhof - Marzili - Sulgenbachstollen der
arabern in der Neubrick zugefuhrt. Die genannten Kanéle sind aber eigentlich nur dafir dimensio-
niert, das Abwasser 6stlich des Weyermannshausviadukts abzuftihren. Fir ein solch grosses Ein-
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zugsgebiet wie heute sind sie nicht vorgesehen, vor allem bei den Leitungen Richtung Innenstadt
sind die Kapazitatsgrenzen erreicht.

Auch die Kandle im Gebiet Bumpliz/Bethlehem stossen an ihre Grenzen. Die Kanéle wurden
grosstenteils in den 1930er- und 1940er-Jahren gebaut. Der grosse Bauboom mit den Hochhaus-
siedlungen Tscharnergut, Gébelbach, Schwabgut, Kleefeld-Obermatt, Fellergut und Holenacker
folgte erst nach 1956. Noch im so genannten Bauklassenplan von 1955 war diese Art von Bauten
nicht vorgesehen. Durch die enorme Zunahme an Siedlungs- und Grauflachen (Strassen, Platze,
Trottoirs) ist auch die Menge an Abwasser und Oberflachenwasser (Regenabwasser) stark gestie-
gen. Weil die bestehenden Kanéle im Stadtteil 6 schlicht nicht dafir dimensioniert sind, wurden 32
Regenuberlaufe® gebaut. Uberschiissiges Wasser, welches bei diesen Uberlaufen abgetrennt und
in den Wohlensee gefiuihrt wird, weist aber oftmals einen relativ hohen Verschmutzungsgrad auf.
Der Grund ist, dass die zu kleinen Kanéle bereits bei kleineren Regenereignissen tberlaufen und
das Abwasser zu wenig mit Regenwasser verdiinnt wird. Der Wohlensee wird dadurch belastet.
Der Schutzverband Wohlensee macht seit Jahren auf die unbefriedigenden Verhéltnisse aufmerk-
sam.

Vor einigen Jahren nahm das Tiefbauamt der Stadt Bern deshalb die alte Idee wieder auf, das
Kanalnetz in Berns Westen geméass dem urspriinglichen Konzept Richtung Gabelbach zu entwéas-
sern. Kinftig soll jedoch ein neuer Stollen das Abwasser ab Gabelbach bis zur ARA Bern bei der
Neubriick fuhren. Samtliches Mischwasser aus Bern West sowie den Gebieten Riedbach, West-
side, Bumpliz, Bethlehem und Wangental (Gemeinde Kdniz) soll tber den bestehenden Wangen-
talkanal zum Stollenportal beim Pumpwerk Gabelbach geleitet werden. Der geplante ARA-Zulei-
tungsstollen West wiirde nach heutigen Erkenntnissen eine Gesamtlange von rund 5 Kilometern
und einen Innendurchmesser von 3,2 Metern aufweisen.

Mit dem Bau des ARA-Zuleitungsstollens West kann gleichzeitig der Wangentalkanal auf dem Teil-
stiick vom Kleefeld bis zum Stollenportal Gabelbach wieder seiner urspriinglich angedachten Nut-
zungsform zugefiihrt werden: Er soll als Hauptsammelkanal fir das Abwasser aus Berns Westen
dienen. Nur wird der Wangentalkanal das Abwasser nicht, wie in den 70er-Jahren geplant, zu einer
ARA IlI, sondern zum Eingangsportal des geplanten ARA-Zuleitungsstollen West fuhren. Die Sys-
temanderung mit Bau des Stollens und Umnutzung des Wangentalkanals bringt flir das Kanalisati-
onssystem in Berns Westen eine grosse Entlastung.

Nachdem die technische Machbarkeit des ARA-Zuleitungsstollens West nachgewiesen war, star-
tete das Tiefbauamt eine Vorstudie und untersuchte die Auswirkungen des Stollens Bern West auf
das Kanalnetz der Stadt Bern, auf die damit verbunden Kosten und den Nutzen. Dabei wurde auch
die Variante geprift, das bestehende Abwassernetz zu optimieren. Es stellte sich aber heraus,
dass sich die beiden Hauptziele der konzeptionellen Anpassung des Kanalsystems in Bern West
mit dem Bau des neuen ARA-Zuleitungsstollens West am besten erreichen lassen. Die beiden
Hauptziele sind:

e Fir das Abwasser werden unter Berlicksichtigung der geplanten Stadtentwicklung im Westen
Berns die nétigen Abflusskapazitaten geschaffen.
e Der Gewasserschutz fir den Wohlensee wird verbessert.

Eine Realisierung des ARA-Zuleitungsstollens West weist im Vergleich zur blossen Optimierung/
Ertichtigung weitere Vorteile auf, weil systembedingte Probleme langfristig behoben werden koén-

! Steigt im Kanalnetz der Wasserspiegel auf eine bestimmte Héhe an, wird das Uberschiissige Mischwasser
bei einem Regeniberlauf mittels einer Uberfallkante ausgetrennt und ungereinigt in ein Gewasser abgefihrt,
in vorliegendem Fall in den Wohlensee.



Seite 3/6

nen. So gibt es zum Beispiel eine Verbesserung der Betriebssicherheit, da tberwachungsbedirf-
tige Betriebspunkte wie zwei Pumpwerke (Gabelbach und Holenacker) und alle Regeniiberlaufe in
Bumpliz/Bethlehem wegfallen (32 von insgesamt 114 Regenuberlaufen im Stadtgebiet, d. h. fast
30 % aller Regenuberlaufe). Weiter wird die Systemkomplexitat reduziert und der Betrieb des
Abwassernetzes vereinfacht. Die Steuerung des Kanalleitsystems wird einfacher, Arbeitseinséatze
im Kanalnetz kdnnen besser organisiert und umgesetzt werden.

Das Projekt erdffnet auch im Hinblick auf eine effiziente Abwasserentsorgung nordwestlich von
Bern neue Mdglichkeiten: Bis 2018 musste die ARA Ey Wohlen saniert werden. Die wirtschaftlich
und technisch beste Losung ist, die ARA Ey Wohlen aufzuheben und das Abwasser der Gemeinde
Wohlen der ARA Bern zuzufiihren. Das Abwasser wirde mittels einer Pumpendruckleitung bis in
den Bereich Jordeweiher befordert und von dort durch den ARA-Zuleitungsstollen West zur ARA
Bern fliessen. Die ara region bern ag und die ARA Ey Wohlen streben diesen Anschluss an. Unter-
stlitzung findet diese Projektidee auch beim kantonalen Amt fir Wasser und Abfall. Bis der ARA-
Zuleitungsstollen West gebaut ist, mussen in der ARA Ey Wohlen Ubergangsmassnahmen ergrif-
fen werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der ara region bern ag.

3. Das Hochwasserschutzdefizit Stadtbach und das Projekt fir einen Entlastungskanal

Der Stadtbach entspringt in der Gemeinde Neuenegg im Bereich des Weilers Landstuhl. Von hier
aus fliesst er grosstenteils als offenes Gerinne durch die Gemeinde Kéniz bis zur Gemeindegrenze
bei der Autobahnausfahrt Niederwangen. Auf dem Gebiet der Stadt Bern ist der Stadtbach ein
Siedlungsbach von regionaler Bedeutung, der vorwiegend durch Wohn- und Arbeitszonen sowie
Zonen offentlicher Nutzung fliesst. Im obersten stadtbernischen Abschnitt fliesst der Stadtbach in
einem renaturierten Gerinne. Bei der Entlastung Kleefeld wird ein erstes Mal auf Stadtgebiet tber-
schiissiges Bachwasser in den Wangentalkanal abgetrennt und der Bach somit auf eine konstante
Abflussmenge gedrosselt. Damit wird verhindert, dass es im Stadtteil Biimpliz zu Uberschwem-
mungen kommen kann. Bachabwarts, am Rande des Bremgartenwalds, wird der Stadtbach ein
weiteres Mal entlastet (Entlastung Untermattweg).

Wahrend der Fertigstellung der unter Ziffer 2 erwahnten Vorstudie zum ARA-Zuleitungsstollen Bern
West zeigte sich, dass bei einem Bau des Zuleitungsstollens Massnahmen am Stadtbach notwen-
dig werden. Diese Tatsache ist darin begriindet, dass der Wangentalkanal mit Eréffnung des Stol-
lens seiner heutigen provisorischen Funktion als Hochwasserschutzkanal Stadtbach enthoben
wird. Um Uberschwemmungen auf dem Stadtgebiet vorzubeugen, muss fir den Hochwasser-
schutz des Stadtbachs eine neue, definitive Lésung gefunden werden, welche den heutigen Ge-
wasserschutzanforderungen entspricht.

Im Rahmen der erwahnten Abklarungen wurden verschiedene Konzepte fiir den zukinftigen
Hochwasserschutz Stadtbach untersucht. Konkret wurden drei Varianten gepruft:

1. Bau einer Sauberwasserableitung im Wangentalkanal: Der Einzug einer separaten Sauber-
wasserleitung in den Wangentalkanal wére zwar eine kostengiinstige Lésung, wirde aber
zu Kapazitatsproblemen im Wangentalkanal fihren.

2. Hochwasserriickhalt des Stadtbachs im Oberlauf: Die Méglichkeiten von Retentionsbecken
(Ruckhaltevolumen) wurde im gesamten Einzugsgebiet des Stadtbachs gepruft. Es kann
nirgendwo so viel Riuckhaltevolumen geschaffen werden, dass sich der Bau eines Hoch-
wasserkanals eribrigen wirde.

3. Direktableitung des Uberschiussigen Stadtbachwassers in den Wohlensee: Das uberschis-
sige Stadtbachwasser wird Uber einen neu zu bauenden Hochwasserkanal und ein Teil-
stick des Wangentalkanals in den Wohlensee geleitet.
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Bestvariante ist die Variante 3. Nur mit ihr kann die im Hochwasserfall notwendige Abflusskapazitat
geschaffen und der Hochwasserschutz fir den Stadtbach langfristig sichergestellt werden. Das
Einlaufbauwerk des Entlastungskanals Stadtbach wirde voraussichtlich im Gebiet Rehhag zu lie-
gen kommen (siehe Planbeilage). Der Kanal fiihrt von dort rund zwei Kilometer bis in den Bereich
Gabelbach. Unterhalb des geplanten Stollenportals des ARA-Zuleitungsstollens West schliesst der
Entlastungskanal Stadtbach an den bestehenden Wangentalkanal Richtung Wohlensee an. Das
Teilstiick des Wangentalkanals zwischen Gabelbach und Wohlensee wird nicht als Abwasserkanal
verwendet und kann deshalb das Stadtbachwasser ohne eine zusatzliche Verschmutzung sauber
in den Wohlensee fihren.

Gemass einer vorliegenden Studie wird der Hochwasser-Entlastungskanal fir den Stadtbach einen
Durchmesser von rund zwei Metern aufweisen. Damit die Studie fur den Entlastungskanal fertigge-
stellt und dessen Machbarkeit nachgewiesen werden kann, missen Baugrunduntersuchungen
durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen erlauben anschliessend, die hori-
zontale und vertikale Linienfuhrung des Kanals festzulegen. Erst dann kénnen verlassliche Aussa-
gen zu den Richtkosten gemacht werden. Damit die Vorstudie fur einen solchen Hochwasser-Ent-
lastungskanal fur den Stadtbach erstellt werden kann, beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat,
den bereits gesprochenen Planungskredit von Fr. 150 000.00 um Fr. 400 000.00 auf
Fr. 550 000.00 zu erhdhen. Fiur das weitere Vorgehen beziglich ARA-Zuleitungsstollen West siehe
Ziff. 5.1 hinten.

4. Koordination

Das Projekt wird mit der ara region bern ag, den angeschlossenen Gemeinden Frauenkappelen
und Koéniz, der Gemeinde Wohlen und dem kantonalen Amt fir Wasser und Abfall koordiniert.

5. Kosten und Finanzierung

5.1 Gesamtkosten

Das Projekt ARA-Zuleitungsstollen Bern West besteht aus zwei Elementen: Bau des neuen ARA
Zuleitungsstollens und Bau des neuen Hochwasser-Entlastungskanals Stadtbach (Hochwasser-
schutz Stadtbach). Die beiden Elemente bedingen einander: Ein Element macht ohne das andere
keinen Sinn. Zurzeit kdnnen keine verbindlichen Angaben Uber die Gesamtkosten gemacht wer-
den. Es ist jedoch von einem tiefen dreistelligen Millionenbetrag auszugehen. Damit Richtkosten
genannt werden kdnnen, muss zuerst eine Studie zum Teilprojekt Hochwasserschutz Stadtbach
erstellt werden. Erst im danach folgenden Antrag fur einen Projektierungskredit, welcher beide
Elemente enthalten wird, kénnen Richtkosten genannt werden.

5.2 Kostenzusammenstellung
Bereits bewilligter Planungskredit Studie ARA-Zuleitungsstollen West
(Kompetenz Gemeinderat, bewilligt am 6. November 2013) Fr. 150 000.00

Planungskredit fir die Studie Teilprojekt Hochwasserschutz

Honorar Projektingenieur Fr. 80 000.00
Honorar Baugrundexperten Fr. 60 000.00
Baugrunduntersuchungen (Bohrungen) Fr. 220 000.00
Unvorhergesehenes ca. 10 % Fr. 40 000.00

Planungskredit total inkl. MwSt. Fr. 550 000.00




Seite 5/6
6. Folgekosten

6.1. Kapitalfolgekosten

Der Planungskredit wird der Sonderrechnung Stadtentwésserung belastet. Fur die Ausgabekom-
petenz massgebend ist daher die Kreditsumme inklusive Mehrwertsteuer. Abschreibung und Ver-
zinsung werden jedoch auf den Kreditsummen ohne Mehrwertsteuer berechnet, da es sich um eine
Spezialfinanzierung mit Vorsteuerabzug handelt.

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
Restbuchwert 510 000.00 459 000.00 408 000.00 51 000.00
Abschreibung 10 % 51 000.00 51 000.00 51 000.00 51 000.00
Zins 2.31 % 11 780.00 10 605.00 9 425.00 1180.00
Kapitalfolgekosten 62 780.00 61 605.00 60 425.00 52 180.00

Anlagen im Bau werden nach HRM2 nicht abgeschrieben, die Abschreibung erfolgt erst nach In-
betriebnahme zum entsprechenden Abschreibungssatz der Kategorie. Die oben aufgefiihrten Ab-
schreibungen uber 10 Jahre fallen bei Nichtrealisierung an.

7. Termine

- Stadtratsbeschluss Planungskredit Herbst/Winter 2016
- Vorstudie Hochwasserschutz Stadtbach liegt vor Ende 2017
- Stadtratsbeschluss Projektierungskredit Sommer 2018
- Bauprojekt liegt vor Sommer 2021
- Volksabstimmung Baukredit Ende 2022
- Bewilligungen liegen vor Mitte 2023
- Baubeginn 2. Halfte 2024

Gemass diesem Grobterminplan beginnen die Bauarbeiten am ARA-Zuleitungsstollen Bern West
und am Entlastungskanal Stadtbach voraussichtlich in der 2. Halfte des Jahrs 2024. Die Bauar-
beiten fir den ARA-Stollen werden nach dem heutigen Wissensstand bis zu drei Jahre in Anspruch
nehmen, jene fir den Hochwasser-Entlastungskanal Stadtbach zwei Jahre. Planung und Realisie-
rung des ARA-Zuleitungsstollens West und des Teilprojekts Hochwasser-Entlastungskanal Stadt-
bach sollen parallel stattfinden. Die Inbetriebnahme der Anlage ist demnach aus heutiger Optik fur
das Jahr 2027 vorgesehen.

8. Vernehmlassung

Der vorliegende Antrag wurde zur Vernehmlassung der ara region bern ag zugestellt. In ihrer
Ruckmeldung weist die ara region bern ag darauf hin, dass seit 2001 vertiefte Prifungen fir einen
Anschluss der ARA Ey an die ARA Bern vorgenommen worden sind. Die ara region bern ag hat
sehr grosses Interesse daran, dass die ARA Ey aufgehoben und das Abwasser der Gemeinde
Wohlen in der ARA Bern behandelt wird. Die Strategie von Bund und Kanton Bern sieht vor, die
kleinstrukturierte Abwasserinfrastruktur zu arrondieren. Der Anschluss der ARA Ey an die ARA
Bern ergibt geméass ara region bern ag eine Win-Win Situation fir alle Beteiligten und hat volks-
wirtschaftlich positive Auswirkung auch auf den ARA-Zuleitungsstollen.
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Antrag

1. Der Stadtrat genehmigt das Geschaft ARA-Zuleitungsstollen Bern West: Hochwasserschutz
Stadtbach; Erh6hung Planungskredit.

2. Fur die Durchfuhrung einer Vorstudie zum Hochwasserschutz Stadtbach wird der vom Ge-
meinderat am 6. November 2013 bewilligte Planungskredit von Fr. 150 000.00 um
Fr. 400 000.00 auf insgesamt Fr.550 000.00 zulasten der Investitionsrechnung, Konto
18500213 (Kostenstelle 850200), erhoht.

3. Der Planungskredit wird spater in den Projektierungs- bzw. Realisierungskredit aufgenommen.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bern, 7. September 2016

Der Gemeinderat

Beilage:
Ubersichtsplan 1 : 20 000



