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2017.PRD.000032

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Neubau Heilpddadogische Schule und Turnhalle, Bumpliz Statthalter;
Projektierungskredit

1. Worum es geht

An der Heilpadagogischen Sonderschule der Stadt Bern werden Kinder und Jugendliche im Alter
von 4 bis 18 Jahren mit einer Beeintrachtigung gefoérdert, unterstiitzt und begleitet. Die Institution
erflllt einen offentlichen Auftrag des Kantons Bern. Die Stadt Bern ist Tragerin dieser Sonder-
schule.

Seit 1987 ist die Schule an ihrem heutigen Standort Tscharnerstrasse 10/Hopfenrain 10 unterge-
bracht. Nebst Platzmangel entspricht die aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammende Bau-
struktur, inkl. eines Anbaus aus den 1980er Jahren, nicht mehr den heutigen heilpadagogischen
und funktionalen Anforderungen. Zudem ist sie inzwischen sanierungsbedirftig. Aufgrund der feh-
lenden raumlichen und strukturellen Entwicklungsmaoglichkeiten am alten Standort soll die Schule
kunftig in einem Neubau auf dem Areal neben den Volksschulen Bimpliz und Statthalter unterge-
bracht werden.

Fur Projektwettbewerb, Projektierung und Ausschreibung unterbreitet der Gemeinderat dem Stadt-
rat einen Projektierungskredit in der Hohe von 3,1 Mio. Franken.

2. Ausgangslage

2.1. Die Heilpadagogische Schule Bern (HPS)

Die HPS Bern existiert seit Gber 50 Jahren. Im Jahr 1958 wurde die Institution mit der Bezeichnung
»1agesheim fur schulbildungsunfahige Kinder der Stadt Bern eréffnet. Im Jahr 1977 erfolgte die
Umbenennung in ,Heilpadagogische Sonderschule der Stadt Bern®. In den 1980er Jahren ertffnete
die HPS zusatzlich eine Kindergarten- sowie eine Vorkindergartenklasse.

Heute ist die HPS eine regionale Sonderschule fur die Stadt und Region Bern, in der Kinder und
Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren mit einer Intelligenzminderung mit oder ohne kérperliche
Beeintrachtigung gefordert, unterstiitzt und begleitet werden. Sie umfasst insgesamt sieben Klas-
sen fiir ca. 50 Schilerinnen und Schdler.

Nach Umbau und Erweiterung des Gebaudes Tscharnerstrasse 10 wurde 1987 der Schulbetrieb
am heutigen Standort in der Nahe des Eigerplatzes aufgenommen. Seit dem Jahr 2003 wird auch
das benachbarte Objekt Hopfenrain 10 von der Schule genutzt.

Die Schule unterrichtet Kinder, welche nicht in einer Volksschule unterrichtet werden kdnnen. In
sechs Klassen und in einem Kindergarten werden die Kinder und Jugendlichen nach heilpadagogi-
schen Gesichtspunkten und Grundsatzen unterrichtet und gefdrdert.

Die Stadt Bern ist als Tragerin der Institution fur die Bereitstellung von geeigneten Raumlichkeiten
verantwortlich. Die Schule wird nach den Grundlagen und Richtlinien des Bundesamts fiir Sozial-
versicherung (BSV) gefuhrt und erfillt einen 6ffentlichen Auftrag des Kantons Bern. Das Einzugs-



Seite 2/9

gebiet umfasst die Stadt und die Region Bern. Die Finanzierung der Schule beruht auf einem Leis-
tungsvertrag der Stadt Bern mit der Gesundheits- und Firsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern.
Der Besuch der Schule ist fur die Kinder und Jugendlichen unentgeltlich.

2.2. Der heutige Schulstandort der HPS

Im Jahr 1987 wurde das Haus Tscharnerstrasse 10 (Baujahr 1891) fiur die Nutzung durch die HPS
saniert und um einen Anbau ergéanzt. Aufgrund von steigenden Schilerinnen- und Schilerzahlen
und neuen heilpadagogischen Unterrichtsmethoden wurde im Jahr 2003 auch das benachbarte
Gebaude Hopfenrain 10 (Baujahr 1897) in den Schulbetrieb integriert. Bei beiden Liegenschaften
handelt es sich um ehemalige Wohngebaude, die sich heute im Besitz der Stadt Bern befinden.
Das Gebéaude Tscharnerstrasse 10 ist im Bauinventar als ,erhaltenswert eingestuft. An beiden
Standorten haben viele Bauteile, insbesondere im Innenausbau und der Haustechnik, mit knapp 30
Jahren oder mehr das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und sind sanierungsbediirftig. Die Hauser
sind fur die heutigen padagogischen und funktionalen Anforderungen nicht nur zu klein, sondern
durch die sehr eingeschrankte Rollstuhlgangigkeit und die Aufteilung auf zwei separate Bauten
auch betrieblich ungtinstig. Zudem stehen nur sehr wenige nutzbare Aussenflachen zur Verfugung.
Die engen baulichen Verhaltnisse mitten in einem Wohnquartier lassen den ausgewiesenen Mehr-
bedarf an Raum durch Um- und Ausbaumassnahmen von vornherein als wenig zweckmassig er-
scheinen. Aus diesen Grunden wird ein Neubau der HPS neben den Volksschulen Bumpliz und
Statthalter geplant. Die Nachnutzung der Liegenschaften Tscharnerstrasse 10 und Hopfenrain 10
ist noch nicht definiert und ist im weiteren Planungsverlauf zu bestimmen. Dazu werden zunachst
maogliche 6ffentliche und/oder halbdffentliche Nachnutzungen geprift. Ein entsprechender Bedarf
bzw. die mdgliche Eignung aufgrund der Gebaudestruktur etc. ist zurzeit nicht bekannt. Sollte kein
Bedarf oder eine 6ffentliche Nutzung aufgrund der gebaudespezifischen Rahmenbedingungen
nicht moglich sein, ist im nachsten Schritt eine Umnutzung in Wohnraum zu priifen, dies wirde
auch der heutigen Zonenbestimmung entsprechen. Dabei kdnnte eine Entwidmung und Zuweisung
der beiden Liegenschaften an den Fonds fur Boden- und Wohnbaupolitik in Frage kommen.

{

Tscharnerstrasse 10, Treppeﬁhaus Aussenraum

2.3. Das Areal der Volksschulen Bumpliz und Statthalter

Beim Areal der Volksschulen Biimpliz und Statthalter handelt es sich um einen bedeutenden
Schulstandort im Westen der Stadt, dessen Urspriinge bis ins Jahr 1911 zuriickreichen. Damals
wurde das Sekundarschulhaus an der Bumplizstrasse 152 eingeweiht. Im Laufe der Jahrzehnte
entstand in mehreren Bauetappen ein bemerkenswertes Ensemble hochwertiger Schulhausarchi-
tektur, das heute zu einem grossen Teil unter Denkmalschutz steht. Wéhrend sich nordwestlich der
Wangenstrasse die Bauten der Volksschule Bimpliz befinden, belegt die Volksschule Statthalter
einen Teil des Areals auf der anderen Strassenseite. Das zur Gesamtanlage gehérende Gelande
sudlich der Statthalterstrasse dagegen ist bis heute unbebaut und stellt die grésste Erweiterungs-
reserve des Schulstandorts dar. Im Rahmen der Studie zur Nutzungsstrategie ,,Entwicklung Schul-
standort VS Bumpliz Statthalter* vom 22. Mai 2012 durch Stadtbauten Bern wurden Szenarien
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aufgezeigt, nach denen unter anderem das Potential fur die HeilpAdagogische Schule als Neubau
am Standort der Volksschulen Bimpliz und Statthalter nachgewiesen wurden. Der Gemeinderat

beschloss nach Kenntnisnahme der Nutzungsstrategie im Mai 2013, dass die HPS auf dem Areal
geplant und ein Auswahlverfahren durchgefuihrt werden soll.
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Situationsplan der heutigen Schulanlage Biimpliz Statthalter

3. Machbarkeitsstudie auf dem Areal der Volksschulen Bimpliz und Statthalter

Im Zuge der Standortevaluation fir den geplanten Neubau der Heilpadagogischen Schule wurden
die unterschiedlichen Anforderungen fir den gesamten Perimeter der Volksschulen Bumpliz und
Statthalter zusammengetragen und eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Dabei wurde nicht nur das
heutige Raumangebot eingehend analysiert, sondern auch der kiinftige Sanierungs-, Umbau- und
Erweiterungsbedarf geprift. Weiter wurde das Angebot an Aussenflachen sowie die geplante Frei-
legung des Stadtbachs in Beziehung zu mdglichen Baumassnahmen gesetzt. Eingeflossen in die
Studie sind nebst Anforderungen der Denkmalpflege auch die Vorgaben von Stadtplanungsamt
und Tiefbauamt. An einem abschliessenden interdisziplinaren Workshop wurden die Entwicklungs-
absichten fiir den gesamten Perimeter bereinigt und ein Konsens erreicht, der als Richtschnur fir
die moglichen Entwicklungen der néchsten Dekade auf dem Areal dienen soll. Wie im folgenden
Plan dargestellt, besteht die Absicht, den Neubau der Heilpddagogischen Schule mit einer Ein-
fachturnhalle auf der sudlichen freien Parzelle zu situieren und die Entwicklung der Volksschulen
Bumpliz und Statthalter losgeltst davon weiterzuverfolgen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Disposi-
tion ist die terminliche und rAumliche Entkoppelung der verschiedenen Vorhaben.



Seite 4/9

Legende:

“ D Bestehend

— = > f Abbruch

[Wehhting \ 1 | Neu
LHauswort |

Turnhalie [ i
i T | 7 Kiassanzimmer, Spez Untertieht. /\
_]' ‘ Lehrpesgonen, Leitung —
{ > -

7

Anwdusrple | T ———

i _| 6 Kiassenzimmer,
Spez Unterricht,

A
P/ | f
"

i, Lehrpemsonan_ — @
\ 1. B v
o 3 et i
| 3 _/ \ Y= I VS Statthaiter T TR
ey — 4 - " A )

[ [ \ ]
\ Spez Unterricht & Klassenzimmer, Spez Unterricht, =
1 J 3 - Lehrpersonen
— %

Leitung, 2 Basisstufen

Allwetterplatz |

e,

r,
|

1
(S

Situationsplan der Entwicklungsabsicht Heilpadagogische Schule (links) und Schulanlage Bumpliz Statthalter

4. Das Projekt

4.1. Wettbewerb

Es ist vorgesehen, flir den Neubau der HPS einen Projektwettbewerb flr Generalplanerteams im
offenen Verfahren geméss der Ordnung SIA 142 fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe durch-
zufiihren. Mit diesem Verfahren wird die Auswahl aus einem breiten Spektrum qualifizierter Pro-
jektbeitrage sichergestellt. Eine aus Fachpersonen zusammengesetzte Jury, inklusive Quartierver-
tretung, wird gemass den Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt (s. 4.1.1) das insgesamt Uberzeugendste Projekt auswéhlen und zur Weiterbearbeitung
empfehlen.

4.1.1. Nachhaltiges Bauen

Die Heilpadagogische Schule mit Einfachturnhalle wird unter Beriicksichtigung der Empfehlung
SIA 112/1 "Nachhaltiges Bauen - Hochbau" geplant. Phasengerecht werden die relevanten und
objektspezifischen Kriterien der drei Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bestimmt. Dabei
sollen die Kriterien nicht einzeln fiir sich, sondern immer im Kontext mit den Kriterien der anderen
Bereiche betrachtet werden. Im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung werden folgende Zielvorgaben
gleichberechtigt angestrebt:

- Hoher Kundennutzen, tiberzeugende Gestaltung (Dimension Gesellschaft)

- Schonung der Umwelt (Dimension Umwelt, z. B. Nutzung der Sonnenenergie und Minergie-P-
Eco)

- Optimierung der Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten (Dimension Wirtschaft)

4.2. Parzelle und Raumprogramm
Die Realisierung des Neubaus der Heilpadagogischen Schule ist auf der stadteigenen Par-
zelle 2955 Kreis 6 mit einer Flache von 9 360 m2 vorgesehen. Sie liegt in der Zone fiir 6ffentliche
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Nutzungen FB. Eine Umzonung ist nicht notwendig. Die Parzelle dient heute der Schule als Spiel-
feld. Ein Ersatz fir das Spielfeld ist nicht vorgesehen, da die tbrigen Flachen den absehbaren
Bedarf decken.

Der Neubau soll gemass der Bestellung folgendes Raumprogramm erfllen:

- 10 Klassenzimmer

- 6 Gruppenraume

- Werkrdaume

- Arbeits- und Aufenthaltsrdaume fir Lehrpersonen

- Buros fir Schulleitung, Sekretariat, Besprechungsraume
- Hauswirtschaftskiiche fiur den Unterricht

- Mediathek

- Therapierdume inkl. Psychomotorik

- Mehrzweckraum

- Essraum, Aufenthaltsraum fiir die Tagesbetreuung
- Produktionskiiche mit Nebenrdumen

- Lager- und Abstellrdume

- Einfachturnhalle

- Hauswarts- und Putzraume

- Aussenraum

Die neue HPS beansprucht voraussichtlich eine Grundflache von rund 3 000 m? und rund 5 000 m?
Geschossflache.

4.2.1 Betriebskonzept

Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren besuchen die HPS Bern aufgrund einer
Beeintrachtigung sowie eines behinderungsspezifischen Férderungsbedarfs im Bereich Sprache,
Wahrnehmung und Motorik. Die HPS Bern wird als Tagesschule mit integriertem padagogisch-
therapeutischem Angebot, in einem fir die Kinder und Jugendlichen einladenden und tUberschau-
baren Rahmen gefihrt. Die Sonderschulung an der Heilpadagogischen Schule Bern umfasst den
Klassenunterricht in den folgenden vier Stufen: Eingangs-, Unter-, Mittel- und Oberstufe. Die Un-
terscheidung der vier Schulstufen soll raumlich abgebildet werden. Der Unterricht findet in 10 Klas-
sen mit einer Klassengrdsse von ca. sieben Schilerinnen und Schilern mit zwei bis drei Lehrper-
sonen statt. Die Schilerinnen und Schuler verbringen den ganzen Tag in Gemeinschaft mit ihren
Kameradinnen und Kameraden, den Lehr- und Betreuungspersonen sowie Praktikantinnen und
Praktikanten. Entsprechend sind Ruhe- und Rickzugsmdoglichkeiten sowie ein grossziigiger Aus-
senbereich wichtig.

Die meisten Schilerinnen und Schiiler werden am Morgen mit Kleinbussen bis zum Haupteingang
gefahren. Dazu sind die notwendigen Verkehrs- und Parkflachen einzuplanen.

In den UnterrichtsrAumen sind im Gegensatz zu den Regelklassen der Volksschule deutlich mehr
erwachsene Personen mit der Betreuung der Schilerinnen und Schiler beschéftigt. Die Schulerin-
nen und Schiiler werden nach heilpadagogischen Gesichtspunkten und Grundséatzen unterrichtet
und gefordert. Die besonderen Bedurfnisse der Kinder und Jugendlichen machen ein deutlich
strukturierteres Raumkonzept notwendig. Der nach handlungs-, alltags- und bewegungsorientierten
Ansatzen ausgerichtete Unterricht erfordert Arbeitsplatze fur Klassen-, Kleingruppen- und Einzel-
unterricht. Fir die gezielte Férderung sind zusatzlich Fachrdume und unterschiedliche Therapie-
raume wichtig. Fur die Gesprache von internen und externen Fachpersonen sind Besprechungs-
raume in ausreichender Anzahl notwendig.
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Besondere Beachtung ist den Verbindungen zwischen den von den Schilerinnen und Schilern
genutzten Bereichen zu schenken. Um die Selbstandigkeit der Kinder zu férdern, missen die We-
ge von den Raumen einer Stufe zu den sanitdren Anlagen oder Therapierdumen kurz sein. Durch
den Einsatz von viel Anschauungs- und Unterrichtsmaterial sind genligend Materialréume bzw.
Schrankflachen einzuplanen.

Die Heilpadagogische Schule wird als Schule mit Mittagsbetreuung fur alle Schilerinnen und Schu-
ler gefiihrt. Bei ganztagigem Schulbesuch verbringen die Kinder die Mittagszeit in der Schule. Da-
zu missen Essens-, Aufenthalts- und Ruheraume vorhanden sein. Die Pausen und einen grossen
Teil der Mittagszeit verbringen die meisten Kinder bei jeder Witterung draussen. Es ist geplant,
dass sich die Schule zu einer Ganztagesschule entwickeln wird. So missen die Schilerinnen und
Schiler zukunftig auch vor und nach der Schule betreut werden.

4.2.2. Einfachturnhalle

Die Einfachturnhalle hat die Anforderung einer Heilpddagogischen Schule an gute Orientierung
und Raumakustik optimal zu erfiillen. Sie ist daher einer Doppelturnhalle vorzuziehen, die keine
akustische Trennung herstellt. Die Klassen der Heilpadagogischen Schule benutzen fiir den Sport-
unterricht eine normale Turnhalle, lasten diese aber zeitlich nicht vollstandig aus. Die freien Kapa-
zitaten stehen den Volksschulen Bimpliz und Statthalter fir den Sportunterricht der Regelklassen
zur Verfigung (eine bestehende alte Turnhalle auf dem Areal soll umgenutzt werden) und aus-
serhalb der Schulzeiten dem Vereinssport.

4.2.3. Produktionskiiche mit Belieferung weiterer Betriebe

Heute versorgt die rAumlich unzureichende Kiiche der Tagesschule Statthalter mehrere Tages-
schulen mit warmen Mahlzeiten. Um den heutigen Engpass bei der Herstellung der Mahlzeiten zu
beseitigen, soll die Heilpadagogische Schule mit einer Produktionskiiche ausgestattet werden, die
voraussichtlich auch umliegende Tagesschulen bzw. Kita/Tagi mit Mahlzeiten versorgt. In Betracht
kommen folgende Tagesschulen/Kitas:

- Tagesschule Statthalter (200 Mahlzeiten/Woche)
- Tagesschule Hohe (80 Mahlzeiten/Woche)
- Tagesschule Kleefeld (160 Mahlzeiten/Woche)
- HPS (500 Mahlzeiten/Woche)
- Eventuell Kita Kleefeld (120 Mahlzeiten/Woche); damit Wegfall der Belieferung durch exter-
nes Catering)

Im Rahmen der Umsetzung des Mahlzeitenkonzepts wird im Detail gepriift werden, fur wie viele
Mabhlzeiten die Produktionskiiche konzipiert werden soll.

Fur die An- und Auslieferung der Kiiche muss eine eigene Zufahrt vorgesehen werden, damit der
Betrieb der Schule nicht beeintrachtigt wird.

Um den Schilerinnen und Schilern der HPS auch alltagspraktische Erfahrungen mit dem Kochen
zu ermdglichen, wird unter Berticksichtigung der Hygienevorschriften die Schaffung von geeigne-
ten Arbeitsplatzen eingeplant.

4.2.4. Aussenraum

Alle 70 Schulerinnen und Schiler sowie mehrere erwachsene Pausenaufsichtspersonen verbrin-
gen die Pause auch bei schlechtem Wetter draussen. Dieser Aussenraum muss aus Sicherheits-
grinden abgegrenzt sein. Um den unterschiedlichen Bewegungs- und Riickzugsbedurfnissen der
Kinder der HPS gerecht zu werden, sind ein grossziigiges basales Spielangebot, wie ein grosser
Sand- und Wasserbereich, vielfaltige Schaukelmdglichkeiten, Spielgerate und freie Grinflachen
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vorgesehen. Fir einige Schilerinnen und Schiler, z. B. solche mit Autismus, sind kleinraumige
Strukturen mit Riickzugsmaoglichkeiten wichtig.

Der einfachen Erreichbarkeit des Aussenraums von den Klassenzimmern aus wird spezielle Be-
achtung geschenkt.

Die Zufahrten fur die Kleinbusse werden so angeordnet, dass ein gefahrliches Ruckwéartsfahren
vermieden wird. Es ist eine Trennung der Zufahrt zur Schule und zur Produktionskiiche vorgese-
hen.

Fur die Parkierung sind folgende Parkplatze vorgesehen:

- 2 hindernisfreie Parkplatze

- 2 Parkplatze fur Kleinbusse

- 4 Parkplatze fur Besuchende

- 6 bewirtschaftete Parkplatze fir das Personal
- 1 Umschlagparkplatz

- 2 Parkplatze fur Produktionskiiche

- 1 Umschlagparkplatz fiur Produktionskiche

Die Schilerinnen und Schiuler der HPS kénnen die Schulwege nicht mit dem Fahrrad zurticklegen.
Aus diesem Grund sollen nur 50 Veloabstellplatze fir Lehrpersonen, Besuchende und Sportver-
eine realisiert werden.

5. Kosten und Finanzierung

5.1. Projektierungskredit

Berechnungen von Hochbau Stadt Bern gehen als Kostenziel von 22,8 bis 28,8 Mio. Franken
aus. Fur Wettbewerb, Projektierung und Ausschreibung des Neubaus der Heilpddagogischen
Schule und Turnhalle wird ein Projektierungskredit von 3,1 Mio. Franken beantragt. Der Projektie-
rungskredit wird spater in den Baukredit eingerechnet. Fir die Projektierung ergibt sich folgende
Kostenaufteilung:

Machbarkeitsstudie (bereits erarbeitet) und Wettbewerb Fr. 572 000.00
Honorare (Generalplanerteam bis und mit Ausschreibung) Fr. 1890 000.00
Nebenkosten (Bewilligungen, Gebuihren, Bauherrenleistungen) Fr. 595 000.00
Reserve Fr. 43 000.00
Total Projektierungskredit Fr. 3100 000.00

*Kostenstand nach Index BFS (Hochbau Espace Mittelland) Oktober 2016: 99.1Punkte, inkl. MwSt.

5.2. Wiederkehrende Amortisations- und Kapitalfolgekosten

Der Projektierungskredit wird spater in den Hauptkredit aufgenommen. Anlagen im Bau werden
nach HRM2 nicht abgeschrieben, die Abschreibung erfolgt erst nach Inbetriebnahme zum entspre-
chenden Abschreibungssatz der Kategorie. Bei Nichtrealisierung des Projekts erfolgt die sofortige
Abschreibung der aufgelaufenen Investitionskosten.

Das Projekt figuriert auf der Liste der aus der Spezialfinanzierung Schulbauten zu unterstiitzenden
Projekte. Die Hohe der Entnahme wird im Baukreditantrag festgelegt.
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5.3. Folgekosten

Die Miet- und Nebenkosten (Facility Management/Heiz- und Nebenkosten) der bestehenden HPS
betragen Fr. 241 998.00 pro Jahr. Diese Kosten sind im Bereich der Mietkosten unterdurchschnitt-
lich, da eine pauschale Objektmiete verrechnet wird.

Kinftig sollen die Folgekosten wie Ublich nach der Flachenmiete berechnet werden. Das Schulamt
hat bei der GEF eine Ubernahmebestatigung fur die Miet- sowie Heiz- und Betriebskosten (HBK)
aufgrund des neuen Raumprogramms und der Ublichen Flachenkosten beantragt. Im Schreiben
vom 18. August 2016 verpflichtet sich die GEF, nach dem Bezug der Schule Kosten von jahrlich
Fr. 652 693.00 in den Leistungsvertrag mit dem Schulamt aufzunehmen. Die Folgekosten fir die
Produktionskiiche und den verbleibenden Anteil der Turnhalle werden durch die Direktion BSS
Ubernommen.

Eine detaillierte Aufstellung der Folgekosten wird im Baukredit dargestellt.

6. Nutzen des Geschéfts

Die Heilpadagogische Schule weist heute ein grosses Raumdefizit auf. Die auf zwei Gebaude ver-
teilte Schule ist nicht durchgehend rollstuhlgéngig und weist sowohl im logistischen wie auch im
schulischen Bereich massive Defizite auf.

Die Errichtung der neuen HPS ermdglicht die vom Kanton gewtinschte Vergrosserung der Kapazi-
tat der Schule von heute 7 auf 10 Klassen. Damit kann eine Entlastung des heute ungentgenden
Schulangebots im heilpddagogischen Bereich in der Stadt und in der Region Bern erreicht werden.
Die Nahe zur Schulanlage Bumpliz/Statthalter ermdglicht den Schilerinnen und Schilern beider
Schulen, gemeinsame Projekte anzugehen und die gewlinschte Zusammenarbeit der Regelschul-
und der HPS-Kinder zu férdern. Die neue Turnhalle steht auch fur die Regelklassen zur Verfugung.
Das schafft die Kapazitat, um in der Arealplanung Statthalter die bestehende, betrieblich ungeni-
gende Turnhalle umzunutzen.

7. Zusammenhang mit anderen Geschéaften

Die Anlagen der Volksschulen Bimpliz und Statthalter weisen Nutzungs- und Entwicklungspoten-
tial auf. Im Rahmen des bestehenden und ausgewiesenen Bedarfs werden die Bauten saniert und
erweitert. Die in der Machbarkeitsstudie erarbeitete Entwicklungsplanung stellt sicher, dass sich die
HPS und die Volksschulen Bumpliz/Statthalter separat entwickeln kénnen, so dass keine Abhan-
gigkeiten zwischen den Projekten bestehen. Die Planung der beiden Projekte Volksschule Biimpliz
und Volksschule Statthalter wird voraussichtlich in den nachsten zwei Jahren aufgenommen.

8. Voraussichtliche Termine

Genehmigung Projektierungskredit Stadtrat 2. Quartal 2017

Start Wettbewerb 3. Quartal 2017
Entscheid Wettbewerb 2018
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag 2019
Volksabstimmung Baukredit 2020
Baubeginn 2020

Bauende 2023



Seite 9/9
9. Fakultatives Referendum

Die Beschlussziffer 2 (Projektierungskredit) unterliegt dem fakultativen Referendum nach Artikel 51
Absatz 3 der Gemeindeordnung.

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Neubau Heilpada-
gogische Schule und Turnhalle, Bumpliz; Projektierungskredit.

2. Er genehmigt den Projektierungskredit von Fr. 3 100 000.00 zulasten der Investitionsrechnung,
Konto PB14-008. Dieser Projektierungskredit ist spater in den Baukredit aufzunehmen.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 1. Marz 2017

Der Gemeinderat



