

GESETZ UEBER SEE- UND FLUSSUFER
UFERSCHUTZPLANUNG

Abschnitte Klösterli-/altes Tramdepotareal
Lorraine/Wylergut
Neubrück
Eymatt/Gäbelbach

REALISIERUNGSPROGRAMM

März 1988

**Anpassungen Überbauungsordnung
Uferschutzplan Abschnitt Neubrück**

Juni 2014 / rev. August 2015

STADT BERN
STADTGAERTNEREI
TIEFBAUAMT

Realisierungsprogramm

Massnahmeblatt Nr. 1

Uferschutzplan: Neubrück

Lage: 5L 18-19 Ara, 19-23 Bremgartenwald

Massnahmen: Neuanlage Uferweg

Beschrieb: ~~Aushub, einbringen von Wandkies und absanden
der Wegoberfläche. (Wegbreite 2.00 Meter)~~
Erstellen Uferweg, Aushub, erstellen von Treppen
(Wegbreite 2.0-2.5 m)

Kostenträger: EG Bern

Kosten:	Projektierung	
	Landsicherung	
	Ausführung	40'000.- 45'000.-
<hr/>		
	voraussichtliche, SFG-relevante Gesamtkosten	40'000.- 45'000.-

Priorität: 1

Ausführung: ~~1990~~

Im Rahmen der Realisierung der Bauten in Sektor 1 der
ARA Bern.

STADT BERN
STADTGAERTNEREI
TIEFBAUAMT

Realisierungsprogramm

Massnahmeblatt Nr. 2

Uferschutzplan: Neubrück

Lage: 5 L 18 - 19 Ara, 19 - 23 Bremgartenwald

Massnahmen: Ausgestaltung der Freifläche nach SFG

Beschrieb: ~~Instandstellen der Aushubedeponie~~
~~Gestaltung der Freifläche (Freihaltefläche)~~
~~Picknickplätze mit Feuerstellen~~
- Picknickplatz mit Feuerstelle
- Verbindungsweg zum Uferweg

Kostenträger: EG Bern

Kosten:	Projektierung	23'000.--	30'000.--
	Landsicherung		
	Ausführung	157'000.--	175'000.--
		<hr/>	
	voraussichtliche, SFG-relevante Gesamtkosten	180'000.--	205'000.--

Priorität: 1

Ausführung: ~~1990~~ Im Rahmen der Realisierung der Bauten in Sektor 1 der
ARA Bern.

Realisierungsprogramm

Gemeinde Bern

Uferabschnitt Neubrück

~~1988~~
2014

Nr. Massnahme Uferabschnitt Voraussichtliche SFG-relevante Kosten (Fr.)

Projektierung Landsicherung Ausführung Total

Priorität

Uferweg

1	Neuanlage	5 L 18 - 19	.	.	40'000.	40'000.	1
		5 L 19 - 23	-.-	-.-	45'000.-	45'000.-	

Freifläche nach SFG

2	Ausgestaltung	5 L 18 - 19	.	.	157'000.	180'000.	1
		5 L 19 - 23	-.-	-.-	175'000.-	205'000.-	

Realisierungskosten total

			23'000.	.	197'000.	220'000.	
			30'000.-	-.-	220'000.-	250'000.-	

davon

		bis 1990	23'000.	.	197'000.	220'000.	1
--	--	----------	---------	---	----------	----------	---

~~1990 - 1995~~

			2
--	--	--	---	---	---	---	---

~~1995 - 2000~~

			3
--	--	--	---	---	---	---	---

2015 - 2020

			...30'000.-	-.-	220'000.-	250'000.-	1
--	--	--	-------------	-----	-----------	-----------	---