Stadt Bern
Präsidialdirektion

Stadtplanungsamt

Änderung der Grundordnung
ordentliches Planungsverfahren in 10 Schritten

(Stand 23.04.2015, rev.01.2019)

Federführung	Planungsschritte	Erläuterungen	ca. Zeitbedarf
	Start / GR		
• SPA	**1 Planungsstart**	• Projektorganisation, Arbeits- u. Terminprogramm • Projektstart • Planungsvereinbarung • Drittaufträge • Anmelden KöR	• unbestimmt
• SPA	**2 Planungsentwurf**	• Erarbeiten städtebauliches Konzept • Umsetzung des Konzepts in eine Planungsvorlage • Verwaltungsinterne Vernehmlassung	• 3 - 10 Monate
	GR		• 2 Monate
• SPA	**3 Mitwirkung**	• Durchführen der Mitwirkungsauflage • Erstellen des Mitwirkungsberichts • ev. Überarbeiten der Planungsvorlage	• 2 Monate
	ev. GR		• ev. 2 Monate
• SPA/AGR	**4 Vorprüfung**	• Einreichen zur kantonalen Vorprüfung • Vorprüfungsbericht des Kantons • ev. Anpassen der Planungsvorlage • Abschluss vertragliche Vereinbarung	• 6 Monate
	ev. GR		• ev. 2 Monate
• FBR /SPA	**5 öffentl. Auflage**	• Publikationen und 30-tägige Auflage • Einspracheverhandlungen • ev. Anpassen der Planungsvorlage	• 2 Monate
• SPA/PRD	**6 Planungsvorlage**	• Erstellen der Botschaft an den SR • Verwaltungsinterne Vernehmlassung • ev. Überarbeiten der Planungsvorlage • ev. Direktionsvernehmlassung	• 4 Monate
	GR		
• PVS/SR	**7 Parlamentsberatung**	• Beratung PVS • ev. zusätzliche Abklärungen • ev. Änderungsanträge • Beschluss Stadtrat	• 2 Monat
• Stadtkanzlei	**8 Volksabstimmung**	• Volksabstimmung nur bei Änderung der Grundordnung • ev. mit Kreditbeschluss	• 3 Monate = **24 - 35 Monate**
• FBR/AGR	**9 Kant. Genehmigung**	• Entscheid zu den Einsprachen • Genehmigung	• 6 Monate
	GR Inkraftsetzung		
• TAB • EWB • ISB • WF • ISB/HSB • BI/SPA • BSS/SGB/HSB	**10 Realisierung**	• ev. Bau Erschliessung • ev. Ver- und Entsorgung • ev. Landabtausch/Landkauf • ev. Beratung Investoren • ev. Wettbewerb • ev. Beratung bei Baugesuchen • ev. Ausstattung/Infrastruktur	• unbestimmt